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LInstitutom za gradevinarstvo”
,Geo-metar”

isivanja Sporazuma sa

doo iz Podgorice i Ugovora sa
doo iz Podgorice, a u vezi sa izmirenjem
obaveza za izvr§ene usluge i upisom u katastar Eko

zgrade u Podgorici

-efikasne

januar, 2025. godine



Ministarstvo ekologije, odrZivog razvoja i razvoja sjevera kroz bilateralnu saradnju sa
Ministarstvom Zivotne sredine i energetske sigurnosti Republike Italije je sprovelo
projekat izgradnje ,Eko-efikasne zgrade u Podgorici” od 2011. do 2024 godine.

Tadadnje Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i ,Institut za
gradevinarstvo” doo iz Podgorice, zakljugili su Ugovor o pruzanju usluga broj 06-332/23-
265/89 od 18.10.2023. (u prilogu) kojim su utvrdena medusobna prava i obaveze za
pruzanje usluga ,Revizije izmijenjenog Glavnog projekta Eko efikasne zgrade” u
Podgorici, kao i Tehnigki pregled objekta. Ugovorena cijena za predmetne usluge iznosila
je 7.950€ bez uracunatog PDV-a koji pada na teret Naru&ioca posla. Ugovor je zakljuéen
na odredeno vrijeme na period od tri mjeseca od dana potpisivanja od strane Narugioca
I 1zvrSioca. Kako je zbog objektivnih okolnosti doslo do produZenja trajanja izvodenja
gradevinsko-zanatskih radova na predmetnom objektu, ukljudujuéi priklju¢enje objekta na
vodovodnu i elektro mrezu, tako Je doslo i do produzenja roka za izvrSenje usluga
lzvrSioca, te je usluga u krajnjem izvr§ena u julu 2024. godine. Ovime je probijen rok od
tri mjeseca predviden ugovorom, a isti nije blagovremeno produZen aneksom. Narucilac
iz Ugovora usluge je 30.10.2023. uplatio iznos od 5.000€ neto sa pripadajuc¢im porezom
IzvrSiocu posla. Kako je u periodu od potpisivanja Ugovora do izvr§enja usluge doslo do
promjene imena Ministarstva Naruéioca iz Ugovora, sada nadlezno Ministarstvo
ekologije, odrzivog razvoja i razvoja sjevera kao Narugilac Zeli da zaklju¢i Sporazum o
izmirenju obaveza po ugovoru za izvrSenje usluga sa lzvr§iocem iz Ugovora (u prilogu),
a radi izmirenja preostalog iznosa od 2.950€ neto sa pripadajucim porezom ugovorene
cijlene za izvréene usluge (ukupno 3.569,50€ - u prilogu), a imajuéi u vidu izvrenje
usluge, na osnovu koje je 16. jula 2024. godine izdata upotrebna dozvola za koriS¢enje
objekta Eko-efikasne zgrade. Ministarstvo ekologije, odrzivog razvoja i razvoja sjevera
dobilo je upotrebnu dozvolu od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i
drZavne imovine i predstavnici Ministarstva su potpisali zapisnik o primopredaji objekta
Eko-efikasne zgrade 30.07.2024.

Nakon donosenja zaklju¢ka Viade broj 10-010/24-4550 od 01. avgusta 2024, Uprava za
drzavnu imovinu je zaduzena da obezbijedi prostorije za rad Ministarstva ekologije,
odrzivog razvoja i razvoja sjevera, Ministarstva regionalno-investicionog razvoja i
saradnje sa nevladinim organizacijama, Ministarstva rudarstva, nafte i gasa i Ministarstva
socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji do 01. septembra 2024. godine.
Ministarstvo ekologije, odrzZivog razvoja i razvoja sjevera dopisom je obavijesteno od
strane Uprave za drzavnu imovinu da je neophodno dostaviti dokumentaciju potrebnu za
upis objekta Eko-efikasne zgrade u katastar nepokretnosti (u prilogu). Ministarstvo
ekologije, odrzivog razvoja i razvoja sjevera kao investitor je dostavilo dokumentaciju
kojom je raspolagalo, medutim Uprava za drzavnu imovinu se obratila Ministarstvu novim
dopisom u kojem su nas informisali da smo kao investitor u obavezi da dostavimo ovjereni
elaborat snimanja i etazne razrade objekta (u prilogu). Po dobijenom dopisu obratili smo
se geodetskim ku¢ama za dobijanje ponude i dobili ponudu od ,Geo-metar” doo iz
Podgorice za izradu traZzenog elaborata u iznosu od 7.500€ (9.075€ sa PVD-om u
prilogu). Kako bi navedena usluga bila realizovana i zgrada upisana u katastar, gime bi
Uprava za drzavnu imovinu preuzela upravljanje i odrzavanije objekta, koji je u garantnom
roku i bez &ijeg redovnog servisiranja rizikujemo kvarove koje lzvoda¢ radova ne
garantuje. Takode, Elaboratom i upisom zgrade u katastar, zaposleni smjesteni u objekat



¢e biti u moguénosti da kona¢no koriste parking prostor koji se nalazi u okviru zgrade,
¢ime ¢e se znacajno rasteretiti prostor oko samog objekta.
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