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UVODNI REZIME  

Programom rada Vlade Crne Gore za 2024. godinu u okviru cilja 15. Nauka i inovacije za 
pametnu, konkurentnu Crnu Goru planirano je za II kvartal usvajanje Izvještaja o radu na 
prioritetnom infrastrukturnom projektu „Naučno-tehnološki park Crne Gore“ za 2023. godinu, 
Izvještaja o poslovanju i finansijskih iskaza Društva s ograničenom odgovornošću „Naučno-
tehnološki park Crne Gore” za 2023. godinu i Plana aktivnosti za 2024. godinu. 

U skladu sa članom 13 Ugovora o osnivanju „Naučno-tehnološkog parka Crne Gore” Društva sa 
ograničenom odgovornošću utvrđeno je da Osnivači usvajaju godišnje finansijske iskaze i 
izvještaj o poslovanju Društva, kao i da daju saglasnost na godišnji program rada i finansijski plan 
Društva. Na sjednici Vlade Crne Gore od 29. decembra 2021. godine bila je usvojena ažurirana 
Jedinstvena lista prioritetnih infrastrukturnih projekata, gdje je u sektoru Društvene djelatnosti 
ostao uvršten na listi projekat „Naučno-tehnološki park Crne Gore (NTP CG)“, koji predstavlja 
jednu od prioritetnih inovacionih infrastruktura u Crnoj Gori. 

Na sjednici Vlade Crne Gore, od 27. decembra 2012. godine, usvojen je Strateški plan 
uspostavljanja prvog Naučno-tehnološkog parka (NTP) u Crnoj Gori, izrađen na osnovu Studije 
izvodljivosti za uspostavljanje NTP, koju je Vlada usvojila na sjednici od 29. septembra 2011. 
godine. Ovim Strateškim planom utvrđeno je da se NTP u Crnoj Gori koncipira kao umrežena 
struktura koja će imati svoje sjedište u Podgorici i tri decentralizovane jedinice – impulsna centra, 
i to u: Nikšiću, Baru i Pljevljima. U skladu sa Strateškim planom za uspostavljanje NTP-a, a nakon 
uspostavljanja prvog impulsnog centra u Nikšiću (Inovaciono-preduzetnički centar “Tehnopolis” 
Nikšić), 2017. godine pristupilo se implementaciji NTP CG. Vlada Crne Gore je Zaključkom br. 
07-1773 od 09. juna 2017. godine dala saglasnost da se centralna jedinica NTP-a uspostavi u 
kampusu Univerziteta Crne Gore (UCG) kroz prenamjenu postojećeg objekta u izgradnji (završeni 
grubi građevinski radovi), koji je bio predviđen za potrebe tri fakulteta. Ugovor o osnivanju 
„Naučno-tehnološkog parka Crne Gore“ prihvatio je Upravni odbor Univerziteta Crne Gore na 
sjednici od 26. decembra 2018. godine i Vlada Crne Gore na sjednici od 17. januara 2019. godine, 
a koji je zaključen 28. januara 2019. godine od strane Osnivača. Ovim ugovorom Vlada CG i UCG 
osnovali su zajedničko društvo s ograničenom odgovornošću u vlasničkom odnosu 57%:43% na 
osnovu procijenjene vrijednosti imovine i nivoa neophodne investicije za završetak radova. 
Registracija „Naučno-tehnološkog parka Crne Gore” d.o.o. u Centralni registar privrednih 
subjekata – CRPS izvršena je 20. septembra 2019. godine, kada je zvanično i počeo sa radom. 
NTP CG upisan je u Registar inovacione djelatnosti 01. novembra 2021. godine kao inovaciona 
infrastruktura. 

 

 

 



Hronološki pregled i status radova na objektu u kome treba da bude smješten Naučno-
tehnološki park Crne Gore 

Sredinom 2019. godine, nekadašnoj Upravi javnih radova (danas: Uprava za kapitalne projekte) 
dostavljena je projektna dokumentacija od strane Ministarstva nauke Crne Gore, koju je izradilo 
preduzeće “Ing Invest” doo iz Podgorice, a reviziju projektne dokumentacije preduzeće “Ing 
Impuls” doo iz Podgorice. 

Uprava javnih radova pripremila je i raspisala Javno nadmetanje za odabir izvođača radova i 
stručnog nadzora krajem 2019. godine, a odluke o izboru donijete su tokom marta 2020. 
godine.  

Ugovor o građenju br. 01-334/20-2139/1 zaključen je 27. marta 2020. godine sa izvođačem 
radova “Novi Volvox” doo iz Podgorice (ugovoreni rok: 570 dana od dana uvođenja izvođača 
u posao), na iznos od 7.996.885,64 €, dok je Ugovor o vršenju stručnog nadzora zaključen 
06. maja 2020. godine, sa preduzećem “Urbi.pro” doo, na iznos od 108.900,00 €.  

Prijavu radova izvršio je Naučno-tehnološki park Crne Gore 08. maja 2020. godine, a 
izvođač radova je uveden u posao 25. maja 2020. godine, sa ugovorenim rokom završetka 
radova od 570 dana.  

Napomena: Projektna dokumentacija, koju je obezbijedilo Ministarstvo nauke je osim projekata: 
arhitekture, konstrukcije, vodovoda i kanalizacije, jake struje, slabe struje, termotehnike, 
mašinskih i sprinkler instalacija, pejzažne arhitekture, sadržala i projekat trafostanice, koji nije bio 
predmet ugovora, kao ni prijave radova iz maja 2020. godine, iz razloga što je u tom trenutku 
prema zakonskoj regulativi 10kV trafostanica spadala u složene inžinjerske objekte, pa je bilo 
neophodno obezbijediti posebnu građevinsku dozvolu. 

U periodu od sredine juna mjeseca 2020. godine, do kraja oktobra 2020. godine, 
evidentiran je značajan broj dodatnih radova koji nisu bili obuhvaćeni projektnom i 
ugovornom dokumentacijom, što je potvrđeno i od strane odgovornog projektanta.  

Uprava za javnih radova je u oktobru 2020. godine, uputila dopis građevinskoj inspekciji vezano 
za kvalitet projektne dokumentacije za više projekata, između ostalog i za objekat Naučno-
tehnološkog parka Crne Gore, ali na ovaj dopis Uprava nije dobila odgovor.  

Odgovorni projektant „Ing Invest“ je sve nedostatke i propuste iz projektne dokumentacije 
potvrdio, izvršena je dopuna iste u dijelu izrade predmjera i predračuna radova, a Naučno-
tehnološki park Crne Gore je kao Naručilac projektne dokumentacije, angažovao preduzeće za 
reviziju dopune projektne dokumentacije, kako bi Uprava javnih radova na osnovu toga mogla 
pokrenuti proceduru javne nabavke.  

Za utvrđivanje presjeka svih izvedenih i preostalih radova i predlaganje daljih koraka za realizaciju 
projekta formirana je Komisija, koju su činili predstavnici: stručnog nadzora, Uprave za 
kapitalne projekte, Naučno-tehnološkog parka Crne Gore, Ministarstva ekonomskog 
razvoja i Ministarstva prostornog planiranja i urbanizma. Inicijativa za formiranje Komisije 
pokrenuta je u aprilu 2021. godine, a formirana je u septembru iste godine.  
 
Takom navedenog perioda usaglašavanja i definisanja svih dodatnih radova, radovi iz osnovnog 
ugovora su izvođeni značajno usporenom dinamikom, iz razloga što je veliki broj pozicija radova 



bio uslovljen izvođenjem pozicija dodatnih radova u smislu tehnologije izviođenja, što nije bilo 
moguće realizovati prije ugovaranja istih.  
 
U skladu sa zaključcima i izvještajem Komisije, kao i na osnovu dopune i revizije projektne 
dokumentacije (predmjera i predračuna radova), Uprava javnih radova je raspisala otvoreno 
Javno nadmetanje za izvođenje dodatnih radova na objektu za izbor izvođača  radova u 
oktobru 2021. godine, nakon čega je 31. decembra  2021. godine zaključen Ugovor o građenju 
za izvođenje dodatnih radova br. 01-334/21-6693/1 sa preduzećem “Novi Volvox” doo iz 
Podgorice na iznos od 991.582,51 € (ugovoreni rok: 120 dana od dana uvođenja izvođača u 
posao).  
 
Tokom 2022. godine, radovi su nastavljeni, ali značajno usporenom dinamikom, dijelom i 
usljed naglog skoka tržišnih cijena materijala i radne snage, kao i otežane nabavke i uvoza 
materijala.  
 
Javno nadmetanje za izgradnju trafostanice za potrebe napajanja objekta i izvođenje 
dodatnih radova, koji su dijelom zahtjev Korisnika - Naučno-tehnološkog parka Crne Gore, a 
dijelom posljedica uočenih propusta u projektnoj dokumentaciji, raspisano je 29. decembra 2022. 
godine. Ugovor o građenju je zaključen sa preduzećem “Eminent” doo iz Podgorice, 
početkom maja 2023. godine, na iznos od 391.154,17 €. Izvođač radova će biti uveden u posao 
nakon prijave radova građevinskoj inspekciji.  
 
Krajem 2022. godine, Korisnik – Naučno-tehnološki park Crne Gore je sprovodio aktivnosti na 
izradi projekta opremanja objekta namještajem, koji je u decembru 2022. godine i dostavljen 
Upravi za kapitalne projekte.  
 
Takođe, krajem 2022. godine, Korisnik objekta – Naučno-tehnološki park Crne Gore je izrazio 
potrebu za izvođenjem elektroinstalacija u suterenskim etažama, koje su prvobitno 
isprojektovane u “sivoj zoni”, pa je dogovoreno da se izvrši dopuna projektne dokumentacije. 
Osim navedenog, evidentirano je još radova čije izvođenje je neophodno kako bi se objekat 
konačno stavio u funkciju -  projektovani liftovi u objektu shodno protivpožarnom elaboratu su 
evakuacioni, što nije u skladu sa ugovorenim predmjerom radova, ugovoreni dizel električni 
agregat se više ne proizvodi, pa je neophodno obezbijediti novi itd.   
 
Javno nadmetanje za opremanje objekta i izvođenje dodatnih radova – Naučno-tehnološki 
park Crne Gore je raspisano 04. maja 2023. godine, sa procijenjenom vrijednošću od 
1.706.100,00 €, a otvaranje ponuda je zakazano za 05. jun 2023. godine. 

Tokom 2023. godine, Naučno-tehnološki Park Crne Gore (NTP CG) je intenzivno radio na 
ubrzanju radova na objektu. Ovo je uključivalo organizaciju sastanaka sa svim relevantnim 
stranama, uključujući Upravu za kapitalne projekte, izvođače radova i nadzor, kako bi se dodatno 
podstakli napori za završetak radova.  

Za izvođenje radova i nadzor na objektu NTP u 2023. godini ukupno je od strane UKP 
isplaćeno 3.558.006,45 €, od čega 3.498.885,49 € za radove i 59.120,97 € za nadzor. Takođe, 
potpisan je ugovor za izvođenje dodatnih radova sa opremanjem u vrijednosti od 
1,703,816.97€, sa rokom izvršenja od 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Završen 
posao na izgradnji trafostanice unutar objekta NTP-a, ali je potrebno završiti proces 
usaglašavanja sa CEDIS-om za puštanje trajnog napona struje. 



Kratak pregled Izvještaja o poslovanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Naučno-
tehnološki park Crne Gore” za 2023. godinu 

Kada je riječ o opštem poslovanju Društva u 2023. godini, izdvajaju se sljedeće aktivnosti: 

- Afirmisanje institucionalnog imidža; 

- Izrada programskog kurikuluma; 

- Definisanje i kreiranje kanala komunikacije sa ciljnim grupama i krajnjim korisnicima; 

- Opšti poslovi vezani za adaptaciju zgrade NTP-a CG. 

U izvještajnom periodu rad Društva bio je usmjeren na nekoliko segmenata: 

- Infrastruktura:  
Građevinski radovi na zgradi su pri kraju, što ukazuje na skoro okončanje projekta 
izgradnje, tj. procjenjuje se da bi završetak radova i useljenje stanara mogli biti ostvareni 
u drugom kvartalu 2024. godine, s obzirom na 90% završenosti objekta. 
Važna infrastrukturna aktivnost je podrška uspostavljanju prvog Regionalnog centra za 
sajber bezbjednost i razvoj sajber kapaciteta (WB3C), od momenta dostavljanja zaključka 
Vlade Crne Gore br.07-045/23-1784/2 od 20.04.2023. godine. 
 

- Projektne aktivnosti:  
Tokom 2023. godine, NTP je učestvovao u realizaciji 2 međunarodna donatorska projekta 
iz programa HORIZON 2020 i HORIZON Europe, dok je uspješno završena međunarodna 
revizija realizacije projekta iz programa Interreg Mediterranean Big BLUE (koji je i završen 
u septembru 2022. godine). 
 
Projekti čija je realizacija u toku: 

• Embedding RRI in Western Balkan Countries: Enhancement of Self-Sustaining 
R&I Ecosystems – WBC-RRI.NET (Horizon 2020 program); i 

• POLICY ANSWERS (Horizon Europe program). 

Kroz program Interreg Danube, NTP CG je kao član konzorcijuma od strane EU dobio 
odobrenje za realizaciju 2 nova projekta, čiji je početak započeo 01.01.2024. godine: 
Circular Innovation Hub i STOREMORE. 

Pored već navedenih aktivnosti, Naučno-tehnološki park Crne Gore (NTP CG) je tokom 
2023. godine intenzivno radio na apliciranju za različite EU finansirane pozive kako bi 
proširio svoje aktivnosti i ostvario još veći uticaj na inovativnu zajednicu u zemlji. Očekuju 
se rezultati ovih aplikacija tokom 2024. godine, što ukazuje na realnu mogućnost da NTP 
CG postane učesnik i drugih značajnih projekata finansiranih kroz različite programe 
Evropske unije. 

 



− Programske aktivnosti:  
Potpuni potencijal za programske aktivnosti NTP CG će ostavriti tek nakon završetka 
građevinskih radova na objektu i sticanja infrastrukturnih uslova za pružanje ove vrste 
podrške.  U cilju kreiranja preuslova za programske aktivnosti NTP CG, podrška kroz 
projekat pod nazivom “Norveška za vas” koji finansira Ambasada Kraljevine Norveške, a 
implementira Kancelarija UNDP-a u Podgorici, od suštinskog je značaja. U sklopu ovog 
projekta aktivnosti tokom 2023. godine su bile brojne, a za potrebe ovog izvještaja 
izdvajaju se: Strateški plan razvoja NTP CG za period od 5 godina, Studija pre-izvodljivosti 
za Kancelariju za tehnološki transfer, podrška kreiranju usluga NTP CG, podrška za 
kreiranje Javnog poziva za buduće stanare i obuke zaposleni. Tim NTP Crne Gore, uz 
podršku UNDP Crna Gora kroz isti projekat tokom 2023. godine, posjetio je Sloveniju i 
Italiju radi upoznavanja sa inovacionim infrastrukturama. Naime radi se o Akcelerator 
Katapult u Trbovlju, Tehnološki park u Ljubljani i AREA Science park iz Trsta. Posjeta je 
omogućila stvaranje kontakata i razmjenu iskustava s ključnim akterima u istraživanju i 
razvoju tehnologije. 
 
NTP CG bio je jedan od partnera na programu predakceleracije BoostMeUp Vol3., koji je 
bio usklađen sa strateškim I zakonodavnim okvirom za razvoja inovativne zajednice u 
Crnoj Gori. 
Od 27. marta do 2. aprila 2023. godine, u Sofiji se održao "Akceleratorski program za start-
up u poljoprivredi između Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope". Program je bio dio 
APACCCEEC pilot projekta, inicijative koja je rezultat saradnje NR Kine i zemalja 
centralne i istočne Evrope (Kina-CEE, poznata kao "16+1"). Naučno - tehnološki park 
Crne Gore, nacionalni partner u projektu, doprinio je podrškom u organizaciji događaja i 
uključivanju aplikanata iz CG ali i kroz učešće Izvršnog direktora u ocjenjivanju finalista 
takmičenja, dok je Menadžer za programske aktivnosti, uzeo učešće kao član mentorskog 
tima, pružajući stručnu podršku timovima iz različitih zemalja u višednevnom programu. 
Naučno - tehnološki park Crne Gore, Fond za inovacije i ICT Cortex realizovali su prvi 
online hakaton za crnogorske srednjoškolce na temu “UČINIMO ŠKOLU BOLJOM”. 
Ministarstvo zdravlja Crne Gore, u saradnji sa Inovaciono preduzetničkim centrom 
Tehnopolis, Fondom za inovacije Crne Gore, Naučno - tehnološkim parkom Crne Gore i 
ICT Cortexom, organizovalo je online hakaton pod nazivom "Otkrijmo potencijale 
zdravstvenog turizma u Crnoj Gori". 
NTP CG je podržao NVO "Korak sa naukom" u organizaciji događaja "Inženjerska škola 
nauke 2023" na sjeveru Crne Gore. 
Tokom 2023. godine tim NTP CG je razvio poseban koncept programa pod nazivom 
"SkillsUP" namijenjenog prvenstveno studentima Univerziteta Crne Gore. 
 

− Marketing aktivnosti:  
U 2023. godini, Naučno - tehnološki park Crne Gore sproveo je niz promotivnih aktivnosti 
usmjerenih na jačanje svoje prisutnosti na tržištu i podršku inovacijama. Ove aktivnosti 
obuhvataju redizajn veb sajta, intenzivnu komunikaciju putem društvenih mreža, učešće 
na domaćim i međunarodnim konferencijama i promociju NTP-a kod brojnih partnera, kao 
i uspješno organizovanje raznih događaja. Fokus ovih napora bio je na prezentaciji 



aktivnosti, usluga i ciljeva NTP-a zainteresovanim institucijama, organizacijama, 
kompanijama, studentima, mladima s preduzetničkim idejama, investitorima i drugim 
relevantnim subjektima. NTP je takođe bio predstavljen na INVENTO Summit-u u 
Zagrebu, koji je pružio priliku za povezivanje s relevantnim partnerima iz regionima i EU. 
Kao izuzetno važna aktivnost u marketing sektoru jeste pokretanje inicijative i 
osmišljavanje zajedničkog projekta kreiranja prvog crnogorskog IT portala. Projekat je u 
fazi finalizacije i njegova realizacija se očekuje tokom 2024. godine. 

Finansijski izvještaj za 2023: 

- Struktura prihoda u 2023. godini:  
Ukupno ostvareni prihodi Društva u 2023. godini su 320.484,05 €. U 2023. godini prihodi 
se odnose na uplate po osnovu projekata u iznosu od 20.484,05 € i iznos sredstava 
300.000,00 € opredijeljen Zakonom o budžetu Crne Gore preko budžeta Ministarstva 
nauke i tehnološkog razvoja, odnosno Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.  

- Struktura rashoda u 2023. godini:  
Ukupan iznos rashoda u 2023. godini je 266.731,12 €. Najveći udio u rashodima čine 
troškovi zarada, naknada zarada, troškovi po osnovu ugovora o djelu i ostali troškovi u 
iznosu od 164.400,12 €. Od ukupnog iznosa rashoda za 2023. godinu, iznos rashoda po 
osnovu javnih nabavki je 114.550,00  € od čega je realizovano 100.841,41 €. 

U skladu sa finansijskim iskazima, Društvo je u 2023. godini ostvarilo pozitivan rezultat poslovanja 
(53.752,93), što je u odnosu na 2022. godinu više za 25.423,93 € (pozitivan rezultat poslovanja 
u 2022. godini je bio 28.329,00 €). 

Kratak pregled Plana aktivnosti Društva sa ograničenom odgovornošću „Naučno-
tehnološki park Crne Gore” za 2024. godinu 

Plan aktivnosti NTP CG za 2024. godinu podijeljen je u nekoliko segmenata: 

1. Ljudski resursi: trenutno osoblje broji 7 radno angažovanih lica i jedno lice po osnovu 
ugovora o djelu, dok se u trećem i četvrtom kvartalu očekuje angažovanje jo 8 osoba i 
plus 3 osobe u TTO Kancelariji, koje bi unaprijedile rad NTP-a, a planira se i izrada liste 
potencijalnih eksternih saradnika, u smislu stručnih lica, naučnih saradnika i ličnosti iz 
privatnog i javnog sektora a sa ciljem jačanja potencijala eksternih ljudskih resursa kojima 
raspolaže NTP CG; a takođe se planira i trening postojećeg osoblja;  

2. Marketing sektor: organizacije meetup-ova, implementacija marketing i komunikacione 
strategije, promocija rada NTP CG putem blog tekstova, veb sajta, društveih mreža i sl; 

3. Internacionalizacija i networking – povezvanje sa akademskom zajednicom i sa srodnim 
institucijama u regionu i EU i animiranje mladih, planirano je i potpisivanje memoranduma 
o saradnji sa drugim univerzitetima kao što su Univerzitet Donja Gorica, Univerzitet 
Mediteran i Univerzitet Adriatik Bar; 

4. Programski sektor – raspisivanje Javnog poziva za stanare NTP-a i zajedničke aktivnosti 
sa subjektima inovacionog ekosistema, priprema i sprovođenje aktivnosti za svečano 
otvaranje NTP-a, jačanje kapaciteta i asortimana usluga NTP-a kroz European Support 



Programme for the Western balkans, osnivanje Nacionalne TTO, organizovanje događaja 
sa studentskim organizacijama sa različitih univerziteta; 

5. Projektni sektor – završetak projekta Horizon 2020 – WBC – RR.net, realizacija aktivnosti 
na projektima: Horizon Europe 2022-2027 WIDERA, BoostMeUp Vol.3, StereMore, CI-
HUB, ABBA. Do kraja 2024. godine planirana je predaja minimum 10 projektnih prijedloga; 

6. Infrastruktura – raspisivanje tenderskih procedura i obezbjeđivanje dozvola u skladu sa 
kojima je neophodno organizovanje izvršavanje aktivnosti koje treba da dovedu do 
finalizacije radova na objektu NTP; 

7. Javne nabavke – plan Javnih nabavki koji obuhvata nabavku neophodnih stvari za 
poslovanje NTP. 

 

Planirani ukupni prihod za 2024. godinu je 822.357,52 €, od čega iz Zakonom o budžetu Crne 
Gore opredijeljen iznos od 600.000,00 €, kroz budžet Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, a 
preostali iznos od 227.512,55 € je planiran iz eksternih izvora-donacija. 

Napomena:  

U skladu sa Mišljenjem Ministarstva finansija br. 02-11-401/24-399/2 od 19.04.2024. godine, 
zavedenog kod Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija br. 085-082/24-426/4 od 26. aprila  2024. 
godine, u kojem nema primjedbi na dostavljeni tekst Plana rada i finansijskog plana DOO 
„Naučno-tehnološki park Crne Gore”, opredijeljena sredstva u skladu sa Zakonom o budžetu Crne 
Gore za 2024. godinu utvrđena su u ukupnom iznosu od 600.000,00€ (Org. kod 40701 - 
Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Program 15 037 Inovacije i tehnološki razvoj, 
Potprogram 15 037 003 Podrška razvoju inovacione infrastrukture i inovacioni programi Fonda 
za inovacije, Aktivnost 15 037 003 001 Podrška razvoju inovacione infrastrukture).  
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 UVOD 

1. UVOD 
 

Naučno-tehnološki park Crne Gore (u daljem tekstu: NTP CG) je prihvaćen kao prioritet Vlade 

Crne Gore u oblastima nauke i inovacija, a prepoznat je kao jedan od najznačajnijih 

infrastrukturnih razvojnih projekata. Ovaj projekat Ministarstvo nauke je realizovalo na osnovu 

Studije izvodljivosti za uspostavljanje NTP-a CG koju je Vlada usvojila na sjednici od 29. 

septembra 2011. godine i Strateškog plana za uspostavljanje prvog NTP-a u Crnoj Gori, usvojenog 

na sjednici Vlade od 27. decembra 2012. godine. Pored gore navedenih strateških dokumenata, 

projekat uspostavljanja NTP-a CG u Podgorici u skladu je sa:  

- Programom pristupanja Crne Gore EU (PPCG) 2018-2020; 

- Programom ekonomskih reformi (PER) 2023-2025 - Reformska mjera 8: Jačanje nacionalnog 

inovacionog i istraživačkog ekosistema;  

- IPA III Finansijska perspektiva IPA 2021-2027; Oblast 3: Zelena agenda i održivo povezivanje: 

Tematski prioritet 2: Saobraćaj, digitalna ekonomija i društvo, i energetika; Oblast 4: 

Konkurentnost i inkluzivni rast: Tematski prioritet 2: Razvoj privatnog sektora, trgovina, 

istraživanje i inovacije; Oblast 5: Teritorijalna i prekogranična saradnja: Tematski prioritet 8: 

Jačanje konkurentnosti, poslovnog okruženja i razvoj malih i srednjih preduzeća, trgovine i 

ulaganja, između ostalog, kroz promociju i podršku preduzetništva, posebno malih i srednjih 

preduzeća, razvoj lokalnog prekograničnog tržišta i internacionalizacija (TP8) i Tematski prioritet 

9: Podsticanje istraživanja, tehnološkog razvoja, inovacija i digitalnih tehnologija 

- Strategijom pametne specijalizacije 2019-2024, koja je 2019. godine dobila zeleno svijetlo od 

Evropske komisije.  

Vlada Crne Gore je Zaključkom, broj: 07 - 1773 od 09. juna 2017. godine, dala  saglasnost da se 

centralna jedinica NTP-a u Podgorici uspostavi u kampusu Univerziteta Crne Gore (UCG), kroz 

prenamjenu postojećeg objekta UCG-a u izgradnji (završeni grubi građevinski radovi) koji je bio 

predviđen za potrebe tri fakulteta. Vlada je zadužila Ministarstvo nauke i UCG da realizuju 

aktivnosti na realizaciji projekta uspostavljanja NTP-a CG i o tome informišu Vladu. 

NTP CG treba da podstiče saradnju naučnih i akademskih institucija sa privredom i finansijskim 

sektorom kako bi na najefikasniji način postao generator inovativnih aktivnosti, preduzetništva, 

te razvoja proizvoda i usluga visoke dodate vrijednosti. NTP CG će takođe biti značajna institucija 

za implementaciju Strategije pametne specijalizacije. 

https://www.eu.me/wp-content/uploads/2018/03/16_II_18_PPCG_2018_-_2020.pdf
https://wapi.gov.me/download/da1d441a-47a6-4245-a156-c94602f21ab6?version=1.0
https://www.eu.me/ipa-iii/
https://s3.me/
https://s3.me/
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NTP CG u fokusu svog rada ima kreiranje tehnološkog razvojnog centra Crne Gore, koji će svojim 

različitim programima i aktivnostima pružati adekvatnu podršku unapređenju inovaciono-

preduzetničkog ekosistema u Crnoj Gori, te na taj način doprinijeti bržem ekonomskom razvoju 

naše zemlje. 

Izvještaj o poslovanju se radi na osnovu politike društva o izvještavanju i obaveze prema Vladi 

Crne Gore kao većinskom osnivaču, u smislu davanja informacije o poslovanju društva za 

prethodnu kalendarsku godinu. Izvještaj je urađen po utvrđenoj metodologiji menadžmenta i 

prikazuje realne poslovne procese i parametre uz sva ograničenja. 

 

1.1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU 

NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA 
Društvo sa ograničenom odgovornošću 

“Naučno-tehnološki park Crne Gore ”- Podgorica 

Skraćeni naziv “NTP CG” D.O.O. 

Sjedište Podgorica, Bulevar Mihaila Lalića bb. 

Telefon +382 20 270 777 

Web 
E-mail 

www.ntpark.me 
office@ntpark.me 

Broj upisa u Centralni registar Privrednog suda 30/31-21159-9 

Poreski identifikacioni broj 03280896 

Transakcioni računi 520-39878-42- Hipotekarna banka 

Šifra djelatnosti 6820 

Menadžment preduzeća Velibor Bošković, Izvršni direktor 

Odbor direktora (OD) čine predstavnici više 
institucija javne uprave koje su učestvovale u 
razvoju ovog projekta. Na taj način pomenute 
institucije će imati značajnog uticaja na dalji 
razvoj projekta u različitim segmentima, što bi 
trebalo da doprinese kvalitetnijim rezultatima 
poslovanja. Aktuelni saziv OD je imenovala 
Vlada, 21. decembra 2023. godine. 

 
Prof. dr Boban Melović, predsjednik Odbora 

direktora 
Prof. dr Sanja Peković, potpredsjednica Odbora 

direktora; 
Isidora Injac, članica; 

Prof. dr Miloš Daković, član; 
Nikola Mićunović, član. 

 

http://www.ntpark.me/
mailto:office@ntpark.me
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 UVOD 

NTP CG osnovan je sa ciljem pružanja podrške i jačanju potencijala ekonomskog rasta i razvoja 

Crne Gore, kroz osnivanje i rast kompanija/timova u visokotehnološkim djelatnostima. Takođe, 

poseban aspekt djelovanja NTP-a CG je i podrška u razvoju i komercijalizaciji inovativnih ideja i 

projekata. 

NTP CG osnovan je u partnerstvu Vlade Crne Gore, Ministarstva nauke i Univerziteta Crne Gore 

uz zajedničku viziju da postane ključno mjesto na kojem će se spajati inovativni i kreativni 

pojedinci i projekti, uz intenzivnu saradnju najvažnijih stejkholdera preduzetničkog procesa 

(nauke i privrede). 

 
 

VIZIJA 

NTP CG želi da postane generator inovacionih procesa u Crnoj Gori, pružajući podršku 
kompanijama koje su zasnovane na kreativnim, inovaciono orijentisanim i na visoko tehnološki 
baziranim idejama. 

 

MISIJA 

Podrška preduzetničkim poduhvatima kroz procese inkubacije, finansiranja, obuke, mentorstva 
i povezivanja sa ekosistemima tehnoloških inovacija, kako onih regionalnih, tako i globalnih. 

Ubrzavanje inovacija proizvoda u privatnom sektoru kroz programe podrške i grantove koji 
podstiču razvoj novih proizvoda i inovacija. 

Podsticanje saradnje sa poslovnom i akademskom zajednicom, kao i donosiocima odluka unutar 
Crne Gore. 

Kreiranje stimulativnog okruženja koje podstiče inovacije i saradnju, privlačenjem i pružanjem 
podrške stanarima usredsređenim na razvoj proizvoda i usluga zasnovanih na tehnologiji i 
komercijalizaciji naučnih istraživanja. 

 

PROGRAMSKI CILJEVI 

Programski ciljevi razvoja NTP-a CG su u skladu sa razvojnim ciljevima definisanim Strategijom 

pametne specijalizacije Crne Gore (S3.me)  i ciljevima održivog razvoja UN (SDG). 

Kroz usklađivanje ciljeva sa S3 omogućiće se jačanje konkurentnosti ekonomije kroz povezivanje 

sopstvenih snaga u istraživanju i inovacijama sa potrebama i razvojnim mogućnostima privrede. 

Postizanje glavnog cilja S3, odnosno modernizovana i konkurentna Crna Gora,  bazira se na tri 

ključna strateška vertikalna i jednom horizontalnom prioritetu: 

• Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane,  
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• Energija i održiva životna sredina,  

• Održivi i zdravstveni turizam i 

• ICT 

NTP CG predstavlja jedan od ključnih infrastrukturnih i insitucionalnih modela za podršku 

privredi u ostvarivanju navedenih ciljeva.  

Međutim, potrebno je naglasiti da NTP CG nije fokusiran isključivo na sektore definisane S3 

strategijom, već će podržavati sve one projekte koji u sebi imaju komponente inovativnosti, 

razvoja ili implementacije visokotehnoloških rješenja sa značajnim potencijalom rasta, razvoja, 

zapošljavanja i izvoza. 

U svom radu i organizovanju aktivnosti, NTP CG je baziran na sljedećim dokumentima:  

- Program podsticanja inovativnih startapova u Crnoj Gori,  

- Zakon o inovacionoj djelatnosti i  

- Zakon o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija.  

Osim navedenih dokumenata, NTP CG će se u narednom periodu oslanjati i na strateška 

dokumenta Univerziteta Crne Gore, kao što je „Strategija razvoja Univerziteta Crne Gore 2019-

2024“, i usklađivati svoje aktivnosti  sa navedenim dokumentom.  

Takođe, u svom budućem poslovanju NTP CG će voditi računa i o drugim strateški važnim 

dokumentima Vlade Crne Gore i njenih resora kako bi svoje djelovanje u potpunosti podredio 

politikama Vlade za dalji razvoj naše zemlje. Tu se ističu dokumenta Ministarstva ekonomije, 

finansija, turizma i održivog razvoja, javne uprave i slično.  

 

 

Operativni kapaciteti NTP-a CG su 
podijeljeni na četiri segmenta:

OPŠTI 
POSLOVI

PROGRAMSKI 
SEKTOR 

(sektor za podršku i 
upravljanje 
resursima)

PROJEKTNI 
SEKTOR 

(eksterno finansirani 
razvojni projekti)

MARKETING 
SEKTOR 

(sektor za podršku 
razvoju i promociju 
društva i njegovih 

aktivnosti)
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 OPŠTI POSLOVI DRUŠTVA 

2. OPŠTI POSLOVI DRUŠTVA 
 

Kao centralni dio preduzetničko-inovacionog ekosistema, NTP CG je pred sebe postavio 

nekoliko ključnih izazova. Uzimajući u obzir činjenicu da je ovo prva institucija ovog tipa u Crnoj 

Gori, kao primarni izazovi su postavljeni: 

- Afirmisanje institucionalnog imidža,  

- Izrada programskog kurikuluma,  

- Definisanje i kreiranje kanala komunikacije sa ciljnim grupama i krajnjim korisnicima, 

- Opšti poslovi vezani za adaptaciju zgrade NTP-a CG. 

Riječ je o ključnim aktivnostima koje su u narednom periodu od vitalnog značaja za 

uspostavljanje punog operativnog kapaciteta NTP-a CG, koje su započete u 2023. godini, a čiji 

se nastavak realizacije planira i u toku 2024. godine. 

 

NTP CG se prijavio na program Stručnog osposobljavanja visokoškolaca u Crnoj Gori, oglašavajući potrebu za 6 
pripravnika, i to: pravnika, ekonomiste, elektro inženjera, programera, IT inženjera, politikologa za međunarodne 
odnose. Za oglašena mjesta, primljena su dva lica na poziciju pripravnika, pravnik i politikologa. 

Tokom 2023. godine NTP CG je podržao fondaciju „Čini dobro“ iz Podgorice donirajući kancelarijsku opremu 
(monitor i tastaturu), u cilju podrške obrazovno-vaspitnim ustanovama. 

NTP CG u saradnji sa ICT Cortex i Fondom za inovacije je organizovao prvi online hakaton pod nazivom “Učinimo 
školu boljom” na kojem su se nadmetali srednjoškolci. NTP CG je u cilju podrške za organizaciju i održavanje online 
hakatona opredijelio sredstva u iznosu od 500,00€, kao podrška u edukaciji mladih i uspješnih đaka. 

Tokom prve polovine 2023. godine NTP CG je podržao i nevladinu organizaciju NVO „Korak sa naukom“ u 
realizaciji projekta „Inženjerska škola nauke 2023“ koji je ujedno i jedini događaj tog tipa koji se organizuje na 
sjeveru Crne Gore, donirajući 200,00€. Osim novčanih sredstava, NTP CG je pružio i marketinšku podršku u cilju 
promocije projekta. 

NTP CG je podržao JU Osnovna škola “Dr Dragiša Ivanović” Podgorica radi učešća na Nacionalnom festivalu Nauka 
na sceni u Beogradu, i na taj način opredijelio sredstva u iznosu od 200,00€, sa namjerom da motiviše sve one koji se 
bave organizovanjem promotivnih i edukativnih događaja fokusiranih na mlade ljude, profesionalce, inovatore, 
studente i đake. 

Tokom druge polovine 2023. godine NTP CG je na zahtjev tadašnjeg Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, 
podržao Crnogorsko astronomsko društvo radi obezbjeđivanja sredstava za nabavku naučnoistraživačke opreme –
teleskopa za istraživačke aktivnosti, a sve u cilju doprinosa razvoju nauke, istraživanja i inovacija, te širenja znanja i 
razvoja astronomske naučnoistraživačke zajednice u Crnoj Gori, i za tu namjenu opredijelio sredstva u iznosu od 
2.190,00€.
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3. PREGLED NAJVAŽNIJIH AKTIVNOSTI TOKOM 2023. GODINE 
 

U 2023. godini, Naučno - tehnološki park Crne Gore sproveo je niz aktivnosti usmjerenih na 

jačanje svojih kapaciteta, razvoj inovaciono preduzetničkog ekosistema, sprovođenje programa 

podrške inovativnoj zajednici, razvoj infrastrukture, umrežavanje, implementaciju projekata i 

kreiranje pretpostavki za ostvarivanje punog kapaciteta rada nakon otvaranja zgrade NTP-a.   

U narednoj tabeli ukratko su prikazane najvažnije aktivnosti tokom 2023 godine:  

 

Urađen strateški plan razvoja Naučno-Tehnološkog Parka Crne Gore za narednih pet godina

• Pripremljen je detaljan plan koji predviđa razvoj Parka u narednom petogodišnjem periodu, obuhvatajući ključne strategije i ciljeve.

Radovi na zgradi nalaze se u završnoj fazi

• Građevinski radovi na zgradi su pri kraju, što ukazuje na skoro okončanje projekta izgradnje.

Kreiran je javni poziv za buduće članove NTP CG, uz prateći softver za online prijavljivanje

• Izrađen je poziv za priključenje novih članova Parku, a omogućeno je i online prijavljivanje putem softvera.

Uspješno se realizuje treća generacija BoostMeUp programa zajedno sa partnerima

• Treći ciklus programa BoostMeUp uspješno se provodi u saradnji sa partnerskim organizacijama, podržavajući razvoj startapa i inovacija.

Realizovane brojne aktivnosti u okviru Horizont Evropa projekata

• Sprovedene su različite aktivnosti u sklopu projekata finansiranih iz programa Horizont Evropa, unapređujući istraživanje i inovacije.

Sprovedene brojne aktivnosti za razvoj inovativne zajednice (obuke, treninzi, hakatoni)

• Organizovane su raznovrsne aktivnosti kao što su obuke, treninzi i hakatoni, kako bi se podržao razvoj inovativne zajednice u Parku.

Uspostavljena brojna partnerstva širom Evrope

• Ostvarena su partnerstva sa različitim organizacijama i institucijama širom Evrope, unapređujući međunarodnu saradnju i razmjenu znanja.

Dobijena 2 nova EU finansirana projekta iz programa Interreg Danube

• Park je dobio finansijsku podršku za realizaciju 2 nova projekta iz programa Interreg Dunav, što doprinosi regionalnoj saradnji i razvoju.

Kreirani preduslovi za razvoj nacionalne kancelarije za transfer tehnologija (TTO)

• Stvoreni su osnovni uslovi za osnivanje nacionalne kancelarije za transfer tehnologija, što će olakšati prenos znanja i tehnologija sa 
univerziteta u industriju.

U jakoj regionalnoj konkurenciji osigurano da sjedište “The Western Balkan Cyber Capacity Campus (WB3C) 
bude u Naučno-Tehnološkom Parku Crne Gore

• Uprkos snažnoj konkurenciji, uspjeli smo osigurati da sjedište WB3C bude upravo u NTP CG, što će unaprijediti regionalne kapacitete u 
oblasti kibernetičke sigurnosti.

Proširen tim sa vrhunskim profesionalcima i osigurana finansijska stabilnost

• Tim Parka je proširen angažovanjem stručnjaka iz različitih oblasti, a finansijska stabilnost je osigurana kroz različite izvore finansiranja.
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 PREGLED NAJVAŽNIJIH AKTIVNOSTI TOKOM 2023. GODINE 

3.1. INFRASTRUKTURA 

 

3.1.1.  Aktivnosti u oblasti infrastrukture u toku 2023. godine 
 

Tokom 2023. godine, Naučno-Tehnološki Park Crne Gore (NTP CG) je intenzivno radio na 

ubrzanju radova na objektu Parka. Ovo je uključivalo organizaciju sastanaka sa svim relevantnim 

stranama, uključujući Upravu za kapitalne projekte, izvođače radova i nadzor, kako bi se 

dodatno podstakli napori za završetak radova.  

Međutim, uprkos tim 

naporima, do kraja 2023. 

godine radovi još nisu bili 

završeni, što je dovelo do 

novih probijanja rokova. Ova 

situacija je bila dovoljno 

ozbiljna da se obavijesti 

Kabinet Predsjednika Vlade i 

resorni Ministar kako bi se 

dodatno pritisnule ugovorne 

strane da završe radove na 

objektu NTP-a što je prije 

moguće. 

Što se tiče finansijskih 

aspekata infrastrukturnih 

projekata, od strane Uprave 

za kapitalne projekte (UKP) je u 2023. godini isplaćeno ukupno 3,558,006.45€ za radove i 

nadzor na objektu NTP-a. Takođe, potpisan je ugovor za izvođenje dodatnih radova sa 

opremanjem u vrijednosti od 1,703,816.97€, sa rokom izvršenja od 90 dana od dana uvođenja 

izvođača u posao. Takođe je završen posao na izgradnji trafostanice unutar objekta NTP-a, 

ali je potrebno završiti proces usaglašavanja sa CEDIS-om za puštanje trajnog napona struje. 

Iako precizan datum završetka radova na objektu nije moguće odrediti zbog zavisnosti od trećih 

strana i višestrukih pomjeranja rokova, procenjuje se da bi završetak radova i useljenje stanara 

mogli biti ostvareni u drugom kvartalu 2024. godine, s obzirom na oko 90% završenosti objekta 

i izjave ugovornih strana. 

Važna infrastrukturna aktivnost je podrška uspostavljanju prvog Regionalnog centra za sajber 

bezbjednost i razvoj sajber kapaciteta (WB3C), od momenta dostavljanja zaključka Vlade 

Crne Gore br.07-045/23-1784/2 od 20.04.2023. godine. Odluka Odbora direktora NTP CG je 

Realizovane aktivnosti i finansijski aspekti vezani za 

infrastrukturu: 

Za izvođenje radova i nadzor na objektu NTP u 2023. godini 

ukupno je od strane UKP isplaćeno 3,558,006.45€, od čega 

3,498,885.49€ za radove i 59,120.96€ za nadzor. 

Vrijednost ugovora za izvođenje dodatnih radova sa 

opremanjem (posljednjeg ugovora) koji je potpisan 

16.08.2023. godine iznosi 1,703,816.97€.  

Izvođač je od strane stručnog nadzora uveden u posao 

06.11.2023. godine, istog dana kad je potpisan ugovor za 

nadzor.  

Rok izvršenja ugovora je 90 dana od dana uvođenja u izvođača 

posao. 
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odobrila smještaj centra, a zatim je upućen zahtjev Ministarstvu javne uprave za obezbjeđivanje 

finansijskih sredstava iz budžeta za smještaj Regionalnog centra za 2024. godinu. 

U susret završetku radova na adaptaciji objekta i njegovom funkcionalnom otvaranju, odrađene 

su aktivnosti koje će omogućiti da objekat NTP CG bude funkcionalan u najkraćem mogućem 

roku, nakon završetka adaptacionih radova, od kojih su najznačajnije sljedeće aktivnosti: 

I. Uspostavljanje higijenskih standarda u NTP CG: Ova aktivnost obuhvatala je izradu 

Pravilnika za održavanje higijene u NTP-u s ciljem osiguranja odgovarajućih higijenskih 

praksi unutar budućeg radnog okruženja. Pravilnik detaljno obrađuje sve relevantne 

smjernice i standarde kako bi se garantovalo da higijenski standardi budu u skladu sa 

zakonskim propisima i industrijskim najboljim praksama. 

Pravilnik je dostupan putem linka koji služi kao dokaz završene aktivnosti i kao 

transparentnost u budućoj primjeni propisanih mjera. Dodatno, pravilnik će biti dorađen 

u skladu sa konačnim dogovorom sa izabranom agencijom za održavanje higijene. 

U sklopu navedene aktivnosti održani su produktivni sastanci sa vlasnicima agencija za 

održavanje higijene, što je omogućilo izgradnju temelja za uspješno partnerstvo i 

implementaciju našeg pravilnika. 

II. Planiranje i implementacija sigurnosnih mjera za NTP CG: Ova aktivnost obuhvata 

sveobuhvatne sigurnosne mjere za zaštitu obavezno štićenog objekta NTP CG. U 

saradnji sa kompanijom Titan Security, izrađen je detaljan plan zaštite koji uključuje sve 

neophodne korake i procedure. Pored izrade plana, angažovali smo se na prikupljanju i 

dostavi dokumentacije potrebne za njegovu izradu, te smo isti predali na odobrenje 

MUP-u Crne Gore. Održali smo više sastanaka sa vlasnicima agencija za obezbjeđenje 

kako bismo identifikovali potencijalne izazove i pronašli najefikasnija rješenja. 

Pravilnik je dostupan putem linka koji služi kao dokaz o završenom poslu i 

transparentnosti u budućoj primjeni propisanih mjera. Takođe, biće dorađen u skladu sa 

konačnim dogovorom sa odabranom agencijom. 

Radna verzija plana zaštite: Izrađena je radna verzija plana zaštite koja je predstavljena 

kao dokaz o sprovedenim aktivnostima i predana na odobrenje MUP-u Crne Gore. 

Sastanci sa vlasnicima agencija za obezbjeđenje: Održani su brojni sastanci sa vlasnicima 

agencija za obezbjeđenje kako bismo identifikovali najozbiljnije potencijalne probleme i 

osigurali efikasnu implementaciju planiranih mjera. 

Ugovor sa kompanijom Titan Security: Potpisan je ugovor sa kompanijom Titan Security 

za izradu zvaničnog plana zaštite obavezno štićenog objekta, što osigurava profesionalni 

pristup i angažman stručnog osoblja u primjeni mjera obezbjeđenja. 

https://docs.google.com/document/d/1gZAVtTFbRcRVp7c-cOy_UpeI18RIWQkE4R0Qzr2O6y0/edit
https://docs.google.com/document/d/1cllgQudqD4S7vmsg7ljuOtIL3pbKV3mU/edit
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III. Praćenje napretka gradnje Naučno-tehnološkog parka (NTP) kroz redovne posjete i 

dnevno izvještavanje: Ova aktivnost obuhvata redovne posjete gradilištu Naučno - 

tehnološkog parka kako bi se pratio napredak radova i identifikovale eventualne greške 

ili nedostaci. 

Redovne posjete gradilištu: Tokom izvođenja radova, redovno je posjećivano gradilište 

NTP-a u skladu sa unaprijed dogovorenim rasporedom. Navedene aktivnosti su praćene 

i detaljnim izvještavanjem o napretku radova, uključujući identifikaciju grešaka i 

nedostataka. 

Sve pronađene greške i nedostaci su odmah identifikovani, dokumentovani 

fotografijama, i nadležne strane su pravovremeno obavještavane radi njihovog 

ispravljanja. 

Tokom aktivnosti su završeni ključni radovi kao što su dovršetak trafostanice, 

postavljanje i instalacija agregata, ugradnja etison-poda na II spratu, postavljanje 

keramike na stepeništima i u kupatilima, isporuka i raspored namještaja prema planu 

rasporeda po spratovima i bojama, te instalacija sigurnosnih kamera, protivpožarnih 

senzora, sirena i rasvjete. 

IV. Izrada javnog poziva za davanje u zakup prostora za obavljanje ugostiteljskih 

aktivnosti: Ova aktivnost obuhvata izradu javnog poziva za davanje u zakup prostora 

namijenjenog za obavljanje ugostiteljskih aktivnosti. Proces podrazumijeva detaljnu 

pripremu i definisanje uslova zakupa, specifikaciju prostora, kao i pružanje svih 

relevantnih informacija potencijalnim zakupcima. Pri izradi javnog poziva posebna 

pažnja posvećena je usklađenosti sa zakonskim propisima i regulativama koji se odnose 

na izdavanje i zakup javnih prostora. 

Svi uslovi zakupa detaljno su definisani i transparentno predstavljeni u javnom pozivu 

kako bi bili jasni i razumljivi potencijalnim zakupcima. 

Relevantne informacije o prostoru: Javni poziv sadrži sve relevantne podatke o prostoru 

koji se izdaje u zakup, uključujući površinu, lokaciju, namjenu i ostale bitne detalje. 

V. Aktivnost prikupljanja ponuda za iznajmljivanje poslovnih prostora obuhvata proces 

sakupljanja predloga za iznajmljivanje prostora koji su kompatibilni s budućim 

kancelarijama NTP-a i nalaze se na sličnim lokacijama. Glavni cilj je prikupiti relevantne 

informacije o prosječnoj cijeni po kvadratnom metru (m2) za poslovne prostore i garaže 

na ovim lokacijama, kako bi se napravila adekvatna procjena troškova za potencijalne 

stanare i prihoda za NTP, kao i donošenje odluka u vezi s javnim pozivom za stanare. 

U okviru ove aktivnosti, uspješno je prikupljeno šest ponuda za iznajmljivanje poslovnih 

prostora koji odgovaraju budućim kancelarijama na sličnim lokacijama. Prikupljene 

ponude su pažljivo odabrane i usmjerene su na prostor koji zadovoljava specifične 



 

  

NAUČNO – TEHNOLOŠKI PARK CRNE GORE 11 

 

 IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU NAUČNO-TEHNOLOŠKOG PARKA CRNE GORE ZA 2023. GODINU 

potrebe i karakteristike. Na osnovu ovih ponuda, izvršena je procjena prosječne cijene po 

kvadratnom metru (m2) poslovnih prostora i garaža na odabranim lokacijama. Takođe, 

sprovedena je analiza konkurentnosti cijena u poređenju sa sličnim poslovnim 

prostorima na tržištu, kako bi se dobile relevantne informacije o trenutnom stanju na 

tržištu nekretnina. 

VI. Izrada plana rasporeda namještaja: Ova aktivnost obuhvata detaljno planiranje 

rasporeda namještaja u svim prostorijama, organizovano po spratovima i bojama radi 

bolje preglednosti i funkcionalnosti. Plan obuhvata precizan raspored svih komada 

namještaja, kao što su stolovi, stolice, ormarići i drugi elementi, uzimajući u obzir 

ergonomiju i estetiku prostora. Nakon što se plan izradi, vrši se isporuka namještaja 

prema planu, a zatim se namještaj postavlja u prostorijama u skladu sa precizno 

osmišljenim rasporedom. 

VII. Potpisivanje ugovora sa ComTrade-om: Ova aktivnost obuhvata proces potpisivanja 

ugovora sa veleprodajom elektro tehničkih uređaja. Ugovor omogućava preduzeću 

pristup najnovijim uređajima tehnologije po najpovoljnijim uslovima, uz izbjegavanje 

troškova maloprodajnih marži i osiguravanje maksimalne dostupnosti na tržištu. 

Inicirano potpisivanje ovog ugovora koristilo je lične konekcije kako bi se postigla 

najbolja moguća ponuda i beneficije za kompaniju. 

Izbjegavanje troškova maloprodajnih marži: Potpisivanjem ugovora sa veleprodajom, 

kompanija je uspjela izbjeći dodatne troškove maloprodajnih marži, što je dovelo do 

značajnih ušteda. Pristup najnovijoj tehnologiji: Ugovor omogućava kompaniji pristup 

najnovijim uređajima tehnologije, što je ključno za održavanje konkurentnosti i 

inovativnosti. Efikasna nabavka uređaja: Putem ugovora, kompanija je uspješno nabavila 

9 monitora i 3 laptopa po najpovoljnijim tržišnim uslovima, što svjedoči o uspješnosti 

procesa nabavke. 

VIII. Priključenje na CEDIS: Ova inicijativa obuhvata niz koraka i aktivnosti vezanih za proces 

povezivanja objekta Naučno-tehnološkog parka (NTP) na elektroenergetsku mrežu 

CEDIS-a. Proces podrazumijeva sakupljanje opsežne dokumentacije od nadležnih 

institucija, izvođača i podizvođača radova, kao i institucija poput Sekretarijata za 

urbanizam i Ministarstva nauke. Prvi korak je bio dobijanje građevinske dozvole za 

trafostanicu, nakon čega je uslijedilo prikupljanje dokumentacije za dobijanje upotrebne 

dozvole i sam proces priključenja. Nakon toga, kompletna dokumentacija je dostavljena 

CEDIS-u i otpočet je postupak za zaključivanje ugovora o priključenju. Ovaj proces još 

uvijek traje. 

Značajni događaji u ovom procesu uključuju dobijanje građevinske dozvole za 

trafostanicu 28. septembra 2023. godine, kao i stručne nalaze o ispitivanju uzemljivača i 

podešavanju relejne zaštite u oktobru iste godine. Upotrebna dozvola za trafostanicu je 
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dobijena 12. decembra 2023. godine. Takođe, održani su uspješni sastanci sa 

predstavnicima CEDIS-a kako bi se izbjeglo plaćanje visokih taksi za priključenje 

trafostanice, što je rezultiralo značajnom uštedom od 32.000€ za NTP. Efikasna 

komunikacija sa inženjerima i odgovornim osobama iz CEDIS-a osigurala je rješavanje 

eventualnih problema i koordinaciju aktivnosti. Kao dokaz uspješnih pregovora i 

aktivnosti, dostupna je obimna dokumentacija u vidu mejlova, pregovora i drugih pisanih 

tragova komunikacije, kao i sakupljena dokumentacija. 

IX. Vodovod - priključenje: Ova inicijativa obuhvata seriju koraka i postupaka vezanih za 

proces priključenja na vodovodnu mrežu. 

Prvi korak je podnošenje zahtjeva, što smo učinili dana 19.05.2023. godine. Nakon toga, 

naš referent je izašao na teren kako bi započeo proces. Međutim, nakon preuzimanja 

komunikacije sa odgovornim licima za obradu našeg zahtjeva, susreli smo se s 

problemima u komunikaciji, koji su doveli do gubitka kontakta. 

Nakon nekoliko mjeseci, pokušali smo mnogo puta kontaktirati zaduženog referenta, 

kako bismo saznali status našeg zahtjeva, ali bez uspjeha. 

X. Crnogorski Telekom - internet signal: Ova aktivnost obuhvata seriju koraka i procedura 

koje se odnose na uspostavljanje optičke infrastrukture i puštanje internetskog signala u 

Naučno-tehnološkom parku. 

Na sastanku održanom 1. novembra 2023. godine sa referentom iz Telekoma, postignuti 

su dogovori o daljim koracima u skladu sa strateškim ugovorom. Tokom sastanka, 

dogovorene su nove pogodnosti za zaposlene u NTP-u. 

U sklopu ovih dogovora, uveden je novi fiksni telefonski broj, +382 20 270 777, koji se 

ističe po svojoj lakoj pamtljivosti i koji će biti istaknut na svim zvaničnim stranicama i 

javnim pozivima za stanare NTP-a. 

Takođe, dogovoreno je da se u objekat NTP-a instaliraju dva optička kabla povezana sa 

baznim stanicama kako bi se smanjio rizik od prekida internetskog signala. Oba optička 

kabla su uspješno postavljena i implementirana. 
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4. PROJEKTNI SEKTOR 
 

Projektni sektor ima za cilj pripremu što većeg broja projekata, čije će aktivnosti i ciljevi biti 

usklađeni sa misijom unapređenja inovaciono-preduzetničkog ekosistema u Crnoj Gori, a vodeći 

se Starteškim smjernicama koje su definisane osnivačkim aktima NTP-a CG i Strategije pametne 

specijalizacije i SDG-a kao što je i pomenuto u uvodnom dijelu. 

Opšti cilj projektnog sektora u ovoj godini je uspješno uspostavljanje saradnje i izrada projektnih 

predloga, sa nastojanjem u narednim godinama da donesu što veći broj kvalitetnih projekata i 

učešća u aktivnostima koje su u skladu sa navedenim strateškim i operativnim ciljevima NTP-a 

CG.  

Projektni sektor ima važnu ulogu u razvoju aktivnosti NTP-a CG, koje su definisane zajedno sa 

programskim sektorom, ali i finansiranja istih, jer je jedan od ključnih ciljeva ovog sektora 

obezbjeđivanje finansiranja od strane različitih fondova, a prije svega EU fondova koji su 

dostupni i koji će biti dostupni NTP-u u narednom periodu.  

Tokom 2023. godine, NTP je učestvovao u realizaciji 2 međunarodna donatorska projekta iz 

programa HORIZON 2020 i HORIZON Europe, dok je uspješno završena međunarodna 

revizija realizacije projekta iz programa Interreg Mediterranean Big BLUE (koji je i završen u 

septembru 2022. godine). 

 

4.1. PROJEKTI U PROCESU REALIZACIJE  

 

4.1.1. Embedding RRI in Western Balkan countries: enhancement of self-sustaining R&I ecosystems – 

WBC-RRI.NET 

Projekat WBC-RRI.NET (HORIZON 2020) je inicijativa koja ima za cilj primjenu principa 

odgovornog istraživanja i inovacija na teritorijama zemalja Zapadnog Balkana (WBC). Projekat 

teži promovisanju upravljačkog RRI (Responsible Research and Innovation) okvira na više nivoa 

i fokusira se na smanjenje jaza u istraživanju i inovacijama između WBC i drugih evropskih 

regiona. Aktivnosti projekta uključuju mapiranje ključnih aktera, identifikaciju najboljih praksi i 

politika, kao i formiranje tematskih radnih grupa za podsticanje mobilizacije znanja o RRI. NTP 

CG je u okviru projekta učestvovao u nizu aktivnosti, uključujući mapiranje ključnih aktera u 

domenu odgovornog istraživanja i inovacija u Crnoj Gori. Takođe su održani sastanci radnih 

grupa koje će raditi na promovisanju projekta, a formirane su i tri tematske radne grupe za 

fokusiranje na etiku i pol, naučno obrazovanje i javni angažman, kao i otvoreni pristup i otvorenu 

nauku. 



 

  

NAUČNO – TEHNOLOŠKI PARK CRNE GORE 14 

 

 PROJEKTNI SEKTOR 

Projektom WBC-RRI.NET nastoji se podstaći primjena principa odgovornog istraživanja i 

inovacija (RRI) na teritorijalnom nivou u zemljama Zapadnog Balkana (WBC), kako bi se potom 

promovisao upravljački RRI (Responsible Research and Innovation) okvir na više nivoa.  

Principi RRI će djelovati kao otvorenost zajedničkog učenja i širenja znanja te difuzija RRI 

inovacija u upravljanju istraživanjima na teritorijalnom nivou WBC, uključujući postojeće ili 

planirane strategije pametne specijalizacije (S3) u WBC. Ova primjena RRI principa ima za cilj 

smanjenje razlika između WBC i ostalih evropskih regiona. 

Naučno-tehnološki park Crne Gore učestvovao je u nizu aktivnosti u sklopu projekta WBC-

RRI.NET. Jedna od tih aktivnosti bilo je mapiranje ključnih aktera na nivou Crne Gore iz 

domena odgovornog istraživanja i inovacija, koji mogu biti involvirani u projekat. Takođe, 

identifikovane su i predstavljene najbolje prakse, strategije i politike koje doprinose razvoju 

ove oblasti u Crnoj Gori. 

U novembru su održani sastanci radnih grupa koje će raditi na promovisanju projekta i 

podsticanju mobilizacije znanja o RRI.  

Formirane su tri tematske radne grupe:  

1) WBC unakrsna radna grupa za etiku i pol;  

2) WBC unakrsna radna grupa za naučno obrazovanje i javni angažman;  

3) WBC unakrsna radna grupa za otvoreni pristup i otvorenu nauku.  

Na tim sastancima su definisane pozicije i podijeljena zaduženja i odgovornosti projektnim 

partnerima unutar radnih grupa. 

Trenutno su u toku sastanci i radionice za budući trogodišnji scenario koji će se 

implementirati na teritoriji svih zemalja projektnog područja. Crna Gora je razvila tri verzije 

svog mogućeg scenarija, pri čemu je naglašena studija slučaja Solana Ulcinj. 

 

4.1.2. Policy Answers 

Projekat POLICY ANSWERS (HORIZON Europe) R&I POLICY making, implementation ANd 

Support in the WEsteRn BalkanS, ima za cilj podršku integraciji Zapadnog Balkana u 

Evropski istraživački prostor (ERA). Takođe ima za cilj povećanje saradnje između Evropske 

unije i zemalja Zapadnog Balkana u oblastima inovacija, istraživanja, obrazovanja, kulture, 

omladine i sporta.  Policy Answers zvanično je počeo 14. i 15. aprila 2022. u Beču, okupljajući 

predstavnike svih svojih 14 partnerskih organizacija. Projekat će trajati do 2025. godine. 

NTP CG je u okviru projekta POLICY ANSWERS radio na implementaciji brojnih projektnih 

aktivnosti, od kojih je najznačajnija bila iz dijela Capacity building and implementation in 
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Montenegro. U okviru ovih aktivnosti realizovane su obuke, koje su bile namijenjene 

ključnim stejkholderima inovacionog ekosistema u Crnoj Gori i to: Obuka za pripremu 

aplikacija za projekte Horizon Europe, realizovana u dva ciklusa (trajanje obuke je 4 dana) i 

Obuka za implementaciju projekta Horizon Europe, realizovana takođe u dva ciklusa 

(trajanje obuke je 4 dana).  

Obuka "Priprema aplikacija za projekte Horizon Europe u Crnoj Gori" predstavljala je ključan 

korak ka unapređenju kapaciteta crnogorskih istraživačkih institucija za učešće u programu 

Horizon Europe. Kroz seriju radionica i sesija, učesnici su imali priliku da detaljno upoznaju 

proces apliciranja za projekte EU, sa posebnim naglaskom na prevazilaženje administrativnih 

izazova koji se javljaju tokom tog procesa. Praktični dio obuke pružio je konkretna uputstva i 

smjernice za razvoj svakog segmenta aplikacije i budžeta, čime su učesnici stekli osnovu za 

uspješno kreiranje aplikacija sa većim izgledima za odobrenje. Obuka je bila usmjerena na 

istraživače sa javnih i privatnih univerziteta, istraživačke institute i NVO-e koji su zainteresovani 

za učešće u programu Horizon Europe. Kroz intenzivan dvonedeljni program, 15 učesnika je 

imalo priliku da stekne ne samo teorijsko znanje o procesu apliciranja, već i praktične vještine i 

alate koji su neophodni za uspješno pripremanje aplikacija. 

Održavanje ove obuke predstavlja važan korak u jačanju saradnje između crnogorskih 

istraživačkih institucija i evropskih partnera, otvarajući nove mogućnosti za zajedničke projekte 

i razmjenu znanja i iskustava. Osim toga, obuka je omogućila učesnicima da se međusobno 

umreže, što će dodatno podstaći saradnju i razvoj naučnih projekata u Crnoj Gori. 

Ova obuka je rezultat saradnje između različitih relevantnih aktera u oblasti istraživanja i 

inovacija u Crnoj Gori, uključujući državne univerzitete, privatne univerzitete, istraživačke 

institute, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, nacionalne kontakt tačke, organizacije za 

podršku preduzetništvu i NVO-e. Očekuje se da će rezultati ove obuke imati dugoročne 

pozitivne efekte na naučnu zajednicu Crne Gore i doprinijeti njenom integriranju u evropski 

istraživački prostor. 

"Obuka za Implementaciju Projekata Horizon Evropa" održana je kao dio inicijative za 

unapređenje kapaciteta istraživača i organizacija u Crnoj Gori za uspješno učešće u Horizon 

Evropa projektima. Kroz niz radionica i sesija, učesnici su stekli dubinsko razumijevanje svake 

faze projektnog ciklusa, počevši od potpisa ugovora pa sve do završetka projekta i aktivnosti 

nakon formalnog završetka. 

Tokom obuke, pažnja je bila posvećena različitim aspektima, uključujući formalne zahtjeve pri 

potpisivanju ugovora, izvještavanje o rezultatima projekta, korišćenje softverskih alata za 

upravljanje projektima, organizovanje sastanaka za praćenje napretka projekta, finansijsko 
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izvještavanje, vođenje projektnih revizija, kao i prevazilaženje administrativnih izazova sa 

kojima se učesnici mogu susresti tokom trajanja projekta. 

Obuka je bila namijenjena istraživačima iz javnih i privatnih univerziteta, istraživačkim 

institutima i nevladinim organizacijama u Crnoj Gori, posebno onima koji su zainteresovani za 

učešće u projektima Horizon Evropa. Učesnici su bili odabrani na osnovu motivacionog pisma 

koje je demonstriralo njihovu posvećenost dvonedjeljnoj obuci. 

Pored sticanja znanja i vještina, učesnici su imali priliku da uspostave kontakte sa potencijalnim 

partnerima unutar Crne Gore, što je doprinijelo jačanju mreže saradnje u zemlji. Ključni 

zainteresovani subjekti za ovu aktivnost uključivali su državne i privatne univerzitete, 

istraživačke organizacije, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, nacionalne kontaktne 

tačke, organizacije koje pružaju podršku preduzetništvu, kao i nevladine organizacije. 

Implementacija obuke obuhvatala je pripremu javnog poziva za učesnike, razvoj detaljnog plana 

obuke, selekciju učesnika, obezbjeđivanje neophodne logističke podrške, organizaciju događaja 

i evaluaciju kako bi se osigurala efikasnost i relevantnost sesija obuke. 

Broj polaznika na svim navedenim obukama bio je 65. 

 

4.1.3. Projekat Interreg MED Programme – PANORAMED 

B-Blue je imao za cilj da identifikuje, angažuje i okupi Med Blue Biotechnology (BBt) 

inovacionu zajednicu Mediterana kako bi ojačao odnose među svojim organizacijama u 

multilateralnom okviru za koordinaciju koji se bavi i teritorijalnom dimenzijom i 

makroregionalnom perspektivom.  

B-Blue projekat se bavi ovim uskim grlima i izazovima eksploatacije morskih bio-resursa. 

Projekat je uspješno završen 30.09.2022. godine, dok je 2023. godine uspješno završena 

Eksterna revizija projekta od strane EU, što je doprinijelo pozicioniranju NTP-a (iako mlade 

organizacije) kao kredibilnog partnera na EU finansiranim transnacionalnim projektima.  
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4.2. DODIJELJENI PROJEKTI I APLIKACIJE 

 

Kroz program Interreg Danube, NTP CG je kao član konzorcijuma od strane EU dobio 

odobrenje za realizaciju 2 nova projekta, čiji je početak započeo 01.01.2024. godine: 

1. Circular Innovation Hub - Cilj projekta je unapređenje inovacija u manje razvijenim 

regionima, fokusirajući se na sektore plastike, metala i građevine. Kroz transnacionalni 

akcelerator program, koristiće se model cirkularnog korisničkog iskustva za podsticanje 

usvajanja Industrije 4.0. Ključni rezultati uključuju alate za praćenje cirkularne tranzicije, 

spremnost pametnih lanaca snabdijevanja i stvaranje cirkularne vrijednosti, podržane e-

platformom i modelom prenosa znanja. Cilj je unaprijeđenje održivosti i transferabilnosti 

inovacija. Ukupan budžet projekta je 2,351,006.74 € dok je budžet NTP CG 

100,548.00€ 

2. STOREMORE - Analiza i promocija rješenja za skladištenje energije, razvoj alata za 

ublažavanje nepredvidivosti obnovljivih izvora energije, doprinos ubrzanom prelasku na 

obnovljivu energiju i ravnotežu električnih mreža. Strateški smjer projekta je ubrzati 

tranziciju prema ekonomiji zasnovanoj na obnovljivoj energiji u regionu Dunava, 

unapređujući kapacitete za skladištenje energije kako bi se ublažila nepredvidivost 

obnovljivih izvora energije (OIE) i podstaknulo ka ravnotežnijoj električnoj mreži. Ovo je 

hitna potreba jer povećanje udjela OIE u proizvodnji električne energije zahtijeva 

ravnotežniji izvor ovih energetskih izvora. Ta ravnoteža je moguća samo kroz raznovrsni 

portfelj opcija za skladištenje električne energije. Ukupan budžet projekta je 

2,218,540.00€ dok je budžet NTP CG 104,000.00€ 

Pored već navedenih aktivnosti, Naučno-tehnološki park Crne Gore (NTP CG) je tokom 2023. godine 

intenzivno radio na apliciranju za različite EU finansirane pozive kako bi proširio svoje aktivnosti i 

ostvario još veći uticaj na inovativnu zajednicu u zemlji. Očekuju se rezultati ovih aplikacija tokom 

2024. godine, što ukazuje na realnu mogućnost da NTP CG postane učesnik i drugih značajnih 

projekata finansiranih kroz različite programe Evropske unije. Posebno se ističe aplikacija na 

ADRION poziv, gdje je NTP CG podnio čak tri projektna prijedloga. Ovaj korak ukazuje na aktivno 

angažovanje NTP CG-a u regionalnoj saradnji i podršci inovacijama na širem području. Takođe, 

započeta je priprema aplikacija za HORIZON poziv koji je fokusiran na Excellence Hubs, što 

predstavlja značajan korak ka jačanju uloge NTP CG-a kao centra izvrsnosti u oblasti inovacija i 

tehnološkog razvoja. Ova inicijativa ima za cilj stvaranje dinamičnog okruženja koje će podsticati 

izvrsnost u istraživanjima i inovacijama, otvarajući nove mogućnosti za saradnju i razvoj inovativnih 

projekata u Crnoj Gori i šire. 
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5. PROGRAMSKI SEKTOR 
 

Opšti cilj programskog sektora je sadržajno i logistički organizovan set aktivnosti prilagođen 

ciljnim grupama i temama kompatibilnim sa ostalim aktivnostima NTP CG.  

● Treninzi / Obuke 

● Inkubator 

● Akcelerator 

● Mentoring 

Tokom 2023. godine programski sektor je imao niz različitih aktivnosti sa ciljem razvoja 

inovaciono preduzetničkog ekosistema, razvoja startap kompanija i inovativnih projekata te 

uspostavljanja saradnje sa relevatnim stejkholderima u zemlji i inostranstvu kako bi se 

unaprijedio sistem rada i kreirale kvalitetne osnove (poslovni procesi, dokumentacija itd) za 

period kada NTP CG bude raspolagao svojim objektom radi postizanja punog kapaciteta rada.  

 

• Treći po redu predakceleracijski program podrške razvoju startup kompanija, 

„BoostMeUp“ uspješno je započet i u velikoj mjeri realizovan tokom 2023. godine. 

Projektni partneri pored NTP CG su Inovaciono preduzetnički centar "TEHNOPOLIS" d.o.o. 

Nikšić, kao nosilac projekta, Univerzitet Crne Gore, Naučno - tehnološki park Beograd, uz 

finansijsku podršku Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica od 30,000.00 € (napominjemo 

da je NTP CG obezbijedio podršku UCG, NTP Beograd i Crnogorski Telekom a.d.). Program 

je bio usklađen sa strateškim i zakonodavnim okvirom za razvoj inovativne zajednice u Crnoj 

Gori, namijenjen pojedincima, mikro i malim preduzećima koja se bave inovativnim 

rješenjima, uslugama i tehnologijama u različitim oblastima.  

• Projekat UNDP - „Norveška za Vas“ kroz program "Support to the process of 

establishing the first Science and Technology Park in Montenegro" sproveo je nekoliko 

važnih aktivnosti  u cilju podrške razvoju Naučno - tehnološkog parka (NTP) u Crnoj Gori. 

• Prvo, izrađena je nova Strategija razvoja NTP CG za narednih 5 godina. Ovaj strateški 

dokument se oslanja na iskustva i znanja drugih naučno - tehnoloških parkova u regionu 

i EU kao i na tržišnim, administrativnim i tehnološkim osnovama inovaciono 

preduzetničkog ekosistema u Crnoj Gori. Ovaj plan ima za cilj realno sagledavanje 

mogućnosti i preporuka za rad NTP CG u pravcu sprovođenja različitih aktivnosti u cilju 

podsticanja ekonomije zasnovane na znanju i inovacijama.  

• Kroz isti program pripremljen je tekst Javnog poziva (sa svom pratećom 

dokumentacijom) za stanare NTP CG usmjerenog prema startap i razvojnim, 

inovativnim, kompanijama te komplementarnim organizacijama. Ovaj poziv je pažljivo 

oblikovan uz saradnju s konsultantom angažovanim od strane UNDP-a Crna Gora kako 
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bi se osigurao transfer znanja i iskustva te adekvatna podrška i stručno vođenje u ovom 

izuzetno važnom procesu.  

Dodatno, razvijena je radna verzija web platforme (softvera) koja će služiti za 

podnošenje prijava od strane onih koji žele postati članovi Naučno - tehnološkog 

parka Crne Gore. Ova platforma je koncipirana kako bi pojednostavila administrativni 

proces prijema aplikacija i olakšala korisnicima i evaluatorima postupak aplikacija i 

prijema u članstvo NTP CG.  

• Projekat UNDP - „Norveška za Vas“  kroz program „Support to establishment of 

tehcnology transfer office in Montenegro“ pružio je podršku u formiranju neophodnih 

pretpostavki za osnivanje nacionalne kancelarije za transfer tehnologija (TTO) unutar 

NTP CG, kroz pripremu razvojne dokumentacije koja je neophodna za ovaj proces. Ove 

aktivnosti je sprovodio konsultant UNDP Crna Gora uz direktnu saradnju i rad sa timom NTP 

CG te relevantnim stejkholderima, a u prvom redu Ministarstvom nauke i tehnološkog 

razvoja i UCG.  

• Tim NTP Crne Gore, uz podršku UNDP Crna Gora kroz isti projekat tokom 2023. godine, 

posjetio je Sloveniju i Italiju radi upoznavanja sa inovacionim infrastrukturama. Naime 

radi se o Akcelerator Katapult u Trbovlju, Tehnološki park u Ljubljani i AREA Science 

park iz Trsta. Posjeta je omogućila stvaranje kontakata i razmjenu iskustava s ključnim 

akterima u istraživanju i razvoju tehnologije. Ova posjeta jača veze između zemalja u 

domenu preduzetništva i inovacija, pružajući NTP-u nove mogućnosti za međunarodnu 

saradnju i transfer znanja a samim tim i unaprijeđenje inovaciono preduzetničke scene u 

Crnoj Gori.  

• NTP CG je organizovao posjetu Rektora i Prorektorke UCG, Naučno - tehnološkom 

parku u Beogradu kako bi se rukovodstvo UCG bolje upoznalo sa radom NTP kao koncepta 

ali i sa potencijalima koje ovakav vid inovacione infrastrukture pruža u saradnji sa 

Univerzitetima.  

• Od 27. marta do 2. aprila 2023. godine, u Sofiji se održao "Akceleratorski program za start-

up u poljoprivredi između Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope". Program je bio dio 

APACCCEEC pilot projekta, inicijative koja je rezultat saradnje NR Kine i zemalja centralne 

i istočne Evrope (Kina-CEE, poznata kao "16+1"). Ciljevi programa bili su privlačenje mladih 

u poljoprivredni sektor i podrška razvoju inovacija u poljoprivredi. Naučno - tehnološki park 

Crne Gore, nacionalni partner u projektu, doprinio je podrškom u organizaciji događaja i 

uključivanju aplikanata iz CG ali i kroz učešće Izvršnog direktora u ocjenjivanju finalista 

takmičenja, dok je Menadžer za programske aktivnosti, uzeo učešće kao član mentorskog 

tima, pružajući stručnu podršku timovima iz različitih zemalja u višednevnom programu.  

• NTP CG je podržao NVO "Korak sa naukom" u organizaciji događaja "Inženjerska škola 

nauke 2023" na sjeveru Crne Gore, kroz finansijsku i promotivnu podršku ali i direktno 

učešće u edukativnim aktivnostima.  
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• Naučno - tehnološki park Crne Gore, Fond za inovacije i ICT Cortex realizovali su prvi online 

hakaton za crnogorske srednjoškolce na temu “UČINIMO ŠKOLU BOLJOM”, koji je 

održan 27. i 28. aprila. NTP CG je pružio donaciju od 1.000 eura za nagradni fond ovog 

takmičenja, a uz to uzeo je učešće i u mentorskom radu sa prijavljenim kandidatima. 

• Ministarstvo zdravlja Crne Gore, u saradnji sa Inovaciono preduzetničkim centrom 

Tehnopolis, Fondom za inovacije Crne Gore, Naučno - tehnološkim parkom Crne Gore i ICT 

Cortexom, organizovalo je online hakaton pod nazivom "Otkrijmo potencijale 

zdravstvenog turizma u Crnoj Gori". Ovaj hakaton predstavljao je priliku za razvoj 

inovativnih ideja s ciljem unaprijeđenja promocije Crne Gore kao destinacije atraktivne za 

razvoj zdravstvenog turizma. Na Hakatonu je učestvovalo 12 timova, a prema unaprijed 

utvrđenim kriterijumima, predselekcijski žiri je odabrao pet timova koji su se plasirali u 

finalnu fazu takmičenja. Nagradni fond od 10.000 eura, osiguran u saradnji sa UNDP-om, 

bio je dostupan timovima koji su bili u konkurenciji za nagradu.  

• Takođe NTP CG je učestvovao u organizaciji manifestacije "Otvoreni dani nauke i 

inovacija" Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, koja je promovisala nauku, inovacije i 

međunarodno umrežavanje institucija kroz organizaciju 2. panel diskusije: “Cyber Security  

u službi unaprijeđenja biznisa, optimizacijom rizika do konkurentske prednosti“ i „Značaj i 

uloga TTO (kancelarija za transfer tehnologija) u razvoju inovaciono - preduzetničkog 

ekosistema u Crnoj Gori“. 

• Projekat podrške inovacionoj infrastrukturi u Crnoj Gori, finansiran od strane Evropske 

investicione banke (EIB), je završio prvu fazu podrške Naučno - tehnološkom parku CG 

(NTP CG) i IPC Tehnopolisu, kao i njihovim korisnicima. Ostvarena je razmjena iskustava i 

potencijalnih polja saradnje sa predstavnicima Tehnološkog parka TEHNOPOL iz Talina, a 

dogovoren je i nastavak realizacije projekta za narednu godinu, koja će se odvijati kroz 

saradnju sa stručnim konsultantom koji će biti odabran. 

• Tokom 2023. godine tim NTP CG je razvio poseban koncept programa pod nazivom 

"SkillsUP" namijenjenog prvenstveno studentima Univerziteta Crne Gore. Koncept 

programa sadrži sveobuhvatan plan i metodologiju realizacije, kao i očekivane rezultate koji 

se žele postići kroz realizaciju studentskog kamp programa za podsticanje preduzetničkog 

razmišljanja; razvijanje kreativnih i inovativnih ideja za potencijalne startapove; lični razvoj 

i samopouzdanje; prilagođavanje timskom radu i otkrivanje liderskih sposobnosti. 
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6. MARKETING SEKTOR 
 

U 2023. godini, Naučno - tehnološki park Crne Gore sproveo je niz promotivnih aktivnosti 

usmjerenih na jačanje svoje prisutnosti na tržištu i podršku inovacijama. Ove aktivnosti 

obuhvataju redizajn veb sajta, intenzivnu komunikaciju putem društvenih mreža, učešće na 

domaćim i međunarodnim konferencijama i promociju NTP-a kod brojnih partnera, kao i 

uspješno organizovanje raznih događaja. Fokus ovih napora bio je na prezentaciji aktivnosti, 

usluga i ciljeva NTP-a zainteresovanim institucijama, organizacijama, kompanijama, 

studentima, mladima s preduzetničkim idejama, investitorima i drugim relevantnim subjektima. 

NTP je takođe bio predstavljen na INVENTO Summit-u u Zagrebu, koji je pružio priliku za 

povezivanje s relevantnim partnerima iz regionima i EU. 

Osnovni kanali komunikacije koji su korišćeni u izvještajnom periodu bili su veb sajt, Facebook, 

Instagram i LinkedIn nalozi, na kojima su redovno dijeljene sve relevantne informacije, pozivi, 

aktuelnosti, vesti, događaji i druge korisne informacije za ciljnu grupu i zainteresovane 

pojedince. 

• Veb sajt: Na NTP CG veb sajtu je objavljeno preko 40 tekstova tokom izvještajnog perioda, 

pružajući korisnicima širok spektar informacija o aktivnostima, događajima i novostima u 

vezi sa NTP CG. 

• Facebook: NTP CG Facebook stranica trenutno ima preko 1.300 pratilaca, dok je više od 

2.000 osoba dalo "lajk" stranici. Tokom izvještajnog perioda, objavljeno je preko 130 

relevantnih postova koji su doprinijeli interakciji i angažovanju publike. 

• Instagram: NTP CG Instagram nalog trenutno ima preko 1.120 pratilaca, a tokom 2023. 

godine objavljeno je preko 130 postova koji su sadržali relevantne informacije i vizualno 

privlačan sadržaj. 

• LinkedIn: NTP CG LinkedIn nalog trenutno prati preko 400 korisnika. Bitno je napomenuti 

da je LinkedIn nalog aktiviran tokom 2023. godine i da je postao značajan kanal za 

komunikaciju i umrežavanje sa profesionalnom publikom. 

Zahvaljujući aktivnostima na društvenim mrežama ostvaren je značajan doseg posjeta NTP CG 

profilima. Tokom 2023. godine, svega tri objave su bile sponzorisane, ali je ipak zabilježen rast 

interakcija na postovima od +153% u poređenju sa prethodnom godinom, što ukazuje na 

uspješno angažovanje i rast prisustva NTP CG kanala komunikacije. 
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6.1. REALIZOVANE MARKETING AKTIVNOSTI U 2023. GODINI 

 

• Redizajn veb sajta 

Veb-sajt NTP CG www.ntpark.me osim informisanja, ima za cilj i povezivanje ciljnih grupa iz Crne 

Gore, kao i regiona. Na sajtu su redovno objavljivane vijesti o aktivnostima u kojima je NTP 

učestvovao, kao nosilac ili partner. Važno je napomenuti da je tokom 2023. veb sajt u potpunosti 

redizajniran kako bi odslikavao nove dizajnerske trendove i pružio sve neophodne funkcionalnosti 

svojim korisnicima.  

• Komunikacija putem društvenih mreža 

Kroz objave na društvenim mrežama fokus je bio na informisanju ciljne javnosti, edukaciji, razvoju 

inovativne zajednice, zatim podizanju svijesti o potrebi razvoja inovativne privrede, inovacija, 

startapova i generalno ekonomije bazirane na znanju.  

Tokom 2023. godine značajan je broj objava, kao i „reach“ -  koji je ostvaren. 

• Učešće na međunarodnim konferencijama i promocija NTP-a kod značajnih partnera 

- Direktor Naučno-tehnološkog parka Crne Gore Velibor Bošković govorio je na panelu 

“Inovacioni ekosistemi na Zapadnom Balkanu” o ulozi rizičnog kapitala, anđeoskim 

investitorima i crowfunding-u u podršci inovacijama. 

Šesti digitalni samit Zapadnog Balkana održan je u Sarajevu, na kojem se između ostalog govorilo 

o Zapadnom Balkanu kao regionu sa ogromnim potencijalom za inovacije, počevši od mlade 

obrazovne populacije, snažnog preduzetničkog duha, do rastuće zajednice startapa i firmi za 

rižični kapital ali i o izazovima koji uključuju ograničeni pristup finansijama i podršci za inovacije, 

nedostatak stručnih radnika, kao i razvoj kulture usmjerene ka inovacijama. 

- Direktor Naučno-tehnološkog parka Crne Gore Velibor Bošković prisustvovao je na 

međunarodnom INVENTO Summit-u pod nazivom The Power of Giving Back koji se održao u 

Zagrebu.  

INVENTO Summit je okupio 15 stručnjaka iz Chicaga i 200+ profesionalaca iz Hrvatske, Slovenije, 

S. Makedonije, Crne Gore te Bosne i Hercegovine u području deep-techa, urbane mobilnosti, 

razvoja poslovanja i ulaganja, a ovo je bila odlična prilika da se Naučno-tehnološki park Crne Gore 

predstavi i da se povežemo sa relevantnim partnerima. 

http://www.ntpark.me/
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• Aktivnosti u sklopu festivala “Dani nauke i inovacija 2023”, a pod pokroviteljstvom 

Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore 

- Naučno-tehnološki park Crne Gore organizovao je panel diskusiju „Značaj i uloga TTO 

(kancelarija za transfer tehnologija) u razvoju inovaciono-preduzetničkog ekosistema u Crnoj 

Gori“ u okviru manifestacije "Dani nauke i inovacija 2023", a pod pokroviteljstvom 

Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja CG. 

TTO predstavljaju ključnu komponentu inovacionih ekosistema širom svijeta, a njihova uloga u 

podršci transferu tehnologije iz istraživačkih institucija u komercijalne proizvode i usluge je od 

suštinskog značaja za razvoj inovativnog preduzetništva.  

Cilj naše panel diskusije bio je raspraviti kako TTO-ovi mogu doprinijeti jačanju inovacija i 

preduzetništva u Crnoj Gori. 

- Naučno-tehnološki park Crne Gore u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, Sky Express-om, 

a uz podršku Western Balkans Cyber Capacity Centre-a i ICT Cortex-a, organizovao je 

konferenciju "Cyber security u službi unapređenja biznisa: Optimizacijom rizika do 

konkurentske prednosti". 

Konferencija je imala za cilj da otkloni zablude da samo velike kompanije i institucije moraju voditi 

računa o sajber odbrani, kao i da ukaže na mogućnost sticanja konkurentske prednosti ulaganjem 

u ovu oblast. 

• Meet up događaj o vještačkoj inteligenciji 

Uspješno smo realizovali meet up događaj pod nazivom “Vještačka inteligencija i razvoj 

startapova: Počelo je novo doba”, u saradnji sa Montenegrin AI Association MAIA - crnogorskim 

udruženjem za vještačku inteligenciju. 

Događaj je okupio stručnjake iz različitih sektora, uključujući predstavnike Univerziteta CG, 

Naučno - tehnološkog parka, startap svijeta, kao i poslovne zajednice. Razlog za organizaciju ovih 

tipova događaja leži i u njihovoj glavnoj karakteristici, a to je neformalni pristup kojim se učesnici 

lakše motivišu na unaprijeđenje odnosa i razmjenu znanja i iskustava. 

Ovakvi događaju jačaju poziciju NTP-a, u susret završetku radova na adaptaciji objekta, kako bi 

se adekvatno pripremio za prijem stanara i drugih korisnika usluga. 

• Prezentacija rada NTP-a 

• Mediji 
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Tokom 2023. godine prisustvo u medijima bio je snažan alat za oblikovanje percepcije brenda u 

očima ciljnih javnosti. Kroz konzistentno i autentično komuniciranje putem članaka i intervjua, 

gradili smo temelje dugoročnog odnosa s ciljanom publikom. 

Ovo su neki od naših prisustva putem medijskih kanala: 

• https://radiokotor.info/clanak/drustvo/bo%C5%A0kovi%C4%86:-cilj-nt-parka-

povezivanjeprivrede-i-nauke-kroz-sistem-

inovacija/0?fbclid=IwAR2s9AaGYlYeYRIw6wtqNa1F_zCl4ahFgeEp7A6PTEU4cjiFpusKzb

0Vyg   

• https://www.nezavisne.com/ekonomija/analize/Naucno-tehnoloski-park-Crna-Gora-

podsticanjeinovativnih-poduhvata-i-start-up-

ekosistema/783707?fbclid=IwAR2hc9aMgdnVyRRmjwPa1o6jhbSDvKSceh94hBJcM8ZN

mWqnrHdJ0Gkc7U  

• https://youtu.be/cIFfvtRFIWk?si=gLkmFVuvQCTiC7Nq  

• https://youtu.be/9Q3E1NHZXuU?si=ljXSREjrFN2Kz56l  

• https://youtu.be/C3_9LWb3gdE?si=l_mZDefr4q-IYR7j  

● IT portal 

Kao izuzetno važna aktivnost u marketing sektoru jeste pokretanje inicijative i osmišljavanje 

zajedničkog projekta kreiranja prvog crnogorskog IT portala. Nosioci ovog projekta su NTP CG i 

ICT Cortex u saradnji sa Crnogorskim Telekomom ili nekim drugim velikim komunikacionim 

operaterom.  

Naime, ovaj portal imaće zadatak da plasira provjerene informacije iz svijeta tehnologije i 

pravovremeno izvještava o trendovima u navedenoj oblasti. Savjeti stručnjaka, biznismena i 

drugih djelatnika u oblasti tehnologije za one koji žele da se ostvare u ovoj oblasti ili još razmišljaju 

da li da uplivaju u te vode bili bi važan alat za razvoj ove djelatnosti u CG. Navedeni portal bi bio 

mjesto gdje početnici, ali i iskusni preduzetnici mogu da komuniciraju, da se povezuju, da 

uspostave saradnu i pokrenu zajedničke inicijative.  

Projekat je u fazi finalizacije i njegova realizacija se očekuje tokom 2024. godine 

 

 

 

 

 

 

https://radiokotor.info/clanak/drustvo/bo%C5%A0kovi%C4%86:-cilj-nt-parka-povezivanjeprivrede-i-nauke-kroz-sistem-inovacija/0?fbclid=IwAR2s9AaGYlYeYRIw6wtqNa1F_zCl4ahFgeEp7A6PTEU4cjiFpusKzb0Vyg
https://radiokotor.info/clanak/drustvo/bo%C5%A0kovi%C4%86:-cilj-nt-parka-povezivanjeprivrede-i-nauke-kroz-sistem-inovacija/0?fbclid=IwAR2s9AaGYlYeYRIw6wtqNa1F_zCl4ahFgeEp7A6PTEU4cjiFpusKzb0Vyg
https://radiokotor.info/clanak/drustvo/bo%C5%A0kovi%C4%86:-cilj-nt-parka-povezivanjeprivrede-i-nauke-kroz-sistem-inovacija/0?fbclid=IwAR2s9AaGYlYeYRIw6wtqNa1F_zCl4ahFgeEp7A6PTEU4cjiFpusKzb0Vyg
https://radiokotor.info/clanak/drustvo/bo%C5%A0kovi%C4%86:-cilj-nt-parka-povezivanjeprivrede-i-nauke-kroz-sistem-inovacija/0?fbclid=IwAR2s9AaGYlYeYRIw6wtqNa1F_zCl4ahFgeEp7A6PTEU4cjiFpusKzb0Vyg
https://www.nezavisne.com/ekonomija/analize/Naucno-tehnoloski-park-Crna-Gora-podsticanjeinovativnih-poduhvata-i-start-up-ekosistema/783707?fbclid=IwAR2hc9aMgdnVyRRmjwPa1o6jhbSDvKSceh94hBJcM8ZNmWqnrHdJ0Gkc7U
https://www.nezavisne.com/ekonomija/analize/Naucno-tehnoloski-park-Crna-Gora-podsticanjeinovativnih-poduhvata-i-start-up-ekosistema/783707?fbclid=IwAR2hc9aMgdnVyRRmjwPa1o6jhbSDvKSceh94hBJcM8ZNmWqnrHdJ0Gkc7U
https://www.nezavisne.com/ekonomija/analize/Naucno-tehnoloski-park-Crna-Gora-podsticanjeinovativnih-poduhvata-i-start-up-ekosistema/783707?fbclid=IwAR2hc9aMgdnVyRRmjwPa1o6jhbSDvKSceh94hBJcM8ZNmWqnrHdJ0Gkc7U
https://www.nezavisne.com/ekonomija/analize/Naucno-tehnoloski-park-Crna-Gora-podsticanjeinovativnih-poduhvata-i-start-up-ekosistema/783707?fbclid=IwAR2hc9aMgdnVyRRmjwPa1o6jhbSDvKSceh94hBJcM8ZNmWqnrHdJ0Gkc7U
https://youtu.be/cIFfvtRFIWk?si=gLkmFVuvQCTiC7Nq
https://youtu.be/9Q3E1NHZXuU?si=ljXSREjrFN2Kz56l
https://youtu.be/C3_9LWb3gdE?si=l_mZDefr4q-IYR7j
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7. SARADNJA I UMREŽAVANJE 

Prateći svoju misiju i viziju, Naučno-tehnološki park Crne Gore (NTP CG) je tokom 2023. godine 

uspostavio formalne partnerske odnose sa različitim subjektima u sistemu koji dijele slične 

ciljeve i vizije, s fokusom na stvaranje kvalitetnog inovaciono-preduzetničkog ekosistema u 

Crnoj Gori. Ovaj niz aktivnosti imao je za cilj predstavljanje planova, usluga i ciljeva koje NTP 

planira ostvariti svojim djelovanjem, kako zainteresovanim institucijama, organizacijama i 

kompanijama, tako i svim relevantnim subjektima koji su dio ovog ekosistema, poput studenata, 

mladih preduzetnika, investitora i osoba sa inovativnim idejama. 

• Učestvujući na četvrtom #Climathon događaju, Menadžer za programske aktivnosti u NTP CG, 

Radivoje Drobnjak, predstavio je rad NTP-a i istakao uticaj inovacionog ekosistema na razvoj 

preduzetničkih kompanija. 

• U okviru Coca Cola podrške mladima & EYCA karavan, Menadžer za programske aktivnosti Radivoje 

Drobnjak, pored predstavljanja rada NTP-a, održao je predavanje o važnosti organizacije vremena u 

svim segmentima života, sa posebnim naglaskom na preduzetnički uspjeh. 

• Učestvujući u panel diskusiji "Perspektive istraživačko-inovacionog sistema" koju je organizovala 

NVO Prona, Menadžer za programske aktivnosti Radivoje Drobnjak diskutovao je o dosadašnjim 

aktivnostima unutar NTP-a i o mogućnostima za unapređenje inovaciono-preduzetničkog 

ekosistema. 

• Izvršni direktor NTP CG, Velibor Bošković, bio je jedan od govornika na Youth Speak Forum-u koji 

je organizovala studentska inicijativa AIESEC. Njegova svrha učešća bila je predstaviti Naučno-

tehnološki park Crne Gore i pružiti uvid u usluge i podršku koje NTP nudi. 

• Projektni menadžer Aleksandar Janičić održao je predavanje na okupljanju lokalnog komiteta 

AIESEC-a, gdje je mladima predstavio projektnu aktivnost NTP-a uz kvalitetne primjere uspješno 

sprovedenih projekata. 

• Tokom službene posjete Naučno-tehnološkom parku u Beogradu, organizovana je aktivnost s 

ciljem prikupljanja korisnih informacija iz stvarnog okruženja, koja je obuhvatila detaljan obilazak 

objekta, sa posebnim fokusom na identifikaciju problema, prednosti, mana i najboljih praksi u 

njegovom funkcionisanju. Analizirani su različiti aspekti poput obezbjeđenja, higijene, organizacije 

događaja, broja zaposlenih i drugih relevantnih informacija. Prikupljene informacije su bile 

relevantne, detaljne i korisne za daljnje planiranje i unapređenje rada. Identifikovani su ključni 

problemi i prednosti u funkcionisanju NTP, što je pružilo dublji uvid u izazove i mogućnosti. Takođe, 

obavljena je detaljna analiza mana i identifikacija najboljih praksi, omogućavajući timu da usvoji 

relevantne strategije i taktike za daljnje unapređenje poslovanja. 

• Uspješnu poslovnu godinu NTP je završio jednom vrijednom donacijom Crnogorskom 

astronomskom društvu “Podgorica”, koji je član Crnogorskog saveza za tehničku kulturu 

Politehnika. Naime, radi se o nabavci naučno - istraživačke opreme iz oblasti astronomije (teleskopa) 

sa tehnologijom za automatsko praćenje nebeskih tijela. Na ovaj način, NTP dodatno podstiče 

istraživanja i obrazovanje u jednom od najperspektivnijih tehnoloških sektora na svijetu - svemirskoj 

industriji. 
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8. MENADŽMENT I OSOBLJE NAUČNO-TEHNOLOŠKOG 

PARKA CRNE GORE 
 

Menadžment NTP-a je u prethodnom periodu pažljivo upravljao resursima i postigao zavidne 

rezultate uz raspoloživa sredstva i ljudske kapacitete. Nije bilo značajnog zapošljavanja niti 

neracionalnog trošenja sredstava. Izvještaj o radu za 2022. godinu kao i plan rada za 2023. 

godinu usvojio je prethodni OD jednoglasno, a Vlada Crne Gore nakon toga tokom mjeseca 

aprila 2023. godine.  

Do sada realizovane aktivnosti su u skladu sa programskim ciljevima i predstavljaju objektivnu 

sliku trenutnih mogućnosti i ograničenja koje NTP kao organizacija ima. Ukoliko se žele postići 

još bolji rezultati potrebno je ojačati tim, uložiti značajnija sredstva i završiti objekat NTP CG.  

Trenutno osoblje Naučno-tehnološkog parka Crne Gore sastoji se od 7 radno angažovanih lica, 

sljedeće strukture: 

I. Izvršni direktor - Ugovor o radu sa prethodnim izvršnim direktorom bio je zaključen 

26.12.2019. godine i važio je do 25.12.2023. godine, i bio je potpisan od strane Odbora 

direktora nakon sprovedenog javnog konkursa. Kako je istekao mandat izvršnom direktoru 

25.12.2023.godine, raspisan je javni konkurs za novog izvršnog direktora društva, a koji će 

biti imenovan od strane Odbora direktora NTP CG nakon pribavljene saglasnosti od strane 

Vlade CG;  

II. Menadžer za programske aktivnosti - Ugovor o djelu od 01.10.2019. do 31.12.2019.; 

Ugovor djelu od 03.01.2020. do 31.03.2020.godine, Ugovor o djelu od 01.04.2020. do 

31.06.2020.godine, Ugovor o djelu od 01.07.2020. do 26.11.2020.godine, Ugovor o radu na 

određeno od 27.11.2020. godine, nakon sprovedenog javnog konkursa; Ugovor o radu na 

neodređeno od 21.04.2021.godine nakon sprovedene interne zakonske procedure; 

III. Saradnik na razvojnim i donatorski finansiranim projektima - Ugovor o djelu od 

01.11.2022. do 28.02.2023. godine; Ugovor o radu na određeno od 06.03.2023. nakon 

sprovedenog javnog konkursa;  

IV. Menadžer za marketing i komunikacije - Ugovor o djelu od 18.01.2021. do 18.04.2021. 

godine; Ugovor o djelu od 18.04.2021. do 18.10.2021.godine, Ugovor o djelu od 18.10.2021. 

do 18.10.2022. godine, Ugovor o djelu od 18.10.2022. do 31.12.2022.godine, Ugovor o djelu 

od 01.01.2023. do 28.02.2023.godine, Ugovor o radu na određeno od 06.03.2023. nakon 

sprovedenog javnog konkursa; 

V. Menadžer za administrativne i finansijske poslove – Ugovor o djelu od 06.10.2022 do 

05.03.2023 ,Ugovor o radu na određeno od 06.03.2023 do 05.03.2025 nakon sprovođenja  

javnog konkursa, sporazumni  raskid 31.08.2023 ,Ugovor o djelu od 15.09.2023. do 
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19.10.2023.godine, Ugovor o radu na određeno od 20.10.2023. nakon sprovedenog javnog 

konkursa; 

VI. Menadžer za pravne poslove – Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova od 

01.09.2023. do 30.09.2023.godine, Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova 

od 01.10.2023. do 19.10.2023.godine, Ugovor o radu na određeno vrijeme od 

20.10.2023.godine nakon sprovedenog javnog konkursa; 

VII. Menadžer za infrastrukturu – Ugovor o djelu od 01.10.2023. do 19.10.2023.godine, Ugovor 

o radu na određeno vrijeme od 20.10.2023.godine nakon sprovedenog javnog konkursa;  

VIII. Asistent u projektnom sektoru - Ugovor o stručnom osposobljavanju; 15.01.2023. do 

15.10.2023. godine; Ugovor o djelu od 17.10.2023. do 17.04.2024. godine 

 

 

8.1. FINANSIJSKI ASPEKTI POSLOVANJA 

 

Uloga koju finansijski sektor ima u NTP-u CG, usmjerena je na sljedeće aktivnosti: 

• Finansijsko planiranje- definisanje ciljeva i strategija poslovanja, identifikacija izvora 

finansiranja i planiranje budžeta. 

• Redovne aktivnosti na praćenju, analizi i planiranju finansija; komunikacija sa resornim 

Ministarstvom, komunikacija sa finansijskim institucijama, fakturisanje usluga, praćenje 

potraživanja i praćenje rokova u izmirenju obaveza, izvještavanje i planiranje itd. 

• Upravljanje novcem-efikasno upravljanje novčanim tokovima, kako bi se osiguralo da 

preduzeće ima dovoljno likvidnih sredstava za svoje operacije i investicije 

• Računovodstvo- praćenje finansijskih transakcija, priprema finansijskih izvještaja 

• Poresko planiranje- optimizacija poreskih obaveza i ispunjavanje poreskih propisa kako 

bi se minimizirali poreski troškovi 

• NTP CG je i obveznik Zakona o javnim nabavkama, te finansijski sektor zajedno sa 

menadžerkom za pravne poslove odnosno službenik za javne nabavke vodi računa o 

pažljivoj primjeni navedenog Zakona - procedurama nabavke, pravovremeno 

izvještavanju Upravi za javne nabavke. 

• Još jedan od zadataka koji je finansijski sektor obavlja tiče se finansijskog praćenja i 

izvještavanja za potrebe međunarodnih i nacionalnih projekata. 

Realizovane aktivnosti u 2023. godini uključivale su: 

• aktivnosti usmjerene na pripremu i implementaciju projektnih aktivnosti; 

• aktivnosti usmjerene na realizaciju ciljeva nacrtanih Planom rada za 2023. godinu. 

• Implementacija novog računovodstvenog sistema 
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8.2. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2023. GODINU 

NTP CG je društvo osnovano 20. septembra 2019. godine.  

Interni finansijski poslovi podrazumijevaju redovne aktivnosti na praćenju analizi i planiranju 

finansija, kao i komunikaciju sa resornim Ministarstvom.  

Kada su u pitanju  rashodi, ukupan iznos rashoda za 2023. godinu iznosio je €266,731.12. 

 

Tabela br. 1 - Rashodi 

R.Br. RASHODI Iznos 

1 
Ukupni troškovi zarada (ugovor o radu, ugovor o djelu, odbor 
direktora) 

€ 164,400.12 

2 Oprema ( kancelarijska i ostala oprema) € 6,428.00 

3 
Troškovi materijala (kancelarijski, štampani, higijenski 
materijal itd.) 

€ 2,611.00 

4 

Troškovi usluga ( iznajmljivanje kancelarija, računovodstvene 
usluge, troškovi električne energije, vode, telefon internet, 
promo materijal, revizija tehničke dokumentacije za objekat 
itd.) 

€ 13,924.19 

5 
Troškovi dnevnica u zemlji i inostranstvu (EU projekti i ostale 
aktivnosti) 

€ 5,253.90 

6 

Troškovi drugih neproizvodnih usluga ( izrada elaborata o 
tehničkoj zaštiti NTP-a, elaborata o tehničkom prijemu 
trafostanice, ostalih hotelskih usluga vezanih za EU projekte 
itd.) 

€ 25,862.00 

7 Troškovi  amortizacije €9,018.14 

8 
Organizacija obuka za EU projekte i troškovi ishrane, smještaja 
i prevoza na službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu kroz 
EU projekte 

€ 26,062.30 

9 
Troškovi sponzorstava, nagrada na takmičenjima tim bildinga i 
reprezentacija 

€ 9,027.03 

10 Vozilo O.S ( troškovi lizinga za službeno vozilo) € 10,952.00 
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11 
Troškovi osiguranja i održavanja osnovnih sredstava, troškovi 
bankarskih transakcija i ostali administrativni troškovi 

€ 2,210.58 

 UKUPNO € 266,731.12 

 

Od ukupnog iznosa rashoda za 2023. godinu, iznos planiranih  rashoda po osnovu javnih nabavki 

je 114.550 eura, od čega je realizovano 100.841,41€ . 

Sljedeće stavke u tabeli br. 2 odnose se na stavke iz Plana javnih nabavki br. 5823  za 2023. 

 

Tabela br. 2 – Rashodi po osnovu javnih nabavki 

Br. 
Vrsta 

predmeta 
Opis 

Vrijednost 
nabavke 

Realiizovano 

1 Robe Kancelarijski materijal €1,000.00 €939.67 

2 Roba Rashodi za gorivo €2,000.00 €1,773.49 

3 Usluga Zakup poslovnog prostora za potrebe NTPCG €8,000.00 €7,990.00 

4 Roba Kancelarijska oprema €8,000.00 €6,635.54 

5 Roba Štampani materijali €1,800.00 €252.21 

6 Roba Toneri za štampače €500.00 €0.00 

7 Robe Nabavka hrane i pića za potrebe kancelarije €1,000.00 €554.29 

8 Usluge Računovodstvene usluge €2,400.00 €1,800.00 

9 Usluge Reprezentacija (restoranske usluge) €1,500.00 €1,406.93 

10 Usluge Usluge hotelskog smještaja €8,000.00 €7,428.53 

11 Usluge 
Hotelske usluge vezane za sastanke i 
konferencije POLICY ANSWERS i 
WBC:RRI:NET 

€8,000.00 €7,732.30 

12 Usluge 
Hotelske usluge za potrebe projekta POLICY 
ANSWERS i WBC:RRI:NET 

€8,000.00 €7,509.79 

13 Usluge Ostale hotelske usluge €6,000.00 €5,988.90 

14 Usluge Usluge avio prevoza €3,800.00 €3,388.73 

15 Usluge 
Usluge oglašavanja i marketinga (mediji, 
društvene mreže, internet) 

€2,900.00 €1,151.86 

16 Robe Usluge štampe promotivnog materijal €3,500.00 €3,020.03 

17 Usluge Usluge dizajna promotivnog materijala €1,000.00 €0.00 

18 Usluge Usluge izrade promotivnog videa €2,000.00 €0.00 

19 Usluge Održavanje novog web-sajta €1,000.00 €1,000.00 
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20 Usluge Poštanske usluge €250.00 €211.52 

21 Robe Pokloni i nagrade €500.00 €0.00 

22 Usluge Usluge taxi prevoza €500.00 €275.85 

23 Usluge Telefonske usluge €1,500.00 €1,340.83 

24 Usluge Internet usluge €300.00 €0.00 

25 Usluge Rashodi za vodu €300.00 €300.00 

26 Usluge Rashodi za električnu energiju €1,000.00 €797.80 

27 Usluge Softverski paket za upravljanje licencama €1,000.00 €977.25 

28 Usluge Usluge hostinga www sajtova €500.00 €318.74 

29 Usluge Održavanje IT opreme €500.00 €119.00 

30 Usluge 
Usluge tehničke kontrole – revizija 
dokumentacije 

€1,000.00 €700.00 

31 Roba 
Nabavka službenog automobila za potrebe 
tima NTP 

€22,500.00 €22,327.56 

32 Ulsuge 
Usluge registracije i održavanja službenog 
vozila 

€1,300.00 €1,180.24 

33 Uluge Usluge tehničkog pregleda i testiranja €3,000.00 €2,500.00 

34 Usluge 
Usluge tehničkog planiranja- plan zaštite 
objekta NTPCG 

€7,000.00 €6,446.00 

35 Usluge Ostali troškovi €3,000.00 €4,774.35 

UKUPNO € 114.550,00 €100,841.41 

 

U nastavku slijedi pregled priliva i odliva po osnovu projekata koji su završeni u toku 2023. 

godine, ili su u toku realizacije. Riječ je o 3 projekta od kojih je jedan završen u junu (BoostMeUp, 

dok su ostala 2 u toku realizacije: 

● WBC-RRI.NET; 

● POLICY ANSWERS ; 

● BoostMeUp ; 

Tabela br. 3 – POLICY ANSWERS 

R.Br. POLICY ANSWERS 2023 IZNOS 

1 
Troškovi zarada za zaposlene i honorarane saradniike € 18,953.56 

2 
I Obuka za pisanje Horizon projekata I konferencija u 
hotelu CUE 

€ 17,074.15 
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3 
II Obuka za impolementaciju Horizon projekata € 8,656.27 

4 
III Ponovljena obuka za pisanje Horizon projekata € 9,172.82 

5 
IV Ponovljena obuka za impolementaciju Horizon 
projekata,  

€ 12,875.32 

 UKUPNO € 66,732.12 

Ovaj obračun uključuje plate osoblja angažovanog na projektu za period od januara 2023. do 
decembra 2023. godine.  

Obračun se odnosi na aktivnosti koje su realizovane u 2023. godini, a u kojima je bilo angažovano 5 osoba 

iz reda radno angažovanih lica u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore, i dva honorarna saradnika. 

Navedeni period uključivao je i troškove koji se osim osoblja odnose na troškove transporta i 

smještaja, kao i izradu promo materijala.     

Tabela br. 4 – WBC-RRI.NET 

R.Br. WBC-RRI.NET IZNOS 

1 Prihodi u 2023 € 9,407.50 
 Prihodi € 9,407.50 

1 
Troškovi zarada za zaposlene i honorarane saradnike € 20,657.00 

2 Other goods and services - Banja Luka € 958.66 

3 Other goods and services - Novi Sad € 1,114.00 

4 Other goods and services - Ohrid € 880.29 

5 Other goods and services - Tirana € 303.54 

6 Other goods and services - Ulcinj € 2,906.57 

7 Other goods and services - Beč € 1,570.10 

 Rashodi u 2023 28,390.16 

 

Ovaj obračun uključuje plate osoblja angažovanog na projektu za period od januara 2023. do 
decembra 2023. godine. Obračun se odnosi na aktivnosti koje su realizovane u 2023. godini, a u 
kojima je bilo angažovano 5 osoba iz reda radno angažovanih lica u Naučno – tehnološkom parku 
Crne Gore i dva honorarna saradnika 

Tabela br. 5 – BoostMeUp 3 

R.Br. BoostMeUp 
 

1 Prihodi u 2023 €5,120.00 

 Prihodi €5,120.00 

 Troškovi službenog putovanja €60.00 

2 Rashodi u 2023 €60.00 

http://wbc-rri.net/
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Realizacija projekta počela je u septembru 2023. godine dok će drugi dio projekta realizovan u 

2024. godini. 

Tabela br. 6 – Prihodi 

R.Br.  PRIHODI IZNOS 

1  BUDŽET- MPNI €300,000.00 

2  WBC-RRi.NET €9,407.50 

3  B-BLUE €5,956.55 

4  TEHNOPOLIS- BoostMeUp €5,120.00 

  UKUPNO €320,484.05 

Ukupno ostvareni prihodi društva za 2023. godinu su 320,484.05 eura. 

 

Tabela br. 7 – Finansijski rezultat na kraju 2023. godine 

R.Br. CASH FLOW U 2023 IZNOS 

1 PRIHODI €320,484.05 

2 RASHODI €266,731.12 

 REZULTAT U 2023.godini €53,752.93 

 

Neophodno je pomenuti da su sve stavke finansijskog poslovanja kreirane na bazi „cash flow-a“, 

pa će samim tim način obračuna i kreiranja završnih računa (BS i BU)1 u računovodstvu  imati 

različit rezultat od finansijskog rezultata dobijenog po našoj metodi (cash in – cash out).2   

 

Na osnovu prethodno sumiranog, dolazimo do zaključka da je finansijski rezultat Naučno 

tehnološkog parka Crne Gore za 2023. godinu pozitivan, i iznosi 53,752.93 eura. 

 

 

 
1 Računovodstvo projekte i prilive po osnovu projekata tretira odvojeno od prihoda, pa samim tim dolazi i do razlike 

završnih računa od finansijskog rezultata navedenog u Izvještaju;  
2 Naučno-tehnološki park Crne Gore još uvijek nema osposobljenu zgradu za svoje redovno poslovanje, i samim tim, 

ne postoje izvori prihoda kompanije dok se ista ne završi. Ovo znači da se redovno poslovanje kompanije u 
prethodnom, i u periodu do otvaranja zgrade zasniva na prilivima od projekata koji obezbeđuju redovan tok 
poslovanja. Ovi prilivi od strane računovodstva nijesu tretirani kao prihodi kompanije, pa dolazi do razlike u završnim 
računima.  
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9. ZAKLJUČAK 
 

Ovaj Izvještaj je sastavljen sa ciljem informiranja odbora direktora o aktivnostima Naučno – 

tehnološkog parka Crne Gore (NTP CG) u prethodnom periodu. Obuhvata sve detaljne 

informacije, uključujući finansijski izvještaj koji će biti izrađen nakon završetka kalendarske 

godine.  

Izvještaj pruža detaljan pregled svih aktivnosti koje su sprovedene u različitim sektorima 

poslovanja Naučno-tehnološkog parka Crne Gore tokom 2023. godine. Izvještaj  pruža opis 

svih ključnih inicijativa, projekta i rezultata ostvarenih u raznim područjima djelovanja NTP 

CG, pružajući dublji uvid u napredak i dostignuća tokom navedenog perioda. 

Prezentacija izvještaja o radu, zajedno s finansijskim izvještajem za 2023. godinu, biće 

prezentirana odboru direktora radi usvajanja, a nakon toga će biti dostavljena i Vladi Crne 

Gore u svrhu informiranja. 

 

 

 

Izvršni direktor 

____________________________ 

Velibor Bošković 

 

                                                                                       

 

 

Podgorica, Mart 2024. godine 
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MISIJA NAUČNO-TEHNOLOŠKOG PARKA 

Naučno-tehnološki park Crne Gore osnovan je sa ciljem pružanja podrške i jačanju potencijala 
ekonomskog rasta i razvoja Crne Gore, kroz osnivanje i rast kompanija/timova u 
visokotehnološkim djelatnostima. Takođe, poseban aspekt djelovanja NTP Crna Gora je i 
podrška u razvoju i komercijalizaciji inovativnih ideja i projekata. NTP Crna Gora osnovan je u 
partnerstvu Vlade Crne Gore, Ministarstva nauke i Univerziteta Crne Gore uz zajedničku viziju 
da postane ključno mjesto na kojem će se spajati inovativni i kreativni pojedinci i projekti, uz 
intenzivnu saradnju najvažnijih stejkholdera preduzetničkog procesa (nauke i privrede). 

Naučno-tehnološki park Crne Gore u fokusu svog rada ima kreiranje tehnološko razvojnog 
centra Crne Gore koji će svojim različitim programima i aktivnostima pružati adekvatnu 
podršku unapređenju inovaciono-preduzetničkog ekosistema u Crnoj Gori, te na taj način 
doprinijeti bržem ekonomskom razvoju naše zemlje. 

Vizija - NTP CG želi da postane generator inovacionih procesa u Crnoj Gori, pružajući podršku 
kompanijama koje su zasnovane na kreativnim, inovaciono orijentisanim i na visoko 
tehnološki baziranim idejama. 

Misija - Podrška preduzetničkim poduhvatima kroz procese inkubacije, finansiranja, obuke, 
mentorstva i povezivanja sa ekosistemima tehnoloških inovacija, kako onih regionalnih, tako 
i globalnih. Ubrzavanje inovacija proizvoda u privatnom sektoru kroz programe podrške i 
grantove koji podstiču razvoj novih proizvoda i inovacija. Podstiče saradnju sa poslovnom i 
akademskom zajednicom, kao i donosiocima odluka unutar Crne Gore. 

Kreiranje stimulativnog okruženja koje podstiče inovacije i saradnju, privlačenjem i 
pružanjem podrške stanarima usredsređenim na razvoj proizvoda i usluga zasnovanih na 

tehnologiji i komercijalizaciji naučnih istraživanja. 
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ORGANIZACIJA NTP 
Programski ciljevi 

 

Programski ciljevi razvoja NTP su u skladu sa razvojnim ciljevima definisanim Strategijom 

pametne specijalizacije Crne Gore (S3.me)  i ciljevima održivog razvoja UN (SDG). 

 

 

Kroz usklađivanje ciljeva sa S3 omogućiće se jačanje konkurentnosti ekonomije kroz 

povezivanje sopstvenih snaga u istraživanju i inovacijama sa potrebama i razvojnim 

mogućnostima privrede. Postizanje glavnog cilja S3, odnosno modernizovana i konkurentna 

Crna Gora,  bazira se na tri ključna strateška vertikalna i jednom horizontalnom prioritetu: 

• Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane,  

• Energija i održiva životna sredina,  

• Održivi i zdravstveni turizam i 

• ICT 

 

 

Međutim, potrebno je naglasiti da se NTP neće fokusirati isključivo na sektore definisane S3 

strategijom već će podržavati sve one projekte koje u sebi imaju komponente inovativnosti, 

razvoja ili implementacije visoko tehnoloških rješenja sa značajnim potencijalom rasta, 

razvoja, zapošljavanja i izvoza. 

 

 

U svom radu i organizovanju aktivnosti, NTP CG će se usmjeravati shodno sljedećim 

strateškim dokumentima:  

• Zakonom o inovativnoj djelatnosti; 

• Zakonom o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija; 

• Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti; 

• Program podsticanja inovativnih startapova u Crnoj Gori; 

• Strategija inovativne djelatnosti (2016-2020); 

• Strategija razvoja Univerziteta Crne Gore 2019-2024. 
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U svom budućem poslovanju NTP CG će voditi računa i o drugim strateški važnim 

dokumentima Vlade Crne Gore i njenih resora kako bi svoje djelovanje u potpunosti podredio 

politikama Vlade za dalji razvoj naše zemlje. 

 

Plan aktivnosti NTP CG 2024. 
Opis aktivnosti TIM ROK BUDŽET 

1. KADROVI 
Redovno poslovanje kompanije i nova zapošljavanja 

Trenutno osoblje Naučno-tehnološkog 
parka Crne Gore sastoji se od 7 radno 
angažovanih lica i jedno lice po osnovu 
ugovora o djelu, sljedeće strukture: Izvršni 
direktor, Menadžer za programske 
aktivnosti, Saradnik na razvojnim i 
donatorski finansiranim projektima, 
Menadžer za marketing i komunikacije, 
Menadžer za administrativne i finansijske 
poslove, Menadžer za pravne poslove, 
Menadžer za infrastrukturu, Asistent u 
projektnom sektoru. 

Uzimajući u obzir činjenicu da će radovi na 
adaptaciji objekta NTP-a biti završeni do 
sredine 2024. godine, može se zaključiti da je 
tim još uvijek u fazi izgradnje. NTP CG će 
nastaviti da insistira na pažljivom i opreznom 
popunjavanju tima i odabiru kvalitetnih 
kadrova, vodeći se pri tome isključivo 
kriterijumima koji su vezani za znanje, 
iskustvo i posvećenost radu. Za 2024. godinu 
se planira i izrada liste potencijalnih 
eksternih saradnika NTP, u smislu stručnih 
lica, naučnih radnika i ličnosti iz privatnog i 
javnog sektora, a sa ciljem jačanja 
potencijala eksternih ljudskih resursa kojima 
raspolaže NTP CG. 

Uzimajući u obzir planirane aktivnosti, NTP 
će do kraja godine imati potrebu za jačanjem 
operativnog tima saradnika. Planirano je da 

Izvršni direktor; 
 

Menadžer za 
programske 

aktivnosti 

Q1 – Q4 

Budžet NTP-
a predviđen 

za zarade 
zaposlenih 

za 2024. 
godinu sa 

naknadama 
za članove 

Odbora 
direktora:  

€ 311,111.52 
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se u Q3 i Q4 angažuju još 8 osoba i plus 3 
osobe u TTO Kancelariji, koje bi unaprijedile 
rad NTP-a. Ovo je takođe važan korak u 
postizanju punog operativnog kapaciteta 
rada NTP-a, ako se u obzir uzme činjenica da 
se tokom Q2 2024. godine planira 
objavljvanje prvog Javnog poziva za prijem 
članova NTP-a. 

Trening osoblja    

U toku 2024. godine planiran je i trening 
postojećeg osoblja od strane kolega u 
povezanim stejkholderskim institucijama 
(tehnološki parkovi iz regiona kao i 
internacionalni tehnološki parkovi). Osoblje 
NTP-a će u budućem periodu biti detaljno 
edukovano iz različitih oblasti menadžmenta 
koji se odnosi na timski menadžment, usluge 
koje će NTP pružati, kao i primjere najboljih 
praksi iz regiona EU. Pored ovoga, osoblje će 
proći kroz treninge iz oblasti upravljanja 
potencijalnim zakupcima i korisnicima 
usluga NTP-a itd.  

Tim NTP-a Q1 – Q4 

Budžet 
donatorskih 

projekata 
koje 

realizuje 
NTP CG 

10.000,00 € 

Ukupno   321.111,52 € 

 

2. MARKETING SEKTOR 
Opis aktivnosti TIM ROK BUDŽET 

Meet-up radionice 
Za potrebe jačanja odnosa sa start-up i 
inovativno-preduzetničkom zajednicom, 
NTP planira da u 2024. godini organizuje 
minimum 4 MeetUp događaja, na kojima 
će biti riječi o aktuelnostima, 
problemima i potencijalima daljeg 
razvoja zajednice i njenih činilaca. 

Izvršni 
direktor; 

Q1 – 
Q4 

Budžet NTP-a: 

Razlog za organizaciju ovih tipova 
događaja leži i u njihovoj glavnoj 
karakteristici, a to je neformalni pristup 

  2,500.00 € 
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kojim se učesnici lakše motivišu na 
unapređenje odnosa i razmjenu znanja i 
iskustava. 

NTP će Meet-up radionice da iskoristi i za 
jačanja svoje pozicije, u susret završetku 
radova na adaptaciji objekta, kako bi se 
adekvatno pripremio za prijem stanara i 
drugih korisnika usluga. 

Marketing 
menadžer 

  

      

  Menadžer 
za 

programske 
aktivnosti; 

  

      

Prezentacija rada NTP-a 
Prateći svoju misiju i viziju, NTP CG je 
planirao uspostavljanje i formalne 
saradnje sa mnogim subjektima sistema 
koji zagovaraju istu ili sličnu misiju, viziju 
i ciljeve i koji bi u zajedničkoj saradnji sa 
NTP-om u budućnosti mogli doprinositi 
uspostavljanju kvalitetnog inovaciono-
preduzetničkog ekosistema u Crnoj Gori. 
Ovaj set aktivnosti će biti usmjeren na 
prezentovanje aktivnosti, usluga i 
planiranih ciljeva koje NTP planira da 
realizuje kroz svoje poslovanje kako 
zainteresovanim institucijama, 
organizacijama i kompanijama, tako i 
svim relevantnim subjektima sa kojima 
ovi subjekti sarađuju kao što su studenti, 
mladi ljudi sa preduzetničkim idejama, 
investitori, ljudi sa inovativnim 
preduzetničkim idejama itd. 

Izvršni 
direktor; 

Q2 – 
Q4 

Budžet NTP-a: 

  1,500.00 € 

Menadžer 
za 

programske 
aktivnosti 

  

Blog tekstovi  
Kako bi na pravi način došao do svoje 
ciljne grupacije i doprinio povećanju 
broja korisnika web sajta i društvenih 
mreža planirana je objava blog tekstova 
od strane zainteresovanih subjekata – 
primarno volontera koji imaju široko 
iskustvo u oblasti obrazovanja, 

Marketing 
menadžer 

Q2 – 
Q4 

Budžet NTP-a: 

500.00 € 
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preduzetništva, nauke i slično. 
Kompanijski blog će poslužiti kao interni 
PR alat koji će okruženje i korisnike 
upoznati sa onim čime se Naučno-
tehnološki park bavi, sa određenim 
aktuelnim temama iz okruženja, iz 
svijeta ali i drugim stručnim oblastima 
koje bi našu ciljnu grupaciju mogle 
interesovati.  

Ostale marketing aktivnosti 

Fokus rada marketing sektora će biti 
stavljen na intenzivnu promociju kroz 
digitalne medije (web site, društvene 
mreže, web portali, tradicionalni mediji). 
Plan je da se dio tima NTP CG obuči za 
plasiranje vijesti i informacija putem ovih 
medija, tako da će NTP u tom smislu 
imati samo osnovne troškove održavanja 
web sajta. U sklopu društvenih mreža, 
pored Facebook stranice koja je već 
uveliko aktivna, intenzivnije će se 
koristiti Instagram i Twitter nalog. Za 
specifične aktivnosti, koristiće se i nalog 
na Linkedin-u. U sklopu marketing 
sektora planirane su i dodatne aktivnosti 
koje se odnose na:  

Marketing 
menadžer 

Q2 – 
Q4 

  

  

  

  

  

Budžet NTP-a 

6,500.00 € 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Promo aktivnosti za projekte (Horizon 
2020, Horizon Europe, Interreg Danube, 
ADRION) 

Marketing 
menadžer 

Q1 – 
Q4 

  

Budžet na projektima 
(stavka budžeta koja se 

odnosi na komunikacije): 

2,500.00 € 

  

Kupovina opreme za marketing 
aktivnosti 

Marketing 
menadžer 

Q3 

  

Budžet NTP-a: 

2,000.00 € 

  

Oglašavanje na društvenim mrežama 
Marketing 
menadžer 

Q1- 
Q4 

Budžet na projektima 
(stavka budžeta koja se 

odnosi na komunikacije): 

3,000.00 € 
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Štamparske usluge za marketing 
aktivnosti 

Marketing 
menadžer 

Q1 – 
Q4 

Budžet na projektima 
(stavka budžeta koja se 

odnosi na komunikacije): 

2,000.00 € 

Ukupno     20,500.00 € 

 
 

3. TENDERSKE PROCEDURE 
Opis aktivnosti TIM ROK BUDŽET 

Realizacija plana javnih nabavki 
za 2024. godinu 

Izvršni direktor; 
 

Tim NTP-a 
Q1 – Q4 Budžet NTP 

CG 

Ukupno   260.900,00 € 

 

4. INTERNACIONALIZACIJA I NETWORKING 
Opis aktivnosti TIM ROK BUDŽET 

Saradnja sa ključnim akterima inovaciono-preduzerničkog ekosistema 

Uspostavljanje saradnje sa ključnim 
činiocima Regionalnog i Evropskog 
inovaciono-preduzetničkog ekosistema je u 
primarnom fokusu rada NTP-a. S tim u vezi, 
plan je da se u toku 2024. godine formalizuje 
saradnja koja uključuje i direktne posjete, sa: 

• Regionalnim naučno-tehnološkim 
parkovima, inkubatorima i/ili HUB-
ovima; 

• Internacionalnim naučno-tehnološkim 
parkovima, inkubatorima i/ili HUB-
ovima; 

• 3 EU partnera. 

 

Izvršni direktor; 

Menadžer za 
programske 

aktivnosti 

Q1 – Q4 

Budžet NTP 
CG 

10.000,00 € 

Intenziviranje saradnje sa akademskom zajednicom 

Intenziviranje saradnje sa akademskom 
zajednicom u cilju promovisanja aktivnosti 
biznis inkubatora i animiranja mladih.  
Prateći svoju misiju i viziju, NTP CG je 
planirano uspostavljanje i formalne saradnje 
sa univerzitetima u Crnoj Gori, sa posebnim 

Izvršni direktor; 

Menadžer za 
programske 

aktivnosti 

Q1 – Q4 
Budžet NTP-
a: 1.000,00 € 
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fokusom na održavanje specijalnih veza i 
odnosa sa Univerzitetom Crne Gore kao 
jednim od osnivača NTP CG. Ovaj set 
aktivnosti će biti usmjeren na prezentovanje 
aktivnosti, usluga i planiranih ciljeva koje 
NTP planira da realizuje kroz svoje 
poslovanje. S tim u vezi, planira se 
organizacija info dana, na relevantnim 
fakultetskim jedinicama, sa posebnim 
fokusom na Mašinski, Metalurško-
tehnološki, Elektro-tehnički, Građevinski, 
Arhitektonski, Biotehnički, Medicinski i 
Ekonomski fakultet.  
Uzimajući u obzir značaj obrazovanja 
mladih, planira se i uspostavljanje formalne 
saradnje sa Ministarstvom prosvjete, nauke, 
kulture i sporta, kako bi mlađoj populaciji 
približili programske ciljeve i rezultate rada 
NTP, a ujedno i uticali na povećanje 
zainteresovanosti mladih za mogućnost 
saradnje, kao i povećanu aktivnost mladih 
ljudi prema inovacijama i započinjanju 
sopstvenog biznisa. 
Pored navedenih aktivnosti u okviru 
univerzitetskih jedinica UCG-a, planirano je i 
potpisivanje memoranduma o saradnji sa 
drugim univerzitetima kao što su: 

• Univerzitet Donja Gorica,  

• Univerzitet Mediteran,  

• Univerzitet Adriatik Bar. 

Ukupno   11.000,00 € 

 

5. INFRASTRUKTURA 
Opis aktivnosti TIM ROK BUDŽET 

U ovoj godini planira se i raspisivanje 
tenderskih procedura i obezbeđivanje 
dozvola u skladu sa kojima je neophodno 
organizovanje izvršavanje aktivnosti koje 
treba da dovedu do finalizacije radova na 
objektu NTP. 

 
 

Izvršni direktor; 
 

Tim NTP-a 

Q2 – Q4 

 
 

Budžet NTP 
CG: 

1. 40.000,00 
2. 40.000,00  
3. 25.000,00 
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1. TENDER ZA profesionalno 
obezbjeđenje objekta NTP CG; 

2. TENDER za usluge čišćenja 
objekta/zgrade NTP CG; 

3. JEDNOSTAVNA NABAVKA sa tri 
ponude za Agencijske usluge za 
potrebe organizacije obuka i seminara 

Ukupno   105.000,00 € 

 

6. PROGRAMSKI SEKTOR 

Opis aktivnosti TIM ROK BUDŽET 
Priprema tehničkih i pravnih uslova za raspisivanje poziva za stanare NTP-a 

Javni poziv za stanare NTP-a 

Tokom 2024. godine, a u susret otvaranju 
objekta NTP, planira se raspisivanje 
JAVNOG POZIVA za potencijalne stanare. 
Poziv će primarno biti upućen pojedincima i 
timovima sa inovativno – kreativnim 
preduzetničkim potencijalom, ali i 
postojećim kompanijama sa inovacionim 
potencijalom za rast i razvoj.  

Rad NTP-a će biti usmjeren na: 

• Komercijalizaciju rezultata naučno-
istraživačkog rada; 

• Stvaranje i razvoj novih inovativnih 
proizvoda, usluga i procesa u oblasti 
visokih tehnologija sa potencijalom za 
rast i zapošljavanje; 

• Internacionalizaciju poslovanja. 

Izvršni direktor; 

Menadžer za 
programske 

aktivnosti 

Q2 – Q3 
Budžet NTP-
a: 3.000,00€ 

Priprema i sprovođenje aktivnosti za svečano otvaranje objekta NTP-a  

Završetak radova na adaptaciji objekta 
Naučno-tehnološkog parka predviđen je za 
prvu polovinu 2024. godine i 
podrazumijevaće planiranje, organizovanje, 
sprovođenje i praćenje svih aktivnosti 
neophodnih za kvalitetnu pripremu i 
sprovođenje zvaničnog otvaranja objekta. 
Podrazumijevaće angažovanje brojnih 
aktera koji treba da obezbijede da sam 
događaj i sve aktivnosti vezane za njega 

Tim NTP-a Q2 – Q3 
Budžet NTP-

a: 
7.000,00 € 
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proteknu u najboljem mogućem redu i u 
skladu sa planiranom dinamikom.  

Innovation support program for the Western Balkans 

U okviru jačanja kapaciteta i asortimana 
usluga NTP će u okviru European Investment 
Bank programa: INNOVATION SUPPORT 
PROGRAMME FOR THE WESTERN 
BALKANS biti korisnik seta treninga i 
transfera znanja. Opšti cilj programa je 
jačanje inovacionog ekosistema u WB6 
regionu. Njegov cilj je da doprinese stvaranju 
visokokvalifikovanih radnih mjesta i razvoju 
novih i poboljšanih usluga podrške za 
inovativna MSP, poveća broj novih 
tehnoloških preduzeća i poboljša spremnost 
investicija za inovativna MSP. Obuku će 
primarno proći izvršni direktor i menadžer za 
programske aktivnosti, ali će se po potrebi 
uključivati i ostali članovi tima NTP. 

Izvršni direktor; 

Menadžer za 
programske 

aktivnosti 

Q1 – Q4 

Podrška 
European 

Investment 
Bank 

Osnivanje Nacionalne TTO 

Uspostavljanje Nacionalne TTO kancelarije, 
u skladu sa preporukama iz Strateškog 
okvira za uspostavljanje predmetne 
kancelarije.  

Uspostavljanje Nacionalne kancelarije za 
transfer tehnologije (TTO) u Crnoj Gori i 
njena operativna sposobnost zahtijevaće 
saglasnost svih relevantnih aktera unutar 
sistema transfera tehnologije, kao i njihovu 
kontinuiranu posvećenost i podršku. 

Uvođenje trenutno nedostajućeg 
Nacionalnog TTO zajedno sa NTP Crna Gora 
će podstaći proces transfera tehnologije 
unutar inovacionog sistema Crne Gore i 
obuhvatiti postojanje svih relevantnih aktera 
potrebnih za efikasan sistem transfera 
tehnologije. 

Izvršni direktor; 

Menadžer za 
programske 
aktivnosti; 

Projektni 
menadžer 

Q2 – Q4 

Predlog 
poslovnog 

plana 
definisao je 

budžet u 
iznosu od 

80.000,00 € 
ali to još 

uvijek treba 
da bude 

precizirano 
pravima i 

obavezama 
između 

Ministarstva 
prosvjete, 

nauke i 
inovacija i 

UCG 

Zajedničko organizovanje događaja sa studentskim organizacijama sa različitih 
univerziteta 
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S obzirom na ključnu misiju NTP-a da 
podstiče i doprinosi razvoju preduzetništva i 
inovacija, neophodna je saradnja s 
univerzitetima i studentskim organizacijama 
kako bi se brže, efikasnije i kvalitetnije 
dostigla jedna od naših ciljnih grupa - 
studenti, koji su budući učesnici na tržištu 
rada, a neki od njih su i nosioci inovativnih 
ideja koje mogu postati uspješne 
preduzetničke priče. Organizovanje 
zajedničkih događaja sa studentskim 
organizacijama, kao i pružanje finansijske 
podrške tradicionalnim događajima koje te 
organizacije već organizuju, ključno je za 
privlačenje subjekata iz naše ciljne grupe. 
Ovo je važno jer NTP želi postepeno 
upoznati ciljne grupe s potencijalnim 
mogućnostima koje pruža kao institucija, 
kao i približiti pojam Naučno-tehnološkog 
parka građanima Crne Gore. 

Programski 
menadžer; 

Marketing 
menadžer; 

Projektni 
menadžer 

Q1 – Q4 
Budžet NTP-

a: 
1.000,00 € 

Ukupno   11.000,00 € 

 
 

7. JAVNE NABAVKE 
Opis aktivnosti TIM ROK BUDŽET 

Izrada Plana Javnih nabavki    

U okviru svog redovnog poslovanja, a kao 
privredno društvo koje podliježe obavezama 
iz Zakona o Javnim nabavkama, NTP je 
shodno preporukama Vlade Crne Gore donio 
i provizorni Plan Javnih nabavki, koji 
obuhvata nabavku neophodnih stvari za 
poslovanje NTP.  

 
Izvršni direktor; 

Menadžer za 
finansije; 

 
Q1 

260.900,00€ 

Ukupno    
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8. PROJEKTNI SEKTOR 
Opis aktivnosti TIM ROK BUDŽET 

Završetak projekta Horizon 2020 – WBC – RR.net  

Poziv: Supporting the development of 
territorial Responsible Research and 
Innovation 

Naziv projekta: Embedding RRI in Western 
Balkan Countries: Enhancement of Self-
Sustaining R&I Ecosystems - WBC-
RRI.NET   

Ukupan budžet projekta: 2.000.000 € 
  

Vrijednost NTP budžeta: 94.075 € 

 

Projekat se realizuje od marta 2021, a 
završava u martu 2024. godine 

Izvršni direktor 
 

Projektni 
menadžer 

 
Menadžer za 
programske 

aktivnosti 
 

Asistent u 
projektnom 

sektoru 
 

Marketing 
menadžer 

 

Q1 

Projektom je 
predviđeno 

predfinansiranje 
tako da nije 

potrebno 
budžetirati 

sredstva 

Realizacija aktivnosti na projektu Horizon Europe 2022-2027 - WIDERA 

Poziv: HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-
06 (Support for R&I policy making in the 
Western Balkans) 

Naziv projekta: R&I POLICY making, 
implementation ANd Support in the 
WEsteRn BalkanS 

Ukupan budžet projekta: 4.993.109,00 € 

Vrijednost NTP budžeta: 215.843,00 € 

Projekat se realizuje od marta 2022, a 
završava u martu 2026. godine 

Izvršni direktor 
 

Projektni 
menadžer 

 
Menadžer za 
programske 

aktivnosti 
 

Asistent u 
projektnom 

sektoru 
 

Marketing 
menadžer 

Q1 – Q4 

Projektom je 
predviđeno 

predfinansiranje 
u iznosu od 

50%, tako da 
nije potrebno 

budžetirati 
sredstva 

Realizacija aktivnosti na projektu BoostMeUp (Vol.3) 
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Poziv: Javni poziv za strateško 
partnerstvo u sprovođenju pred-
akceleracijskog programa za startapove 

Naziv projekta: BoostMeUp 3 

Ukupan budžet projekta: 103.600,00 € 

Vrijednost NTP budžeta: 6.200,00 € 

 

Programski 
menadžer; 

 
Marketing 
menadžer 

Q1 

Projektom je do 
sada izvršeno 2 
uplate na račun 

NTP-a u 
vrijednosti od 
5.120,00 € na 

ime bruto 
honorara za 
poslove koje 

obavljaju 
Programski 
menadžer i 
Marketing 
menadžer 

Realizacija aktivnosti na projektu StoreMore 

Poziv: Interreg Danube 

Naziv projekta: Analysing and 
promoting energy storage solutions, 
developing tools to mitigate the 
intermittency of RES, contributing to an 
accelerated transition to renewable 
energy and more balanced electrical 
grids. 

Ukupan budžet projekta: 2.178.580,00 € 

Vrijednost NTP budžeta: 104.000,00 € 

Projekat se realizuje od Januara 2024, a 
završava u Junu 2026. godine 

 
Izvršni direktor 

 
Projektni 
menadžer 

 
Menadžer za 
programske 

aktivnosti 
 

Marketing 
menadžer 

 

Q1 – Q4 
Projektom nije 

predviđeno 
predfinansiranje 

Realizacija aktivnosti na projektu CI - HUB 

Poziv: Interreg Danube 

Naziv projekta: Analysing and 
promoting energy storage solutions, 
developing tools to mitigate the 
intermittency of RES, contributing to an 
accelerated transition to renewable 
energy and more balanced electrical 
grids. 

Ukupan budžet projekta: 2.351.006,74 € 

Vrijednost NTP budžeta: 100.548,00 € 

 
Izvršni direktor 

 
Projektni 
menadžer 

 
Menadžer za 
programske 

aktivnosti 
 

Marketing 
menadžer 

 

Q1 – Q4 
Projektom nije 

predviđeno 
predfinansiranje 
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Projekat se realizuje od Januara 2024, a 
završava u Junu 2026. godine 

Realizacija aktivnosti na projektu ABBA 

Poziv: ADRION 

Naziv projekta: Adriatic-Ionian 
SustainaBle Blue Economy Alliance for 
upscalling SMEs. 

Ukupan budžet projekta: 1.755.415,00 € 
€ 

Vrijednost NTP budžeta: 209.993,00 €  

Projekat se realizuje od Juna 2024, a 
završava u Juna 2027. godine 

 
Izvršni direktor 

 
Projektni 
menadžer 

 
Menadžer za 
programske 

aktivnosti 
 

Marketing 
menadžer 

 

Q1 – Q4 
Projektom nije 

predviđeno 
predfinansiranje 

Pisanje novih projektnih prijedloga 

Projektni sektor za cilj ima pripremu što 
većeg broja projekata čije će aktivnosti i 
ciljevi biti usklađeni sa misijom 
unapređenja inovaciono-preduzetničkog 
ekosistema u Crnoj Gori, a vodeći se 
Starteškim smjernicama koje su 
definisane osnivačkim aktima NTP CG i 
Strategije pametne specijalizacije i SDG 
kao što je i pomenuto u uvodnom dijelu.  

Do kraja 2024. godine planirana je predaja 
minimum 10 projektnih prijedloga. 

Projektni 
menadžer 

Q1 – Q4 

Pomenute 
aktivnosti 

projektni tim 
obavlja u skladu 

sa svojim 
redovnim 

radnim 
zaduženjima u 
kompaniji tako 

da posebna 
budžetska 

izdvajanja za 
ovaj dio nijesu 

predviđena 

Ukupno   0.00 € 

 

FINANSIJSKI OKVIR ZA 2024. GODINU  
Obzirom da Naučno-tehnološki park Crne Gore do zvaničnog otvaranja zgrade ne može 
funkcionisati u svojim punim kapacitetima iz razloga što nema obezbijeđen preduslov 
svog poslovanja koji se odnosi na iznajmljivanje infrastrukturnih kapaciteta svojim 
stanarima. Obzirom na neizvjesne okolnosti povodom postojeće krizne situacije u 
svijetu, realizacije jednog dijela aktivnosti, te obezbijeđenog dijela sredstava po osnovu 
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drugih osnova NTP je planirao budžet koji je neophodno obezbijediti od strane osnivača, 
to jest Vlade koja je tu obavezu preuzela Ugovorom o osnivanju preduzeća.  

 
 
 
 

Opis stavke Ukupan budžet NTP Budžet 
Eksterni izvori - 

donacije 
Kadrovi 

Budžet za zarade - 
zaposleni i nadoknade 
Odboru Direkotra 

€ 311,111.52 € 311,111.52  

Trening osoblja € 10,000.00 0.00 € 10,000.00 € 

Ukupno € 321,111.52 € 311,111.52 € 10,000.00 

Marketing sektor 

Meet-up radionice 2,500.00 € 2,500.00 €  

Prezentacija rada NTP-
a 

1,500.00 € 1,500.00 €  

Blog tekstovi 500.00 € 500.00 €  

Ostale marketing 
aktivnosti - projekti 

6,500.00 €  6,500.00 € 

Ostale marketing 
aktivnosti 

9,500.00 €  9,500.00 € 

Ukupno 20,500.00 € 4,500.00 € 16,000.00 € 

Tenderi 

Realizacija plana javnih 
nabavki za 2024. 
godinu 

260,900.00 € 260,900.00 € 0.00 € 

Ukupno 260,900.00 € 260,900.00 € 0.00 € 

Internacionalizacija i networking 

Saradnja sa ključnim 
akterima inovaciono 
preduzetničkog 
ekosistema (posjete 
naučno-tehnološkim 
parkovima) 

10,000.00 € 1,000.00 € 9,000.00 € 

Intenziviranje saradnje 
sa akademskom 
zajednicom 

1,000.00 € 1,000.00 €  

Ukupno 11,000.00 € 2,000.00 € 9,000.00 € 

Programski sektor 

Javni poziv za stanare 
NTP-a 

3,000.00 € 3,000.00 €  
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Priprema i sprovođenje 
aktivnosti za svečano 
otvaranje NTP-a 

10,000.00 € 7,000.00 € 3,000.00 € 

Zajedničko 
orgainzovanje 
događaja sa 
studentskim 
organizacijama sa 
različitih univerziteta 

1,000.00 € 1,000.00 €  

Realizacija obuka i 
programa po osnovu 
međunarodnih 
projekata 

40,000.00 € 5,000.00 € 35,000.00 € 

Ukupno 54,000.00 € 16,000.00 € 38,000.00 € 

Projektni sektor 

Horizon 2020 – WBC-
RRI.net 

35,000.00 €  35,000.00 € 

Horizon Europe 2022-
2027 - WIDERA 

58,312.00 €  58,312.00 € 

BoostMeUp 2 1,200.00 €  1,200.00 € 

Projekat STOREMORE 25,000.00 €  25,000.00 € 

Projekat CI-HUB 35,000.00 €  35,000.00 € 

Ukupno 154,512.00 € 0.00 € 154,512.00 € 

Ukupno za sve 
oblasti 

€ 822,023.52 € 594,511.52 € 227,512.00 

 
 
 

INDIKATORI USPJEHA 
Indikator Plan Osnov 

Broj uspostavljenih 
partnerstava – u CG 

10 
Ugovori, Memorandumi, 
Projektni predlozi, Projektne 
aktivnosti 

Broj uspostavljenih 
partnerstava – 
Internacionalni (Region i EU) 

5 
Ugovori, Memorandumi, 
Projektni predlozi, Projektne 
aktivnosti 

Broj predatih projektnih 
aplikacija 

10 

Predate aplikacije po raznim 
pozivima (domaćim / 
inostranim) za realizaciju 
aktivnosti u vezi sa 
ostvarivanjem strateških i/ili 
operativnih ciljeva NTP. 
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Broj novih projekata 

5 

Razvojni, istraživački i/ili 
edukativni projekti, koji 
unapređuju poslovanje i rad 
NTP. 

Interesovanje potencijalnih 
stanara 

50 

Proaktivnom 
komunikacijom, uspostaviti 
saradnju, povećati 
interesovanje subjekata za 
usluge NTP, nakon 
dostizanja punog 
operativnog kapaciteta. 

Broj zaposlenih 13 Broj zaposlenih unutar NTP 

Broj eksternih saradnika   

15 

U cilju obezbjeđivanja 
adekvatnog pružanja usluga 
svojim budućim stanarima, 
NTP će aktivno raditi na 
uspostavljanju mehanizama 
sa stručnim i referentnim 
licima u državi i inostranstvu. 

Broj start-up timova / 
kompanija 

10 

Broj start-up timova kojima 
će se pružati podrška od 
razvoja ideje, pa sve do 
tržišne komercijalizacije (ili 
internacionalizacije). 

Vrste programa podrške 
korisnicima / stanarima 

5 

Za potrebe korisnika usluga i 
budućih stanara, programi 
kojima će se pružati podrška 
za njihov dalji rast i razvoj 
poslovanja. 

Studija za razvoj servisa i 
usluga NTP-a prema 
korisnicima 

1 

Izrađena studija i izvedeni 
prvi nalazi i zaključci o 
razvoju servisa i usluga 
prema korisnicima 

Studija izvodljivosti za 
kreiranje laboratorije 1 

Sprovedena studija 
izvodljivosti za kreiranje 
laboratorije  

Re-dizajn web-sajta 
1 

Novi, funkcionalan web-sajt 
do kraja 2022. godine 

Meet-up  

2 

Uspješno sproveden meet-up 
samostalno ili u partnerstvu 
sa nekom od instutucija sa 
kojima NTP ima saradnju 
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Blog tekstovi 

5 

Minimum 5 blog tekstova 
objevljenih na wb-sajtu ili 
društvenim mrežama na 
teme srodne preduzetništvu, 
inovacijama, nauci, 
tehnologijama itd. 

Redizajn marketing i 
komunikacione strategije 1 

Marketing i komunikaciona 
strategija završena do kraja 
2022. godine 

Info dani 

3 

Održana minimum 3 info 
dana na različitim 
univerzitetskim jedinicama ili 
kod predstavnika ključnih 
institucija 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  Izvršni direktor 
 
                                                                                                                                      _______________________ 
                                                                                                                                                 Velibor Bošković 
 
 
 
 

Podgorica, Mart 2024. godine 
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