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Informacija o projektu “Unapređenje efikasnosti pravosuđa” sa prijedlogom sporazuma izmedju Vlade 

Crne Gore i Ujedinjenih nacija za razvoj  

  

Informacioni sistem pravosuđa prepoznat je kao sistem od posebnog značaja za crnogorsko društvo i za 

napredak Crne Gore na njenom putu integracije u EU. Strategija reforme pravosuđa u Crnoj Gori za period 

2014-2018. godine i Akcioni plan za poglavlje 23 poseban značaj pripisuju informacionom sistemu 

pravosuđa. Ovi dokumenti definišu brojne mjere koje imaju za cilj jačanje pravosuđa i vladavine prava, 

uključujući obavezu da se poboljša informacioni sistem pravosuđa kako bi mogao obezbjediti kvalitetne 

statističke podatke u pravosuđu, te da se vode evidencije propisane zakonom.   

 

Vlada Crne Gore usvojila je Strategiju informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa (2016-2020) u 

julu 2016. godine, nakon čega je uslijedilo donošenje Akcionog plana za implementaciju Strategije u 

septembru 2016. godine. Izvršena je i Analiza fiskalnog uticaja implementacije Strategije i Akcionog plana 

u kojoj su detaljno prikazani troškovi implementacije.  

  

Pošto je proces implementacije Strategije i Akcionog plana veoma složen, tj. njihova puna implementacija 

predstavlja izazov, i s obzirom na činjenicu da  informacioni sistem (ISP) koji treba razviti na osnovu 

strategije mora biti u skladu sa potrebama internih i eksternih korisnika, Crna Gora mora da preduzme niz 

koraka na tom putu.  Prije svega, mora da nastavi da poboljšava svoj pravni okvir kako bi obezbijedila 

efikasniju rad pravosudnih organa kroz racionalizaciju sudske mreže, poboljšanje u upravljanju i 

automatizaciji poslovnih procesa. Takođe, postoji potreba da se uspostavi čitav niz pravnih i tehničkih 

mehanizama za implementaciju elektronskih usluga za građane (ePravda), kao i elektronska razmjena 

podataka između pravosudnih organa Crne Gore i drugih nacionalnih i međunarodnih sistema.   

Glavni cilj implementacije svih ovih postupaka, aktivnosti i djelovanja jeste "Pravosuđe bez papira".  

Međutim, da bi se ovaj cilj postigao, Strategija se mora uspješno implementirati, a se postiže pažljivim 

postavljanjem rokova za implementaciju svake pojedinačne aktivnosti i obezbjeđivanjem potrebne 

finansijske podrške u periodu implementacije Strategije. Izradu i implementaciju Strategije treba da prati 

i rad na izmjenama i dopunama zakona, jer će u protivnom doći do neusklađenosti određenih odredbi i 

propisi mogu da ugroze punu implementaciju Strategije uprkos napretku i razvoju sistema. Mehanizmi 

koji se uspostave na taj način u potpunosti će pratiti promjene u Ministarstvu pravde, sudovima, državnom 

dužilaštvu i Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, koje će biti uvedene budućim zakonodavnih, 

organizacionim i procesnim rješenjima. 

 

 

Cilj projekta  

 

Cilj projekta je da pruži podršku u implementaciji Strategije informaciono-komunikacionih tehnologija 

pravosuđa na sljedeće načine: 
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Opšti cilj projekta je da unaprijedi sveukupnu efikasnost i transparentnost pravosuđa u Crnoj Gori 

primjenom informaciono-komunikacionih tehnologija u svakodnevnom radu i upravljanju pravosudnih 

organa, sa fokusom na podsistem sudstva, sistem izvještavanja I praćenja, podsistem ZIKS. 

 

Uvođenjem informacionog sistema optimizuje se vrijeme, racionalizuju finansijski i ljudski resursi, 

automatizuju postupci  i neutralizuju koliko god je moguće uticaji ljudskog faktora na efikasnost; da se 

izbjegnu što je više moguće dokumenti u papiru (koncept "pravosuđa bez papira") da bi se obezbijedila 

elektronska razmjena podataka i dokumenata između pravosudnih institucija i drugih domaćih i 

međunarodnih institucija.  

 

Izrada i implementacija jedinstvenog informacionog sistema treba da obezbijedi veću transparentnost u 

radu pravosudnih institucija i lakši pristup pravdi  kroz dostupnost elektronskih i multi-medijalnih kanala 

komunikacije sa građanima i javnošću generalno. Onlajn dostupnost informacija iz oblasti prava za nosioce 

pravosudnih funkcija i širu pravnu zajednicu, kao i implementacija najsavremenijih tehnika učenja kao što 

je, na primjer, učenje na daljinu, doprinijeće boljem kvalitetu njihovog rada.      

 

Projekat će se nadovezati na rezultate koji su do sada postignuti, naročito kroz projekat "Jačanje 

pravosuđa u Crnoj Gori", koji je finansirala Vlada Norveške i koji je tokom nekoliko proteklih godina pružao 

opsežnu i vrijednu podršku crnogorskim vlastima u realizaciji preporuka istaknutih u prethodnim 

godišnjim izvještajima koje je pripremila EK.  

 

Svrha projekta jeste da se pruži podrška Crnoj Gori da uspješno ispuni obaveze i ciljeve postavljene u 

Strategiji informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa za period 2016-2020. godine i Akcionom 

planu, vezane za transparentnost i odgovornost pravosuđa.  

 

Informacioni sistema pravosuđa (u daljem tekstu: ISP) će zadovoljiti sve potrebe i obuhvatiti ključne 

poslovne procese Ministarstva pravde, sudova, Državnog tužilaštva i Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija.  

ISP pretpostavlja integrisanje informacionih sistema svake pojedinačne organizacione jedinice u skladu sa 

svim pravnim procedurama i propisima koji definišu aktivnosti, nadležnosti i odgovornosti ovih 

organizacionih jedinica.  On treba da bude strukturiran u četiri pod-sistema - sistem sudstva, sistem 

državnog tužilaštva, sistem Ministarstva pravde i sistem Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pri čemu će 

ovi sistemi biti interoperabilini a neće se ugroziti princip nezavisnosti različitih grana vlasti.  

 

Takav  sistem treba da obezbijedi centralizaciju i efikasnu organizaciju podataka bez viška ili ponavljanja 

podataka; treba da definiše standarde za unos podataka; da generiše izvještaje i evidencije; i da definiše 

transparentnu strukturu procesa i tokove podataka unutar i između institucija koji će obezbijediti 

unapređenje i poboljšanje sistema pravosuđa. Funkcionalnost informacionog sistema treba da obezbijedi 

automatizaciju rada u okviru organizacionih jedinica sistema pravosuđa, na takav način da se svi procesi 

obavljaju korišćenjem najprikladnijih podsistema informacionog sistema, uključujući i unos podataka, 

unošenje cjelokupnih dokumenata, evidentiranje svih promjena kroz implementaciju postupaka u 

svakodnevnim aktivnostima organizacionih jedinica, jednostavno pretraživanje dokumentacije u 

elektronskoj formi, te efikasno generisanje izvještaja iz sistema prema raznim parametrima. Ova vrsta 
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podsistema treba takođe da obezbijedi integritet podataka, dokumenata, predmeta i spisa koji se 

ažuriraju i koriste u sistemu. Zajednička upotreba podataka i jedan unos povećavaju efikasnost, smanjuju 

vrijeme koje je potrebno za predviđeni postupak, a i troškove štampanja i slanja dokumentacije. Takođe 

nudi i mogućnosti izrade različitih analitičkih i statističkih izvještaja na osnovu podataka unesenih u 

informacioni sistem.   

 

 

Rezultati i aktivnosti 

 

Projekat se fokusira na ključne rezultate koji treba posticí: 

 

1. Institucionalni kapaciteti Ministarstva pravde i IKT osoblja drugih pravosudnih institucija osnaženi kroz 

efikasnu alokaciju ljudskih i finansijskih resursa radi implementacije informacionog Sistema pravosuđa. 

2. Podsistem sudova razvijen na način da može zadovoljiti potrebe crnogorskog pravosuđa, učiniti 

poslovne procese efikasnijim i racionalizovati korištenje resursa koji su na raspolaganju sudovima 

3. Elektronska razmjena podataka između sudova i drugih institucija pravosuđa. Interoperabilnost 

podataka u sistemu je osigurana. 

4. Analiza i statistički kapaciteti pravosuđa ojačani su u smislu generisanja punih i pouzdanih izvještaja o 

radu institucija, statističkih izvještaja značajnih za pracénje procesa u pravosudnom sistemu, u skladu sa 

preporukama CEPEJ smjernica. 

5. Zavod za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) može djelotvornije raditi, adminsitracija pratiti svakodnevni 

rad, generisati izvještaje i integrisati svoj rad sa drugim institucijama kroz razvoj podsistema za ZIKS. 

6. Bezbjednost ISP-a i zaštita podataka obezbijeđena je kroz odgovarajucé politike i regulativu. Integritet 

podataka je obezbijeđen unutar informacionog sistema, što znači da se podaci unose u sistem samo 

jednom i samo na jednom mjestu i da kao takav sistem funkcioniše za sve poslovne procese  

 

 

Komponente ISP projekta  

 

Komponenta 1: Uspostaviti upravljačku strukturu za razvoj i održavanje ISP-a. 

 

Komisija za nadzor i koordinaciju implementacije IKT strategije (u daljem tekstu: Komisija) formirana je 

od strane Vlade 2016. godine. Na njenom čelu je Generalni direktor u Ministarstvu pravde i članovi iz 

institucija koje su potrebne za uspješnu implementaciju projekta - Minsitarstva za javnu upravu (sektora 

za IKT i eUpravu), Vrhovnog suda, Vrhovnog državnog tužilaštva, Sudskog savjeta i Tužilačkog savjeta. 

Radna grupa za implementaciju IKT strategije  (u daljem tekstu: Radna grupa) je formirana sa ciljem 

operativnog djelovanja za ispunjavanje mjera iz Akcionog plana. 

 

Da bi se ispunili izazovni zadaci navedeni u IKT strategiji za sistem pravosuđa (2016-2020), uključujući i 

aktivnosti planirane za implementaciju kroz ovaj projekat (navedeno gore), u okviru tehničke pomoći ovaj 

Projekat predviđa:  
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- Podršku Komisiji i Ministarstvu pravde u vršenju koordinacije IKT Strategijom i Akcionim planom;  

- Podršku MInistarstvu pravde da djelotvorno koordinira izvještavanje i praćenje realizacije 

Akcionog plana za poglavlje 23 usmjereno ka ostvarivanju postavljenih okvirnih mjerila;   

- Podršku usklađivanju implementacije JIPS-a sa zakonodovstvom u Crnoj Gori i standardima i 

pravom EU;     

- Jačanje kapaciteta za analitičku i statističku funkciju Direktorata za IKT u Ministarstvu pravde.   

 

Komponenta 2: Razviti softverska rješenja jedinstvenog informacionog sistema pravosuđa, konkretno: 

- Sudstva i modula razmjene podataka 

- Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija  

- Sistem poslovne inteligencije 

 

Podsistemi trebaju biti detaljno analizirani, dizajnirani i implementirani na način da zadovoljavaju potrebe 

pravosuđa Crne Gore, skraćuju vrijeme trajanja procedura i poslovnih procesa, te racionalizuju upotrebu 

ljudskih i finansijskih resursa.   

 

Softverska rješenja ISP-a biće izrađena na osnovu funkcionalnih specifikacija, uključujući model podataka, 

logiku programa i osnovne kapacitete koje je odobrila Radna grupa. Metodologiju za njihovu izradu mora 

da odobri Radna grupa.   

 

Izrada softvera obaviće se u skladu sa ključnim principima izrade informacionih sistema, mjerama za 

obezbjeđivanje bezbjednosti informacija i uz punu usaglašenost sa zakonodavstvom. Svaki korak u izradi 

softvera mora biti u potpunosti detaljno dokumentovan kako bi se obezbijedilo da je funkcionalan i održiv 

čak i ako dođe do promjene u ljudskim resursima koji rade na njegovoj izradi. Kopija izvornog koda (source 

code) svakog softverskog rješenja mora biti dostupna na lokaciji za oporavak u slučaju katastrofa (Disaster 

Recovery lokacija).  

 

Ministarstvo pravde vlasnik je ISP-a, pošto je ono vlasnik izvornog koda. To vlasništvo ne znači vlasništvo 

nad podacima u podsistemima sudova i državnog tužilaštva.  

 

Ova komponenta projekta fokusiraće se na uspostavljanje funkcionalnih podsistema ISP-a: Ministarstva 

pravde, Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i na dopunu podsistema sudova, ukoliko bude potrebno, koji 

će biti osmišljeni na takav način da se nesmetano razmjenjuju svi relevantni podaci i dokumenti sa drugim 

pod-sistemima. Funkcionalnost podsistema treba da obezbijedi automatizaciju rada u pravosuđu, na takav 

način da svi procesi budu automatizovani u najvećoj mogućoj mjeri. Podsistemi moraju omogućiti 

evidenciju relevantnih podataka, dokumenata i poslova, jednostavno pretraživanje dokumentacije u 

elektronskoj formi i efikasno generisanje izvještaja iz sistema prema različitim paramentrima. Ova vrsta 

podsistema treba takođe da obezbijedi integritet podataka, dokumenata, predmeta i spisa koji se 

ažuriraju i koriste u sistemu.  

 

Održivost jedinstvenog informacionog sistema (ISP), kada se implementira i zvanično uvede u organe 

pravosuđa, u velikoj mjeri zavisi od odgovarajuće obuke korisnika sitema (čime se povećava njihova 
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spremnost i učinak u svakodnevnom korišćenju sistema), kao i od razvoja tehničke podrške u smislu 

obrazovanja IKT osoblja da bude u stanju da odgovori na zahtjeve za održavanje sistema i opreme.  Stoga 

je odgovarajuća edukacija zaposlenih na različitim nivoima prepoznata kao važan segment koji može da 

obezbijedi održivost u korišćenju i funkcionisanju sistema.   

 

Takođe, obuka korisnika za rad sa novim sistemom i potpuno automatizovanje rada ključno je za uspjeh 

implementacije novog sistema i samim tim i Strategije, što zavisi od nivoa prihvatanja sistema među 

zaposlenima u institucijama pravosuđa, od toga koliko se mogu osloniti na funkcionalnosti i pouzdanost 

rada sistema, kao i od orjentacije unutrašnje politike same institucije u odnosu na motivisanje intenzivnog 

prihvatanja novog koncepta rada kao neophodnog.  

 

 

Komponenta 3: Sigurnost ISPa i zaštita podataka osigurani su kroz odgovarajucé politike i regulativu 

Aktivnosti će biti orjentisane na razvijanje plana za kontinuitet poslovanja; pripremu procjene o podacima 

u sudskom podsistemu koji treba identifikovati i odrediti kao ranjive podatke u okviru relevantnog 

zakonodavstva; pripremu nacrta Pravilnika o kategorizaciji, čuvanju i korištenju podataka u sudskom 

podsistemu - Sistem za gubitak podataka. 

 
 

Ciljne grupe korisnika  

 

Pravosuđe u cjelini u Crnoj Gori direktna je ciljna grupa korisnika ovog projekta, ali su građani ti koji će 

imati najviše koristi od rezultata projekta. Najznačajniji učesnici u aktivnostima Projekta će biti: 

 

 Ministarstvo pravde,  

 svi sudovi u Crnoj Gori,   

 Sudski savjet, 

 Komisija za nadzor i koordinaciju realizacije Strategije, 

 Radna grupa za praćenje i kontrolu procesa jedinstvene implementacije IKT Strategije. 

 

Ministarstvo za javnu upravu (sektor za IKT i eUpravu) biće uključeno u aktivnosti vezane za uspostavljanje 

tehničkih preduslova za razmjenu podataka između informacionog sistema pravosuđa i informacionih 

sistema drugih organa. 

 

Modalitet implementacije i aranžmani upravljanja  

 

S obzirom da će kancelarija UNDP u Crnoj Gori će biti neposredno angažovana kao partner u realizaciji 

dijela ISP koji je podnesen Vladi Kraljevine Norveške za podršku u okviru modaliteta direktne 

implementacije, Ministarstvo pravde predlaže da Vlada Crne Gore obezbijedi kofinansiranje projekti u 

iznosu od 535,600 eur zbog centralizovanog pristupa upravljanju projektom. Uloge i odgovornosti u vezi 

sa implementacijom projekta biće usklađene sa vodičem UNDPa za upravljanje rezultatima u kojem su 
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utvrđeni minimalni zahtjevi koji treba da budu zadovoljeni da bi kancelarija UNDP prihvatila odgovornost 

za upotrebu resursa tokom implementacije programskih aktivnosti.  

 

Zakonski osnov za implementaciju sredstava Vlade Crne Gore od strane UNDP je sadržan u 

Standardnom Osnovnom Sporazumu o pomoći između UNDP i Vlade Crne Gore potpisanog 2007. 

godine koji je dostavljen u prilogu ove Informacije. Dodatno, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 

javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 042/17 od 30.06.2017) predviđa u članu 3, stav 1, da 

se nabavke koje se sprovode po posebnom postupku međunarodne organizacije, na osnovu 

međunarodnog sporazuma ili ugovora sa tom međunarodnom organizacijom izuzimaju od primjene 

Zakona o javnim nabavkama.  

 

Da bi UNDP mogao početi sa implementacjom, neophodno je da MInistarstvo potpiše Sporazum o 

zajedničkom finansiranju projekta između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i Vlade Crne Gore koji je 

dostavljen u prilogu ove informacje.  

 

Detaljne aktivnosti projekta su opisane u Projektu koji je dostavljen u prilogu ove informacije.  

 

U ime Vlade Crne Gore, partner u projektu je Ministarstvo pravde, dok je kancelarija UNDP zadužena za 

neposredne aspekte implementacije.  

Glavna upravljačka tijela projekta su: 

 nadzorni odbor projekta, 

 operativni tim. 

Upravljačka struktura projekta će biti usklađena sa upravljačkom strukturom koju je uspostavila Vlada za 

svrhu implementacije Strategije informaciono-komunikacionih tehnologija i Akcionog plana. Funkciju 

predloženog nadzornog odbora projekta obavljaće Komisija za nadzor i koordinaciju sprovođenja 

Strategije informaciono-komunikacionih tehnologija koju je Vlada formirala 2016. godine. Članovi 

Komisije su predstavnici sljedećih institucija – Ministarstvo javne uprave (Direktorat za eUpravu i 

informatičku bezbjednost), Vrhovni sud, Vrhovno državno tužilaštvo, Sudski savjet i Tužilački savjet.  

 

Pored toga, predlaže se da operativni tim projekta bude već formirana Radna grupa za praćenje i kontrolu 

procesa implementacije Strategije informaciono-komunikacionih tehnologija koju je Vlada formirala 2016. 

godine pod okriljem Strategije informaciono-komunikacionih tehnologija i Akcionog plana. Radnom 

grupom rukovodi predstavnik Ministarstva pravde sa tehničkog nivoa, a uključuje i predstavnike 

Ministarstva javne uprave (zaduženo za razvoj IKT-a i koordinaciju u ime Vlade), Vrhovnog suda Crne Gore, 

Vrhovnog državnog tužilaštva, Tužilačkog savjeta, Sudskog savjeta i Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija. 

Zadatak ove grupe je da obezbijedi potpunu koordinaciju i nesmetanu implementaciju svih komponenti 

projekta, sveobuhvatnu institucionalnu podršku svih povezanih institucija, kao i da Vladi dostavi 

blagovremene informacije o svim aktivnostima sprovedenim tokom implementacije projekta i o mogućim 

poteškoćama. 

 

U cilju sprovođenja projekta, UNDP će formirati projektni tim koji će uključiti:   

- Upravljačke pozicije   
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- Menadžer projekta (procenat vremena koji se isplaćuje kroz ovaj projekat) 

- Administrativni asistent (procenat vremena koji se isplaćuje kroz ovaj projekat za 

nepuno radno vrijeme) 

- Prevodilac (procenat vremena koji se isplaćuje kroz ovaj projekat) 

- Tehničke pozicije   

- Glavni tehnički savjetnik (ne plaća se kroz projekat)  

- Konsultanti: 
- Konsultant za usklađivanje implementacije jedinstvenog informacionog sistema 

pravosuđa sa zakonodavstvom (angažovan kroz ovaj projekat)  
- Konsultant za podršku Komisiji za nadzor i koordinaciju sprovođenja Strategije 

informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa i koordinaciju poglavlja 23 
(angažovan kroz ovaj projekat) 

- Konsultant za analitičku i statističku funkciju (angažovan kroz ovaj projekat). 
 

Svakodnevne poslove upravljanja će obavljati menadžer projekta kojeg će imenovati UNDP, a obavljaće ih 

pod nadzorom upravljačke strukture UNDPa.  

Eksperti UNDP-ja će obezbijediti vezu sa sveukupnim aktivnostima uvođenja jedinstvenog informacionog 

sistema pravosuđa, kao i sa ostalim aktivnostima. Time će se pružiti neophodna podrška menadžeru 

projekta u obezbjeđivanju nesmetanog funkcionisanja svih komponenti projekta.  

Na sljedećem grafiku prikazana je organizaciona struktura projekta. 

 

 

Komisija / Upravni odbor projekta

Radna grupa

Konsultant 1 Konsultant 2 Konsultant 3

Menadžer projekta

Glavni tehnički savjetnik

Administrativni 
Asistent
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Praćenje i evaluacija 

 

Svrha praćenja i evaluacije će biti praćenje napretka u vezi sa ključnim rezultatima, da se blagovremeno 

utvrdi gdje su neophodna poboljšanja da bi projekat mogao ostvariti ciljeve, kao i da se sačine 

preliminarne procjene mogućih prilagođavanja plana projektnih aktivnosti. Imajući u vidu specifičnosti 

projekta, u ključnim fazama implementacije projekta (planiranje i realizacija tendera, ugradnja IT opreme) 

biće angažovan tehnički kadar (stručnjaci za IT). Lice zaduženo za nadzor i Kancelarija UNDP u Crnoj Gori 

će biti blagovremeno obaviješteni o svim pitanjima koja bi mogla nastati tokom implementacije projekta. 

Projektni tim će na zahtjev Kancelarije UNDPja u Crnoj Gori pripremati kratku informaciju o projektu.  

 

Finansijski okvir 

 

U skladu sa gore navedenim, Projekat ISPa će dobiti podršku iz dva izvora:  

 

1. UNDP je sačinio prijedlog koji je dostavljen Ambasadi kraljevine Norveške, koji ce se fokusirati na 

sljedece: 1. podsistemi za sudove, 2. sistem poslovne inteligencije vezan za analitiku i statistiku, i 

3. modul za razmjenu podataka između pravosudnih organa. 4. jačanje kapaciteta. Ukupna 

vrijednost projekta je 785,376 eura.  

 

2. Nedostajuća sredstva za projekat su u iznosu od 535,600 eur koje će Vlada kofinansirati kroz 

ugovor sa UNDP-om, a sredstva će biti namjenski opredijeljena za kofinansiranje podsistema 

sudstva i Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija.  

 
Zbog činjenice da je zvanična valuta UNDP američki dollar (USD), a zbog mogućih fluktuacija valute, 

predlaže se da Vlada izvrši prenos nedostajućih sredstava u američkim dolarima, tj. po trenutnom kursu u 

momentu konverzije.  

 

Prilog: Prijedlog Sporazuma izmedju Vlade Crne Gore i Ujedinjenih nacija za razvoj, Mišljenje Ministarstva 

finansija i Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa. 
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SPORAZUM O FINANSIRANJU  

IZMEĐU PROGRAMA UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ 

I VLADE CRNE GORE 
 
 S OBZIROM DA su se Program Ujedinjenih nacija za razvoj (u daljem tekstu: UNDP) i Vlada Crne 
Gore (u daljem tekstu: Vlada) sporazumjeli da će sarađivati na sprovođenju projekta (u daljem tekstu: 
Projekat) opisanom u Projektnom dokumentu „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“, broj projekta 
00108212, u Crnoj Gori, i podnesenom Vladi informacije radi; 
 
 S OBZIROM DA je Vlada obavijestila UNDP o spremnosti da UNDP-u prenese finansijska sredstva 
(“Finansijski doprinos”) u svrhe zajedničkog finansiranja kako bi se uvećala ukupna raspoloživa sredstva 
za Projekat; 
  
  
 STOGA su se UNDP i Vlada dogovorili kao što slijedi: 
 
 

Član 1 

 
Vlada se obavezuje da će staviti na raspolaganje UNDP-u Finansijski doprinos u iznosu od 535.600,00€ u 
dolarskoj protivvrijednosti na dan uplate,  na način opisan u stavu 2 ovog člana. Medjutim, za potrebe 
izvještavanja, u knjigovodstvu ce biti koristen operativni devizni kurs Ujedinjenih nacija.   
 
Vlada se obavezuje da će, u skladu sa niže navedenim planom uplata, uplaćivati Finansijski doprinos na 
UNDP bankovni račun shodno slijedecim instrukcijama: 

 

Ime banke: CITIBANK, N.A 
Adresa banke:  111 Wall Street, New York, NY 10043 
SWIFT Code: CITIUS33 
Naziv računa: UNDP Contributions Account USD  
Broj računa: 36349562  
ABA/ACH Routing Number: 021000089 
Valuta: USD 

 

 
   Datum dospijeća uplate  Iznos (u navedenoj valuti) 

 

(a)                       19. septembar 2018. godine  535.600,00€ u  dolarskoj 
protivrijednosti    

 
Vlada se obavezuje da će obavijestiti UNDP o uplati Finansijskog doprinosa i to tako što će na email adresu 
registry.me@undp.org poslati sve informacije o predmetnoj doznaci, uključujući sljedeće: naziv Vlade, 
naziv nacionalne kancelarije UNDP-a, [broj i naziv Projekta], Vladin poziv na broj (ako postoji). Ove 
informacije treba unijeti i u napomene uz bankarsku doznaku prilikom transakcije upućivanja doznake na 
UNDP. 

mailto:registry.me@undp.org
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Prethodno navedeni plan uplata podrazumijeva da se Finansijski doprinosi moraju uplaćivati prije 
sprovođenja planiranih aktivnosti. Plan se može izmijeniti kako bi se uskladio sa tempom napredovanja u 
izvršavanju projekta. UNDP neće apsorbovati nikakav gubitak koji nastane u okviru Projekta (uključujući i 
promjene deviznog kursa, ali ne samo to). Strane priznaju i saglasne su da se svaki gubitak naplaćuje 
Projektu. 

 
Svi finansijski izvještaji i bilansi izražavaju se u američkim dolarima. 

 
UNDP može prihvatiti Finansijske doprinose u nekoj drugoj valuti umjesto u američkim dolarima ukoliko 
je ta druga valuta konvertibilna ili ukoliko je UNDP može odmah koristiti, a shodno uslovima iz stava 6 
ovog člana. Svaka promjena valute podrazumijeva prethodnu saglasnost UNDP. 
 
 

Član 2 

 

1. Shodno odlukama i uputstvima Izvršnog odbora UNDP-a koji se ogledaju u njegovoj Politici o povraćaju 
troškova iz drugih sredstava, na Finansijski doprinos primjenjuje se povraćaj indirektnih troškova 
kojima će biti izloženi sjedište UNDP-a i strukture nacionalne kancelarije tokom pružanja usluga Opšte 
podrške za menadžment (GMS). Kako bi se pokrili troškovi GMS-a, na Finansijski doprinos se 
zaračunava naknada u iznosu od 3 %. Uz to, pod uslovom da su nedvosmisleno povezani sa konkretnim 
projektom (projektima), svi direktni troškovi sprovođenja, uključujući i troškove Partnera zaduženog za 
sprovođenje, navode se u budžetu projekta pod odgovarajućom stavkom u budžetu i shodno tome se 
pokrivaju iz projekta. 

                                     

2. Ukupni iznos sredstava opredijeljenih za ovaj projekat, zajedno sa procijenjenim iznosom naknade za 
povezane usluge podrške, ne smije premašiti iznos ukupnih sredstava koja se shodno ovom Sporazumu 
stavljaju na raspolaganje za ovaj projekat kao i sredstava koja mogu biti opredijeljena za ovaj projekat na 
ime troškova projekta i troškova podrške iz drugih izvora finansiranja. 

 

 

Član 3 

 
UNDP će koristiti Finansijski doprinos u skladu sa svojim pravilima i procedurama i u skladu sa svojim 
uobičajenim procedurama za sprovođenje projekata. 
 
Upravljanje projektom i troškovima odvijaće se u skladu sa propisima, pravilima, politikom i procedurama 
UNDP-a i, po potrebi, propisima, pravilima, politikom i procedurama Partnera zaduženog za sprovođenje. 
 
 

Član 4 

 
Izvršavanje obaveza UNDP-a i Partnera zaduženog za sprovođenje shodno ovom Sporazumu i 
odgovarajućoj projektnoj dokumentaciji zavisi od toga da li će UNDP primiti Finansijski doprinos u skladu 
sa Planom uplata navedenim u Članu 1, stav 2, gore. UNDP ne može početi sa sprovođenjem aktivnosti 
prije nego što dobije Finansijski doprinos ili prvu tranšu Finansijskog doprinosa (zavisno od konkretnog 
slučaja).  
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Ukoliko se očekuje ili ukoliko dođe do nepredviđenog porasta troškova ili obaveza (usljed inflatornih 
kretanja, promjene kursa ili drugih nepredviđenih troškova), UNDP  je dužan da Vladi pravovremeno 
dostavi dodatnu procjenu o tome kolika će dodatna finansijska sredstva biti neophodna. Vlada se 
obavezuje da će učiniti sve moguće napore da UNDP-u stavi na raspolaganje dodatna neophodna sredstva. 
 
Ukoliko Finansijski doprinos iz Člana 1, stav 2, ne bude primljen shodno planu uplata, ili ukoliko neophodna 
dodatna finansijska sredstva iz stava 2 ovog člana ne budu obezbijeđena od strane Vlade ili iz drugih izvora, 
finansijska pomoć koju UNDP predviđa za Projekat shodno ovom Sporazumu može se umanjiti ili 
privremeno ili trajno obustaviti.  
 

Član 5 

 
Vlasništvo nad opremom, robom i drugom imovinom finansiranom iz Finansijskog doprinosa pripada 
UNDP-u. Sva pitanja vezana za prenos vlasništva od strane UNDP-a regulišu se u skladu sa odgovarajućim 
politikama i proceudrama UNDP-a. 
 

Član 6 

 
Finansijski  doprinos podliježe isključivo internim i eksternim revizorskim procedurama koje predviđaju 
finansijski propisi, pravila, politike i procedure UNDP-a.  
 

Član 7 

 
UNDP se obavezuje da će Vladi na njen zahtjev dostaviti finansijske i druge izvještaje sačinjene u skladu sa 
procedurama UNDP-a koje regulišu izvještavanje. 
 

Član 8 

 
1. UNDP se obavezuje da će obavijestiti Vladu o konačnom izvršenju svih aktivnosti u vezi sa Projektom u 

skladu sa Projektnim dokumentom. 
 
2. Bez obzira na izvršenje svih aktivnosti u vezi sa Projektom, UNDP zadržava neiskorišćena sredstva iz 

Finansijskog doprinosa sve dok sve obaveze nastale po osnovu sprovođenja aktivnosti finansiranih 
Finansijskim doprinosom ne budu izmirene i dok ne budu propisno privedene kraju. 

 
3. Ukoliko se ispostavi da su neiskorišćena sredstva nedovoljna za izmirenje pomenutih obaveza, UNDP se 

obavezuje da će o tome obavijestiti Vladu i konsultovati se sa njom o tome kako se predmetne 
obaveze mogu izmiriti. 

 
4. U slučaju da se Projekat završi u skladu sa projektnim dokumentom, sva sredstva  u iznosu manjem od 

5.000 USD (pet hiljada američkih dolara) koja ostanu nepotrošena nakon što su izmirene sve obaveze 
UNDP će preusmjeriti nakon konsultacija sa Vladom.  

      Sva sredstva veća od 5.000 USD (pet hiljada američkih dolara) koja ostanu nepotrošena nakon što se 
izmire sve obaveze UNDP će preusmjeriti nakon konsultacija sa Vladom.  

 
Član 9 

 



 
 

15 
 

Strane se slažu da je značajno preduzeti sve mjere predostrožnosti kako bi se izbjegla korupcija. Sa tim ciljem 
UNDP ima standard postupanja kojim se uređuje rad njegovih zaposlenih, uključujući i koruptivne prakse 
vezane za dodjeljivanje i administriranje ugovora, grantova i drugih benefita, kao što je predviđeno 
Propisima i pravilima za zaposlene u Ujedinjenim nacijama, u Finansijskim propisima i pravilima UNDP i 
Priručniku za nabavke UNDP. 

 

 

Član 10 

 

U skladu sa brojnim odlukama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, uključujući S/RES/1269 (1999), S/RES 
1368 (2001) i S/RES/1373 (2001), i donator i UNDP snažno su posvećeni međunarodnoj borbi protiv 
terorizma, a naročito protiv finansiranja terorizma. Politika UNDP-a jeste da pokuša da obezbijedi da se ništa 
od njegovih sredstava ne koristi direktno ili indirektno za pružanje podrške pojedincima ili pravim licima 
povezanim sa terorizmom. U skladu sa ovom politikom UNDP se obavezuje da upotrijebi razumna nastojanja 
da obezbijedi da ništa od Donatorskih sredstava koja su predviđena ovim Ugovorom ne bude upotrijebljeno 
da se pruži podrška pojedincima ili pravnim licima povezanim sa terorizmom. 
 

Član 11 

 
Ugovor može prestati da važi sporazumno, nakon obavljenih konsultacija između dvije strane ovog 
Sporazuma, ili se raskinuti  u slučaju neispunjenja,  pod uslovom da je iznos sredstava Finansijskog 
doprinosa koja su već primljena, zajedno sa drugim raspoloživim sredstvima u svrhe Projekta, dovoljan za 
ispunjavanje svih obaveza  po osnovu sprovođenja Projekta.  

Sporazum prestaje da važi trideset dana od dana kada jedna od Strana u pisanoj formi obavijesti drugu 
Stranu o svojoj odluci da raskine Sporazum.  

 
U slučaju da neiskorišćene uplate Finansijskog doprinosa, zajedno sa ostalim raspoloživim sredstvima u 
svrhe Projekta, nijesu dovoljne za izmirivanje predmetnih obaveza, UNDP se obavezuje da će o tome 
obavijestiti Vladu i konsultovati se sa njom o tome kako se predmetne obaveze mogu izmiriti. 
 
Bez obzira na raskid ovog Sporazuma, UNDP zadržava neiskorišćena sredstva sve dok sve obaveze nastale 
po osnovu sprovođenja aktivnosti finansiranih Finansijskim doprinosom ne budu izmirene i dok ne budu 
propisno privedene kraju. 
 
U slučajevima raskida ovog Sporazuma prije završetka Projekta, sva sredstva u iznosu manjem od 5.000 USD 
(pet hiljada američkih dolara) koja ostanu nepotrošena nakon što su izmirene sve obaveze UNDP će 
preusmjeriti nakon konsultacija sa Vladom. Sva sredstva veća od 5.000 USD (pet hiljada američkih dolara) 
koja ostanu nepotrošena nakon što se izmire sve obaveze, UNDP će preusmjeriti nakon konsultacija sa 
Vladom.  
 

Član 12 

 

Svako obavještenje ili prepiska između UNDP-a i Vlade treba da se adresira kao što slijedi:  
 

(a) Vlada: Zoran Pažin, Ministar pravde, Ministarstvo pravde, Vlada Crne Gore  
 

Adresa: Vuka Karadžića br. 3, 81000 Podgorica, Crna Gora    
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(b)  UNDP se obavezuje da će po prijemu sredstava Vladi poslati potvrdu elektronskim putem na 
email adresu datu u nastavku čime se potvrđuje da je UNDP primio doznačena sredstva 

  
  email adresa za Vladu: kabinet@mpa.gov.me 
 
  Za:    Ministar pravde, g-din Zoran Pažin 
 

 
(c) UNDP:  Fiona McCluney, Stalna predstavnica UNDP 

         
        Adresa: Program Ujedinjenih nacija za razvoj 
   UN Eco House 
   Stanka Dragojevica bb  
     

 

Član 13 

 
Ovaj Sporazum stupa na snagu pošto ga potpišu obje Strane, na datum kada ga potpiše i druga strana.  
 
POTVRĐUJUĆI NAVEDENO, mi, dolje potpisani, propisno ovlašćeni, potpisujemo ovaj Sporazum sačinjen 
u dva primjerka na engleskom i crnogorskom jeziku. 
 
 
 
U ime Vlade:    U ime Programa Ujedinjenih nacija za razvoj: 
Zoran Pažin    Fiona McCluney 
 
 
_________________________ ___________________________ 
        
Ime:     Fiona McCluney 
Funkcija:    Stalna predstavnica UNDP-a 
Datum:     Datum: 
Mjesto:     Mjesto: 

 
 
 
 

 

  




