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1. UVODNI REZIME 

 

Program mjera za unapređenje stanja uhranjenosti i ishrane sa Akcionim planom 2019-2020 
nastao je kao potreba da se nastavi sa usklađivanjem nacionalnih aktivnosti sa regionalnim 
preporukama donesenim od strane Svjetske zdravstvene organizacije za evropski region 
(Evropski akcioni plan za hranu i ishranu 2015-2020). 
 
U skladu sa ciljevima zdravstvene politike SZO/EU Strategije „Zdravlje za sve do 2020. 
godine“, vodeći principi su unapređenje zdravlja za sve, smanjenje zdravstvene nejednakosti 
kao i poboljšanje upravljanja za zdravlje. Ovakav okvir ima za cilj da podrži aktivnosti na 
nivou vlade i društva kako bi se značajno poboljšalo zdravlje i dobrobit stanovništva, smanjile 
zdravstvene nejednakosti i ojačalo javno zdravlje. Poznato je da poremećaji u ishrani, 
uključujući pothranjenost, nedostatak mikronutrijenata, povećana tjelesna težina i gojaznost, 
kao i nezarazne bolesti (NCD) koje su rezultat neadekvatne ishrane, imaju zdravstvene i 
ekonomske implikacije na svim nivoima u društvu. 
 

Mjerenje ispunjavanja postavljenih ciljeva sprovedeno je na osnovu indikatora koji su 

prepoznati u akcionom planu za svaku pojedinačnu aktivnost. U tekstu koji slijedi nalazi se 

osvrt na dostignute vrijednosti indikatora učinka nakon dvije godine implementacije akcionog 

plana, i to: 

 Operativni cilj 1. Napraviti okruženje koje podstiče pravilnu ishranu - Ostvaren je 

pozitivan trend indikatora učinka - izrađeni su Pravilnik o minimalnom kvalitetu soli za 

ljudsku ishranu i proizvodnju hrane ("Službeni list Crne Gore", br. 010/20 od 

28.02.2020.godine), kao i Preporuke o smanjenju reklamiranja hrane za djecu bogate 

kalorijama, zasićenim mastima, trans mastima, šećerima i soli. 

 Operativni cilj 2. Promovisati prednosti zdrave i pravilne ishrane tokom cijeloga života, 

naročito za vulnerabilne grupe - Iako je djelimično realizovana većina planiranih 

aktivnosti, ostvaren je negativan trend u postizanju indikatora učinka.  

 Operativni cilj 3. Jačanje zdravstvenog sistema u cilju promocije zdrave ishrane - 

Ostvaren je negativan trend u postizanju indikatora učinka i nije postignuta planirana 

ciljna vrijednost - nije napravljena multisektorska platforma i nijesu izrađene smjernice. 

 Operativni cilj 4. Podrška nadzoru, monitoring, evaluacija i istraživanje - Ostvaren je 

pozitivan trend u postizanju indikatora učinka i postignuta je planirana ciljna vrijednost 

“Uspostavljena kvalitetna međunarodna saradnja te organizovanao barem jedno novo 

istraživanje“ – Urađeni su izvještaji o istraživanjima i urađen je Pravilnik o 

minimalnom kvalitetu soli za ljudsku ishranu i proizvodnju hrane pa je pojačan nadzor u 

cilju utvrđivanja sadržaja soli u hlebu i pecivima.  
 

Akcioni plan za sprovođenje Programa mjera za unapređenje stanja uhranjenosti i ishrane u 

Crnoj Gori za 2020. godinu od 4 operativna cilja obuhvata ukupno 25 aktivnosti. U ovom 

Akcionom planu brojne aktivnosti su, u skladu sa ograničenim finansijskim sredstvima i 

raspoloživim ljudskim resursima, kao i očekivanim budžetom nosilaca aktivnosti, realizovane 

kao redovne aktivnosti njihovih nosilaca. S obzirom da se radi o redovnim aktivnostima 

budžetskih jedinica, finansijska sredstva su isplanirana u budžetu.  
 
Tokom dvogodišnjeg perioda realizovano je 32% (8) od ukupno 25 planiranih aktivnosti, 
djelimično realizovano 24% (6) aktivnosti, a nije realizovano 44% (11) planiranih 
aktivnosti, što je prikazano u Grafiku 1. Međutim, 2020. godina je bila godina puna izazova 
zbog uticaja globalne pandemije uzrokovane korona virusom Covid - 19, usljed čega većina 
planiranih aktivnosti tokom godine nije realizovana. Samim tim, ključna dostignuća po 
operativnim ciljevima nijesu ostvarena u predviđenoj mjeri. Smanjenju obima realizacije 
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aktivnosti iz akcionog plana za 2020.godinu doprinijela je i preraspodjela kadrovskih, 
finansijskih i drugih resursa na aktivnosti usmjerene na kontrolu i prevenciju širenja virusa 
Covid – 19.  
 

Grafik 1. Pregled realizacije aktivnosti u odnosu na ukupan broj predviđenih aktivnosti u 2019. i 2020. godini 
 

 

 

Osim pandemije usled korona virusa, izazov u sprovođenju aktivnosti ovog AP predstavljalo 

je i to što Komisija za kontrolu unapređenje stanja uhranjenosti i ishrane nije formirana. 
 

U dosadašnjoj realizaciji aktivnosti, konkretno u 2020.godini, od redovnih budžetskih 
sredstava predviđenih za realizaciju aktivnosti od 243.000,00€, prema podacima koji su 
dostavljeni Ministarstvu zdravlja, utrošeno je 41.375,58 €. Za ostala utrošena sredstva nijesu 
dostavljeni podaci.  

 

Stručnu podršku u izradi Izvještaja za 2020. godinu obezbijedili su predstavnici Instituta za 

javno zdravlje Crne Gore, koji su zajedničkim snagama sa predstavnicima Ministarstva 

zdravlja pripremili ovaj dokument. 

 

 

2. INFORMACIJA O NAPRETKU U POSTIZANjU OPERATIVNIH CILjEVA  

 
Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Programa mjera za unapređenje stanja 

uhranjenosti i ishrane u Crnoj Gori za 2020. godinu, sadrži pregled realizovanih aktivnosti 

definisanih dvogodišnjim Akcionim planom. Detaljan pregled realizacije aktivnosti po 

operativnim ciljevima u 2019. i 2020. godini prikazan je u Grafiku 2.  

 

Usljed uticaja pandemije COVID-19, veći broj aktivnosti je djelimično realizovan, dok neke 

aktivnosti nijesu uopšte realizovane. Na realizaciji ovih aktivnosti u narednom periodu će se 

kontinuirano raditi. 
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Grafik 2. Pregled realizacije aktivnosti po operativnim ciljevima u 2019. i 2020. Godini 

 

 
 
 

OPERATIVNI CILJ 1: Napraviti okruženje koje podstiče pravilnu ishranu  

 

Planirano je da se realizacija ovog cilja postigne na način što će se stvoriti okruženje koje 

podstiče proizvodnju i potrošnju zdrave hrane i napitaka i ujedno ograničava reklamiranje 

nezdrave hrane, kroz 10 aktivnosti.  

 

Pregled realizovanih aktivnosti Operativnog cilja 1., dat u Grafiku 3., pokazuje da je 

realizovano 40% planiranih aktivnosti, dok je 10% djelimično realizovano, a 50% nije 

realizovano.  

 
Grafik 3. Status realizovanih aktivnosti Operativnog cilja 1. 

 

 
 

 

Iako nije realizovana polovina planiranih aktivnosti, ostvaren je pozitivan trend u postizanju 

indikatora učinka i uglavnom je postignuta planirana ciljna vrijednost “Izrađen akt koji 

definiše i promoviše pravilnu ishranu“ – izrađeni su Pravilnik o minimalnom kvalitetu soli za 

ljudsku ishranu i proizvodnju hrane ("Službeni list Crne Gore", br. 010/20 od 28.02.2020. 

godine), kao i Preporuke o smanjenju reklamiranja hrane za djecu bogate kalorijama, 
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zasićenim mastima, trans mastima, šećerima i soli. Započeta je priprema publikacije i plana 

implementacije preporuka o smanjenju reklamiranja hrane za djecu bogate kalorijama, 

zasićenim mastima, trans mastima, šećerima i soli.  

 

Dodatna dostignuća u relizaciji aktivnosti Operativnog cilja 1. Napraviti okruženje koje 

podstiče pravilnu ishranu - su: 

 izmijenjene su recepture u predškolskim ustanovama u skladu sa Smjernicama u 3 JPU 

na teritoriji opštine  Podgorica;  

 poboljšana je promocija Smjernica za pravilnu ishranu tako što je sprovedena 

prezentacija u 10 vaspitnih jedinica predškolskih ustanova na teritoriji Podgorice i 

kroz 21 nastup u medijima; 

 započeta je implementacija Školske šeme voća, povrća i mlijeka u školama kroz pilot 

projekat u 3 opštine; 

 obezbijeđena je redovnost u praćenju sanitarno-higijenskih uslova u školama u cilju 

poboljšanja okruženja koje podstiče pravilnu ishranu i izrađen je izvještaj za 20 

vaspitnih jedinica. 

  

Zbog pandemije COVID-19 nije bilo moguće realizovati ostale aktivnosti koje su planirane 

ovim AP, pa je i preporuka nosilaca aktivnosti da se nerealizovane aktivnosti planiraju za 

naredni period. Isto tako, za Nacionalne smjernice za ishranu učenika u predškolskim 

ustanovama i osnovnim školama preporučuje se izrada analize napravljenih izmjena i 

priprema plana implementacije u ostalim predškolskim ustanovama na teritoriji Crne Gore. Za  

Smjernice o smanjenju reklamiranja hrane za djecu bogate kalorijama, zasićenim mastima, 

trans mastima, šećerima i soli preporučuje se priprema publikacije i plana implementacije 

preporuka o smanjenju reklamiranja hrane za djecu bogate kalorijama, zasićenim mastima, 

trans mastima, šećerima i soli.   

 

OPERATIVNI  CILJ 2: Promovisati prednosti zdrave i pravilne ishrane tokom cijeloga 

života, naročito za vulnerabilne grupe 

 

Planirano je da se realizacija ovog cilja postigne kroz jačanje svjesnosti svih, a naročito 

osjetljivih grupa, o značaju i prednostima pravilne ishrane tokom cijelog trajanja života, i to 

kroz 5 aktivnosti. Pregled realizovanih aktivnosti Operativnog cilja 2. dat u Grafiku 4. 

pokazuje da je djelimično realizovano 4 (80%) planiranih aktivnosti, dok je 1 aktivnost 

nerealizovana.  

 
Grafik 4. Status realizovanih aktivnosti Operativnog cilja 2. 

20%

80%

Status realizovanih aktivnosti Operativnog cilja 2.

Realizovano Nije realizovano Djelimično realizovano
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Iako je djelimično realizovana većina planiranih aktivnosti, ostvaren je negativan trend u 

postizanju indikatora učinka.  

 

Ključna dostignuća u relizaciji aktivnosti Operativnog cilja 2.  su: 

 

 U Beranama i Kolašinu su promovisane prednosti pravilne ishrane tokom životnog 

ciklusa, kao i intervencije, naročito za stare, tako što je DZ Berane održao 9 predavanja  a 

DZ Kolašin je kroz individalne radionice u okviru Savjetovališta za dijabetes - 

populaciono savjetovalište održao 8 predavanja.  

  

 Ojačani su kapaciteti specijalista pedijatrije i ljekara porodične medicine u DZ Kolašin i 

DZ Kotor tako što je održana po jedna edukacija kroz KME o odgovarajućoj količini i 

učestalosti obroka kod djece pri prelasku na komplementarnu ishranu i u ranom 

djetinjstvu, a u DZ Kotor još jedna o prepoznavanju i pravilnom liječenju i evidentiranju 

pothranjenosti i gojaznosti. 

 

Zbog epidemiloške situacije Plan i program KME nije mogao biti u potpunosti realizovan, 

kao i ostale aktivnosti AP. Stoga je preporuka da se narednim strateškim dokumentom u ovoj 

oblasti planiraju nerealizovane aktivnosti ovog AP.  

 

 

OPERATIVNI CILj 3: Jačanje zdravstvenog sistema u cilju promocije zdrave ishrane 

 

Planirano je da se realizacija ovog cilja postigne ojačavanjem i osavremenjivanjem 

zdravstvenog sistema u skladu sa iskustvima razvijenih zemalja i dobrim praksama kako bi na 

adekvatan način odgovorio na izazove koji nameću poremećaji ishrane, i to kroz 5 aktivnosti.  

 

Pregled realizovanih aktivnosti Operativnog cilja 3. dat u Grafiku 5. pokazuje da je 

realizovana svega 1 (20%) planirana aktivnost, dok je 4 (80%) nerealizovanih. Stoga je 

ostvaren negativan trend u postizanju indikatora učinka i nije postignuta planirana ciljna 

vrijednost - nije napravljena multisektorska platforma i nijesu izrađene smjernice. 

 

 
Grafik 5. Status realizovanih aktivnosti Operativnog cilja 3. 
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Dostignuće u relizaciji aktivnosti Operativnog cilja 3. je da rezutati pokazuju da je blago 

povećana stopa ekskluzivnog dojenja u opštoj populaciji sa 17% na 20%. U okviru aktivnosti 

Nastavak implementacije i promocija “Vodiča za dojenje” i "Kodeksa zabrane reklamiranja 

zamjena za majčino mlijeko", DZ Berane je realizovao gostovanje na lokalnim radio 

emiterima Berane i Petnjica, a u okviru preventivnih pregleda u DZ Kolašin svim majkama 

dat je savjet o značaju dojenja. Kancelarija UNICEF-a u Crnoj Gori je dala podršku 

zdravstvenom sistemu Crne Gore kroz štampu edukativno-promotivnih postera za dojenje i 

materijala u vezi sa dojenjem u doba pandemije COVID-19 za porodilište Kliničkog centra 

Crne Gore.  

 

Zbog pandemije COVID-19 nije bilo moguće realizovati aktivnosti koje su planirane ovim 

AP, pa se kao i za ostale operativne ciljeve i aktivnosti preporučuje njihove planiranje 

narednim dokumentom.  

 

 

OPERATIVNI CILj 4: Podrška nadzoru, monitoring, evaluacija i istraživanje 

 

Ovaj cilj planiran je da se ostvari kroz jačanje međunarodne saradnje i sprovođenje 

istraživanja čiji će rezultati poslužiti kao polazna osnova za dalje oblikovanje strateških 

dokumenata za borbu protiv pomeremećaja ishrane, i to kroz 5 aktivnosti. Od četiri planirane 

aktivnosti za realizaciju ovog cilja realizovane su 3 (60%), dok je jedna djelimično 

realizovana (20%) a jedna nije realizovana (20%), što je prikazano na Grafiku 6.  

 
Grafik 6. Status realizovanih aktivnosti Operativnog cilja 4. 

 
 

Ostvaren je pozitivan trend u postizanju indikatora učinka i postignuta je planirana ciljna 

vrijednost “Uspostavljena kvalitetna međunarodna saradnja te organizovanao barem jedno 

novo istraživanje“.  

 

Ključna dostignuća u relizaciji aktivnosti Operativnog cilja 4. – su:  

 

 Realizovano je COSI istraživanje u 2019.godini;  

 Sprovedeno je istraživanje jodnog unosa kod dojilja 2019-2020. godini; 

 Realizovano je istraživanje sa IAEA „Primjena nuklearnih tehnika za dizajn i procjenu 

mjera u cilju sprečavanja i kontrole gojaznosti adolescenata Jugoistočne Evrope“; 
 Pripremljena je opravdanost studije o mikronutritivnim deficitima-anemija kod djece i 

trudnica i obezbijeđena su sredstva za njeno sprovođenje od strane UNICEF-a; 
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 Ministarstvo poljoprivrede je izradilo Pravilnik o minimalnom kvalitetu soli za ljudsku 

ishranu i proizvodnju hrane. Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 

10/2020 od 28.2.2020. godine, a stupio je na snagu 7.3.2020. godine; 

 Pojačan je nadzor u cilju utvrđivanja sadržaja soli u hlebu i pecivima. U sklopu 

Programa mjera bezbjednosti hrane za 2019. i 2020. godinu izvršena su laboratorijska 

ispitivanja kvaliteta hleba, peciva i soli. Nakon dobijanja rezultata preduzete su sve 

zakonom propisane mjere u cilju otklanjanja utvrđenih neusaglašenosti. Broj 

neusaglašenih uzoraka u 2020.godini je manji od broja neusaglašenih uzoraka u 2019. 

godini; 

 

Preporuka nosilaca aktivnosti je da se se nastavi učešće u COSI istraživanjima koje realizuje 

SZO, priključivanje HBSC istraživanju; nastaviti istraživanja i realizacija COSI 6. Runde 

tokom 2022.. Takođe, i da se u saradnji sa MZ i IJZ definiše poseban podprogram 

monitoringa soli u hrani.  

 

Pripremljena je opravdanost studije i obezbijeđena su sredstva od strane UNICEF-a za 

istraživanje o mikronutritivnim deficitima - anemija kod djece i trudnica. Projekat je odobren 

i podržan od strane UNICEF-a (odobreno 80000 dolara za istraživanje).  

 

Osim pandemije izazvane korona virusom, izazov u ostvarenju ovog cilja predstavljalo je i to 

što Komisija za kontrolu unapređenja stanja uhranjenosti i ishrane nije formirana. 

 
 



 

 
3. TABELA ZA IZVJEŠTAVANjE 

 
Operativni cilj 1:   Napraviti okruženje koje podstiče pravilnu ishranu   

Indikator učinka  
 

Definisan pravni okvir u cilju smanjenja 

reklamiranja nezdrave hrane i pića kao i 
fiskalne mjere usmjerene protiv nezdrave 

hrane. 

Početna vrijednost:  
 

Ne postoji akt kojim se definiše i promoviše pravilna 

ishrana. 
 

Promjena Pravilnika o minimalnom 
kvalitetu soli za ljudsku ishranu i 

proizvodnju  hrane 2020. 

 
Izradjene Prepopruke o smanjenju 

reklamiranja hrane za djecu bogate 

kalorijama, zasićenim mastima, trans 
mastima, šećerima i soli. 

 

 Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta: 
izrađen akt koji definiše i promoviše pravilnu ishranu 

 

Izrađen Pravilnik o minimalnom kvalitetu soli za ljudsku ishranu i 
proizvodnju hrane ("Službeni list Crne Gore", br. 010/20 od 

28.02.2020.godine). 

 
Priprema publikacije i plana implementacije preporuka o smanjenju 

reklamiranja hrane za djecu bogate kalorijama, zasićenim mastima, 

trans mastima, šećerima i soli. 

 

Aktivnost  koja utiče na realizaciju 
Operativnog cilja 1 

 

Indikator 

rezultata 

 

Nadležne 
institucije 

 

Rok Status realizacije 

AAA 

Planirana / 
utrošena 
sredstva 

Izvor 

finansiranja 

Novi rok i 

obrazloženje 

Preporuka 

1.1 Sprovođenje mjera iz Programa za 

smanjenje prekomjernog unosa soli 

hranom 

Smanjen procenat unosa 

soli u populaciji 

MZ               

IJZ                        

SZO 

IV Q 2020 Nije realizovano 

 

Zbog pandemije nije bilo moguće 
realizovati aktivnost. 

 

Planirano: 

20.000,00e 

Donacije SZO 2021-2022 

 

Realizovati u 

narednom AP 

1.2 Usvajanje i promocija Smjernica o 

postupcima nabavke, pripreme i 

serviranja hrane sa fokusom na so za 

institucije u javnom sektoru 

Broj ustanova koje su 
implementirale smjernice 
Procenat soli u obrocima 

MZ               
IJZ                        

SZO 

III Q 2020 Nije realizovano 
 

Zbog pandemije nije bilo moguće 

realizovati aktivnost. 
 

 / 2021-2022 
 

Realizovati u 
narednom AP 

1.3 Promocija nacionalnih smjernica za 

ishranu učenika u predškolskim 

ustanovama i osnovnim školama 

Broj ustanova koje su 

implementirale smjernice 

MZ                                

Partneri IJZ; 
UNICEF; 

SZO 

IV Q 2020 Realizovano  

 
Pilotirane su izmjene u recepturama u 

predškolskim ustanovama u skladu sa 

Smjernicama u 3 JPU na teritoriji 
opštine  Podgorica.  

 

Prezentovane su Smjernice za pravilnu 

ishranu u 10 vaspitnih jedinica 

predškolskih ustanova na teritoriji 

Podgorice. 
 

Planirano: 

3.000,00e 
 

Utrošeno: 

6.417,00e 

 

Redovna sredstva    Uraditi analizu 

napravljenih 
izmjena i 

pripremiti plana 

implementacije 
u ostalim 

predškolskim 

ustanovama na 

teritoriji Crne 

Gore. 

 

1.4 Izrada i implementacija Smjernica o 

smanjenju reklamiranja hrane za djecu 

bogate kalorijama, zasićenim mastima, 

trans mastima, šećerima i soli 

Izrađene smjernice; Broj 

medijskih promocija 

MZ                   

Partneri:                        

IJZ;  
UNICEF; 

SZO 

 

QIV2020 

Realizovano  

 

Izrađene su Prepopruke o smanjenju 
reklamiranja hrane za djecu bogate 

kalorijama, zasićenim mastima, trans 

mastima, šećerima i soli. 

Planirano: 

5.000,00e 

 
Utrošeno: 

6.153,00e 

Redovna sredstva    Pripremiti 

publikacije i 

plan 
implementacije 

preporuka o 

smanjenju 
reklamiranja 

hrane za djecu 
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bogate 

kalorijama, 
zasićenim 

mastima, trans 

mastima, 
šećerima i soli. 

1.5 Omogućiti i povećati dostupnost 

školskih dvorana i sportskih terena djeci i 

mladima i pored redovne nastave 

najmanje 2 sata dnevno (bez nadoknade) 

Broj javnih ustanova 

koje su omogućile ove 

aktivnosti 

MZ; 

UNICEF             

Partneri: 
MP;MS, 

Lokalna 

samouprava 

IV Q 2020 Nije realizovano 

 

Zbog pandemije nije bilo moguće 
realizovati aktivnost. 

Planirano:20.

000,00e 

Redovna sredstva   2021-2022 Realizovati u 

narednom AP 

1.6 Medijsko praćenje i promocija 

aktivnosti usmjerenih na poboljšanje 

okruženja koje podstiče pravilnu ishranu 

Izrađene smjernice; Broj 

medijskih promocija 

MZ, IJZ                      

Partneri: 

mediji 

 

QIV2020 

Realizovano  

 

Sprovedena je medijska prezentacija 
Smjernica za pravilnu ishranu - 21 

nastup. 

Planirano: 

2.000,00e 

 
Redovna 

sredstva 

 

Redovna sredstva    Nastaviti 

aktivnosti i u 

narednom AP 

1.7 Promocija Odluke o zabrani hrane 

bogate šećerom, zasićenim i trans 

mastima i soli  u blizini osnovnih škola i 

automata u školama 

Broj obrazovnih 

ustanova koji se 

pridržava odluke 

MZ,                 

Partneri:  

MP                      
IJZ;UNICE

F;  SZO 

IV Q 2020 Nije realizovano 

 

Zbog pandemije nije bilo moguće 
realizovati aktivnost. 

Planirano: 

2.000,00e 

Redovna sredstva   2021-2022 

 

Realizovati u 

narednom AP 

1.8  Implementacija školske šeme voća, 

povrća i mlijeka u školama u Crnoj Gori 

Broj obrazovnih 

ustanova koje su 
uključene u ovaj projekat 

Broj učesnika 

MZ                   

Partneri:                        
IJZ;  

UNICEF; 

SZO 

QIV2020 Djelimično realizovano 

 
Implementiran je pilot projekat u 3 

opštine. 

- 

 
 

 

Redovna sredstva   2021-2022 

 

Nastaviti 

aktivnosti kroz 
naredni AP 

1.9 Edukovati nastavni kadar u školama 

o pravilnoj ishrani kroz program 

stručnog usavršavanja 

Broj sprovedenih 

edukacija u ovoj oblasti 

Broj učesnika 

MZ,                 

Partneri: MP                        

IJZ; 
UNICEF; 

SZO 

III Q 2020 Nije realizovano 

 

Zbog pandemije nije bilo moguće 
realizovati aktivnost. 

Planirano: 

4.000,00e 

Redovna sredstva   2021-2022 

 

Realizovati u 

narednom AP 

1.10 Redovno praćenje sanitarno-

higijenskih uslova u školama u cilju 

poboljšanja okruženja koje podstiče 

pravilnu ishranu 

Izrada izvještaja MZ,                 

Partneri: MP                        
IJZ; SZO 

QIV2020 Realizovano  

 
Izrađen je izvještaj za 20 vaspitnih 

jedinica. 

Planirano: 

5.000,00e 
 

 

 

Redovna sredstva   2021-2022  
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Operativni cilj 2:  

 
 Promovisati prednosti zdrave i pravilne ishrane tokom cijeloga života, naročito za vulnerabilne grupe  

Indikator učinka  
Definisane smjernice za unapređenje ishrane 

tokom životnog ciklusa, te sama 

implementacija smjernica. 

Početna vrijednost:  
 

Nedostatak podataka o broju kampanja. 

Izrađene su i publikovane Smjernice za 
unapređenje  ishrane u predškolskim 

ustanovama.  

 

 Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta:  
Broj sprovedenih kampanja 

Pilotirane su izmjene u recepturama u predškolskim ustanovama u 

skladu sa Smjernicama u 3 JPU na teritoriji opštine Podgorica. 
Analiza napravljenih izmjena i priprema plana implementacije u 

ostalim predškolskim ustanovama na teritoriji Crne Gore. 

 

Aktivnost  koja utiče na realizaciju 
Operativnog cilja 2 

Indikator 

rezultata 

Nadležne 
institucije  

Rok Status realizacije 

 AAA 

Planirana / 
utrošena 

sredstva   

Izvor 

finansiranja 

Novi rok i 

obrazloženje 

Preporuka 

2.1 Kontinuirano sprovoditi edukaciju o 

važnosti pravilne ishrane, bezbjednosti 

hrane i fizičkih aktivnosti, kao dio 

školskog kurikuluma 

Broj održanih 

predavanja; Broj 
izrađenih promotivnih 

materijala za ovu 

populacionu grupu 

MZ,  

Partneri: 
MP;MS         

IJZ 

IV Q 2020 Djelimično realizovano Planirano: 

4.000,00e 
 

Redovna 

sredstva   
2021-2022 Nastaviti 

aktivnosti u 
okviru narednog 

AP 

2.2 Promovisanje prednosti pravilne 

ishrane tokom životnog ciklusa, kao i 

intervencije, naročito za stare 

Broj održanih 

predavanja; Broj 

izrađenih promotivnih 
materijala za ovu 

populacionu grupu 

MZ,  IJZ                 

Partneri: 

Domovi za 
stare, 

Domovi 

zdravlja, 
SZO, Mediji 

 

IV Q 2020 Djelimično realizovano  

 

DZ BERANE je održao 9 predavanja.  
 

DZ KOLAŠIN je kroz individalne 

radionice u okviru Savjetovališta za 
dijabetes - populaciono savjetovalište, za 

period od 01.10.2019-31.12.2020 godine 

održano je 8 predavanja, kojom prilikom 
im je i uručen promotivni materijal.  

 

Planirano: 

5.000,00e 

Redovna 

sredstva   

DZ BERANE: 

III i IVQ2021 

Nastaviti 

aktivnosti u 

narednom 
periodu 

2.3 Edukacija specijalista pedijatrije i 

ljekara porodične medicine u Domovima 

zdravlja kroz KME o odgovarajućoj 

količini i učestalosti obroka kod djece pri 

prelasku na komplementarnu ishranu i u 

ranom djetinjstvu 

Broj sprovedenih KME 
edukacija u ovoj oblasti 

MZ, IJZ                 
Partneri: 

Domovi 

zdravlja 

IV Q 2020 Djelimično realizovano  
 

 

U DZ Kolašin i DZ Kotor je održana 1 
edukacija. Zbog epidemiloške situacije 

izazvane korona virusom, Plan i program 

KME nije mogao biti u potpunosti 
realizovan. 

 

Planirano: 
4.000,00e 

Redovna 
sredstva   

DZ BERANE: 

III i IVQ2021 

Nastaviti 
aktivnosti u 

narednom 

periodu 

2.4 Edukacija specijalista pedijatrije i 

ljekara porodične medicine u Domovima 

zdravlja kroz KME o prepoznavanju i 

pravilnom liječenju i evidentiranju 

pothranjenosti i gojaznosti 

Broj sprovedenih KME 

edukacija u ovoj oblasti 
 

MZ, IJZ                 

Partneri: 
Domovi 

zdravlja 

IV Q 2020 Djelimično realizovano  

 
DZ Kotor je realizovao 1 obuku.  

 

Zbog epidemiloške situacije izazvane 
korona virusom, Plan i program KME 

nije mogao biti u potpunosti realizovan. 

Planirano: 

4.000,00e 

Redovna 

sredstva   

  

2.5 Postavljanje nacionalnih ciljeva u 

redukciji stopa gojaznosti kod djece na 

osnovu rezultata istražvanja i strateških 

dokumenata (ojačati međusektorsku 

saradnju) 

Pripremljena analiza po 
kojoj će se  postaviti 

nacionalni ciljevi 

MZ,  
Partneri: 

MP,                

IJZ, SZO 

IV Q 2020 Nije realizovano 
 

Zbog pandemije nije bilo moguće 

realizovati aktivnost. 

Planirano: 
2.000,00e 

Redovna 
sredstva 

2021-2022 
 

Realizovati u 
narednom AP 
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Operativni cilj 3:  

 
 Jačanje zdravstvenog sistema u cilju promocije zdrave ishrane  

Indikator učinka a) 

Napravljena multisektorska platforma i 

protokoli saradnje za dijagnostiku i  
liječenje poremećaja malnutricije. 

Početna vrijednost: Ne postoji multisektorska 

platforma za saradnju. 

 

Pokrenuto uspostavljanje multisektorske 

platforme za saradnju. 

 Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta: 

Napravljena i funkcionalna multisektorska platforma 

Nije napravljena multisektorska platforma.  

 

Indikator učinka b) 

Izrađene smjernice za bolničku ishranu, 
sprovedene edukacije za implementaciju. 

Početna vrijednost: Ne postoje smjernice.   Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta: 

Izrađene smjernice 
Nijesu izrađene smjernice.  

 

Aktivnost  koja utiče na realizaciju 
Operativnog cilja 3 

 

Indikator 

rezultata 

Nadležne 
institucije  

Rok Status realizacije 

 AAA 

Planirana / 

utrošena 
sredstva   

Izvor 

finansiranja 

Novi rok i 

obrazloženje 

Preporuka 

3.1 Nastavak implementacije i promocija 

“Vodiča za dojenje” i "Kodeksa zabrane 

reklamiranja zamjena za majčino 

mlijeko" 

Povećanje stope 

ekskluzivnog dojenja 

MZ, 

Sanitarna 

inspekcija                       
Partneri: 

IJZ, Domovi 

zdravlja, 
Opšte 

bolnice, 

UNICEF                                        
Mediji 

IV Q 2020 Realizovano  

 

DZ BERANE je realizovao gostovanje   
na lokalnim radio emiterima Berane i 

Petnjica. 

 
U okviru preventivnih pregleda u DZ 

Kolašin svim majkama dat je savjet o 

značaju dojenja.  
 

Kancelarija UNICEF-a u Crnoj Gori je 

dala podršku zdravstvenom sistemu 
Crne Gore kroz štampu edukativno-

promotivnih postera za dojenje i 

materijala u vezi sa dojenjem u doba 
pandemije COVID-19 za porodilište 

Kliničkog centra Crne Gore. 

 
Postignute vrijednosti:  

Blago povećana stopa ekskluzivnog 

dojenja u opštoj populaciji sa 17% na 

20% (Izvor: Istraživanja višestrukih 

pokazatelja u Crnoj Gori MICS 5 iz 
2013. i MICS 6 iz 2018./ MONSTAT i 

UNICEF) 

Planirano: 

3.000,00 

 
Utrošeno, 

UNICEF: 

660,00e 

Redovna sredstva    Potrebno je 

kontinuirano 

raditi na na 
revitalizaciji 

inicijative 

Porodilišta po 
mjeri beba, na 

savjetovanju 

majki o dojenju i 
promociji dojenja, 

kao i 

unaprjeđenju 
regulative u Crnoj 

Gori kada je u 

pitanju 
reklamiranje 

zamjena za 

majčino mlijeko 
odnosno baby 

formula. 

3.2 Nastaviti kontinuiranu medicinsku  

edukaciju zdravstvenih radinika o 

promociji pravilne ishrane, prevenciji i 

iječenju bolesti 

Broj sprovedenih KME 

edukacija u ovoj oblasti
   

MZ                                   

Partneri: IJZ
  

IV Q 2020 Nije realizovano 

 
Zbog pandemije nije bilo moguće 

realizovati aktivnost. 

Planirano: 

3.000,00e 

Redovna sredstva   2021-2022 

 

Realizovati u 

narednom AP 

3.3 Priprema Smjernica za ishranu 

pacijenata u bolnicama 

Izrađene smjernice MZ, 
Domovi 

zdravlja 

IJZ  
Partneri:  

Društvo za 

ishranu CG 

IV Q 2020 Nije  realizovano 
 

Zbog pandemije nije bilo moguće 

realizovati aktivnost. 

Planirano: 
10.000,00e 

Redovna sredstva   
 

 

 

3.4 Pravljenje okvira za  multisektorsku 

platformu/protokola  za dijagnostiku i  

liječenje poremećaja malnutricije (spec. 

Napravljen okvir, 
definisan i usvojen 

model saradnje 

MZ 
IJZ 

SZO 

III Q 2020 Nije realizovano 
 

Zbog pandemije nije bilo moguće 

Planirano: 
5.000,00e 

Redovna sredstva   2021-2022 
 

Realizovati u 
narednom AP 
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Operativni cilj 4:  

 
 Podrška nadzoru, monitoring, evaluacija i istraživanje   

Indikator učinka  

 

Povećanje broja zdravstvenih radnika 
uključenih u međunarodnu saradnju na 

projektima u oblasti ishrane, te samim tim i 

ojačani kadrovski kapaciteti i stvoreni 
uslovi za nova istraživanja. 

Početna vrijednost: Nedovoljno učešće 

kadra na međunarodnim aktivnostima i 

slaba međunardona saradnja. 
 

 

 

 

  

Unos podataka verifikacija od strane SZO 2020/202.  

 

Sprovedeno istraživanje jodnog unosa kod dojilja. 

 

 Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja Uspostavljena kvalitetna 

međunarodna saradnja te organizovanao barem jedno novo 

istraživanje. 
 

Analiza podataka i pisanje Izvješataja o istraživanju. 

 
Napisan Izvještaj o istraživanju 2020. 

 

Aktivnost  koja utiče na realizaciju 
Operativnog cilja 4 

Indikator 

rezultata 

Nadležne 
institucije  

 

Rok Status realizacije 

 AAA 

Planirana / 
utrošena 

sredstva   

Izvor 

finansiranja 

Novi rok i 

obrazloženje 

Preporuka 

4.1 Nastaviti aktivnosti u aktivnosti u 

COSI i IAEA platformama vezano za 

hranu i ishranu 

Uključivanje u HBSC 

studiju, nastavak 
aktivnosti u COSI i 

IAEA platformama 

IJZ IV Q 2020 Realizovano 

 
Realizovano je COSI istraživanje u 

2019.godini.  

 
Realizovano je istraživanje sa IAEA 

„Primjena nuklearnih tehnika za dizajn i 

procjenu mjera u cilju sprečavanja i 
kontrole gojaznosti adolescenata 

Jugoistočne Evrope“ 

Planirano: 

10.000,00e 

Redovna sredstva 

 

 Nastaviti učešće u 

COSI 
istraživanjima 

koje realizuje 

SZO 
Priključivanje 

HBSC 

istraživanju 

4.2 Priprema istraživanja o 

mikronutritivnim deficitima-anemija kod 

djece i trudnica 

Izvještaj o realizovanoj 
studiji 

MZ                    
Partneri: 

IJZ, SZO  

IV Q 2020 Djelimično realizovano  
 

Pripremljena je opravdanost studije i 

obezbijeđena su sredstva od strane 

UNICEF-a. 

Planirano: 
100.000,00e 

Redovna sredstva 
   

2021-2022 
Projekat je 

odobren i podržan 

od strane 

UNICEFa 

(odobreno 80000 

dolara za 
istraživanje) 

Realizovati u 
narednom AP 

4.3 Priprema i učestovanje drugog kruga 

istraživanja "Inicijativa za praćenje 

gojaznosti kod djece" (COSI) u Crnoj 

Gori 

Izvještaj i publikacija MZ,                   

Partneri: MP  

IJZ, SZO 

IV Q 2020 Realizovano  

 

Sprovedena je 5.runda COSI istraživanja 
(2. U Crnoj Gori) tokom 2019. godine 

Utrošeno: 

10.000,00e 

Redovna sredstva 

 

 Nastaviti 

istraživanja i 

realizacija COSI 
6. Runde tokom 

2022. 

higijene, spec. medicine sporta, spec. 

endokrinolog, spec. psihijatar i spec. soc. 

medicine/psiholog). 

realizovati aktivnost 

3.5 Pravljenje plana za jačanje postojeće i 

formiranje novih spec. 

ambulanti/savjetovališta za poremećaje 

ishrane 

Izrađen plan MZ 

IJZ 

SZO 

IIIQ2020 Nije realizovano 

 

Zbog pandemije nije bilo moguće 
realizovati aktivnost 

Planirano: 

2.000,00e 

Redovna sredstva   2021-2022 Realizovati u 

narednom AP 
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4.4 Monitoring unosa soli i joda na 

nacionalnom nivou  

Izvještaj o monitoringu MZ,  

Partneri: 
MPR,                

IJZ, SZO, 

UNICEF 

IV Q 2020 Realizovano  

 
Sprovedeno je istraživanje jodnog unosa 

kod dojilja 2019-2020. 

 
Ministarstvo poljoprivrede je izradilo 

Pravilnik o minimalnom kvalitetu soli za 

ljudsku ishranu i proizvodnju hrane 
Pravilnik je objavljen u "Službenom 

listu CG", br. 10/2020 od 28.2.2020. 

godine, a stupio je na snagu 7.3.2020. 

 

Pojačan je nadzor u cilju utvrđivanja 

sadržaja soli u hlebu i pecivima. U 
sklopu Programa mjera bezbjednosti 

hrane za 2019 i 2020. godinu izvršena su 

laboratorijska ispitivanja kvaliteta hleba, 
peciva i soli. Nakon dobijanja rezultata 

preduzete su sve zakonom propisane 

mjere u cilju otklanjanja utvrđenih 
neusaglašenosti. Broj neusaglašenih 

uzoraka u 2020. je manji od broja 

neusaglašenih uzoraka u 2019. godini. 

Planirano: 

20,000e 
 

Utrošeno IJZ: 

28.145,58e 

Redovna sredstva 

 

 U saradnji sa MZ 

i IJZ definisati 
poseban 

podprogram 

monitoringa soli u 
hrani. 

4.5 Evaluacija Akcionog plana 2019-2020 

i izdrada novog Akcionog plana 2021-

2022 

Izrađena evaluacija 

Izrađen akcioni plan 

MZ IJZCG   IV Q 2020 Nije realizovano / Redovna sredstva 

 

IIQ2021 

 

 



 

 
4. NALAZI EVALUACIJE 
  

Planirano je da monitoring i evaluaciju realizacije aktivnosti predmetnog Programa i Akcionih 

planova vrši Komisija za kontrolu i unapređenje stanja uhranjenosti i ishrane koju je trebalo 

da formira Ministarstvo zdravlja Crne Gore. 

 

Kako Komisija za vrijeme trajanja ovog dokumenta nije formirana, tako nije vršen ni 

monitoring i evaluacija, kao ni izrađen godišnji izvještaj realizacije Akcionog plana za 2019. 

Godinu. 

 

 

5. OSVRT NA PLANIRANA I UTROŠENA FINANSIJSKA SREDSTVA 
 
Za realizaciju planiranih aktivnosti, za ukupan period važenja ovog strateškog dokumenta, 
planirano je 243.000,00 €.  

 
Na osnovu dostavljenih podataka o utrošenim sredstvima ukupno je utrošeno  – 41.375,58 €. 

Podaci o utrošenim sredstvima za sve aktivnosti nijesu dostavljeni. 

 

Shodno podacima izvještaja o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Programa mjera za 

unapređenje stanja uhranjenosti i ishrane u Crnoj Gori za 2020. godinu, brojne aktivnosti su, u 

skladu sa ograničenim finansijskim sredstvima i raspoloživim ljudskim resursima, kao i 

očekivanim budžetom nosilaca aktivnosti, realizovane kao redovne aktivnosti njihovih 

nosilaca.  

 

U narednom periodu potrebno je planirati sredstva za svaku aktivnost pojedinačno, i imati 

presjek utrošenih sredstava. 
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6. PREPORUKE ZA NAREDNI PERIOD SPROVOĐENJA  

 

Kako veliki broj aktivnosti iz AP 2019-2020 nije realizovan, potrebno je razmotriti njihovo 

ponovno planiranje u narednom AP i prilagoditi se novonastalim okolnostima izazvanih 

epidemijom virusa COVID-19. 

 

Jasno definisana finansijska sredstva. Iako je Ministarstvo zdravlja kreiralo finansijski 

okvir, sredstva neophodna za realizaciju aktivnosti nijesu jasno strukturisana i opredijeljena u 

budžetima svakog od nosilaca aktivnosti, zbog čega je pretpostavka da su budžetske jedinice - 

zdravstvene ustanove dobijeni budžet trošile na aktuelne finansijske prioritete što može biti 

razlog za nerealizaciju određenih aktivnosti, ali i nedostak podataka o količini utrošenih 

sredstava za sprovedene aktivnosti.  

 

Koordinacija. Neophodno je unaprijediti koordinaciju nosilaca aktivnosti i partnera na polju 

aktivnosti Programa. Postoji jasna potreba da se u Ministarstvu zdravlja formira stalna 

Komisija za kontrolu i unapređenje stanja uhranjesti i ishrane čiji bi zadatak bio da prati status 

realizacije aktivnosti iz Programa. Preporuka je i da se na početku svake godine 

implementacije ustanovama uputi plan implementacije aktivnosti i zahtjev za delegiranje 

odgovornosti za sprovođenje aktivnosti. Za određene aktivnosti potrebno je da se afirmišu svi 

nosici za njihovo sprovođenje i da se unaprijedi saradnja i povezanost različitih uključenih 

partnera.  

 

Uključivanje UN organizacija i drugih resora i partnera. Pojačati komunikaciju sa UN 

organizacijama i SZO da bi se blagovremeno usaglasile zajedničke aktivnosti u skladu sa 

globalnim ciljevima na polju unapređenja zdravlja i ishrane. Raditi na uključivanju drugih 

sektora, institucija, proizvođača hrane, NVO itd. da bi se blagovremeno uskladile zajedničke 

aktivnosti. 

 

Unapređenje službi. Potrebno je nastaviti osnaživanje i/ili razvoj i unapređenje službi koje 

postoje ili su nedostajuće unutar instituicija. Pored povećanja broja zaposlenih, treba 

uspostaviti i mrežu stručnjaka u ovoj oblasti, koji bi kasnije kroz dodatne obuke nadogradili 

svoja znanja.  

 

Edukacije. Uvrstiti edukaciju zdravstvenih radnika na polju unapređenja ishrane u planove 

edukacije kroz Kontinuiranu medicinsku edukaciju.  

 




