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PREDMET._Prijava izmjene revidovanog glavnog projekta sveska Konstrukcija, za projekat Obalna linija
na DUK1, BUK2, DUK3, DUK4, DUKS5, BUK6

Postovani,

Obavjestavamo vas da je zbog nepredvidenih oklolnosti doslo do izmjene revidovanaog giavnog
prajekta sveske KONSTRUKCIIE za objekat Obalna linija na DUK1, DUK2, DUK3, DUK4, DUK5, DUK6, koji
se nalazi na dijelu katastarske parcele 674/1, Katastarska opitina Kumbor, Opdtina Herceg Novi, DSL
"Sektor 5 — izmjene i dopune”, na UP88 u NT zoni, Crna Gora _u skladu sa &lanom 97. Zakona o planiranju
prostora i izgradniji objekta (“SI. List CG" br, 64/17, 44/18, 63/18, 11/19)

1. I1ZMIENA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

lzmjena detalja "BULLNOSE” Inestistitor se odlucio da zavrgni iviZni dio tzv “bullnose” izmijeni sa veim i
masivnijim betonskim elementom. Na sliedecim slikama su prikazani detalji starog i novog izgleda
»bullnosa“ sa uporednim kolitinama materijala koje se ukidaju i dodaju Stari detalj ,Bullnose-a Uklanja
se: 30,6+5,25+2,5+6,00 = 44 KN/m1 Novi detalj “Bullnose”-a Dodaje se: 30,00 + 43,00 =73 KN/m1
lzmjena se odnosi samo na iviéni element koji zovu *bullnose”, zhog specifitnog zaobljenog oblika koji se
dobija iz kalupa i odgovara prethodnom stanju. Zavéni dio obaloutvrde se sastoji od dva AB elementa
{donji plo€asti dio koji se postavlja na za to predviden “zub” i iznad njega tzv. Bullnose). Oba ova
elementa su bila prefabrikovana i naknadno su postavijana u projektovani poloZaj. U novoprojektovanom
stanju ova dva elementa su zamijenjena sa jednim AB elementom koji se lije na licu mjesta, od materijala
istih karakteristika za spravljanje betonske mje$avine.

Obzirom da se predlo na monolitnu varijantu, na terenu je bilo potrebno ukloniti vrh parapetnog zidi¢a
koji je prethadno sluZio za predmontazu bullnose-a {Bullnose se postavljao na ovaj mali parapetié i
autostabilan je dok se ne uradi podlivanje i ankerisanje/povezivanje u skladu sa projektom). Da bi se
postigla bolja stabilnost elementa 1 pozicija teZista povukla ka obali novoprojektovani manolitni iviéni
element (greda) je poveéana u 3irini za 110 cm, dok je vising ostala ista, da ne bi odstupala od veé
zavrienog prefabrikovanog dijela. Prednost monolitnog elementa je $to onemogucuje diferencijaina
slijeganja izmedu elemenata koje povezuje. Ugradnjom novog elementa povecana je tefina samog
kesona odnosno pritiska na temeljnu spojnicu za cca 73-44 = 29 KN/m1, odnosno kad se raspodijeli na
povrsini osnove kesona za 29 KN/m1 /2,50 m = 11.6 KN/m2. Tefina samog kesona iznosi 2,16 x 25 + 4,93
X 20 = 152.6 KN/m2 Sto bi znatilo da Je keson dodatno optereéen u odnosu na svoju tefinu za 11,6/152,6
= 7% Ovo povelanje tefine je neznatno i he mo%e dodatno ugroziti stabilnost ve¢ proraéunatog kesona,
imajudi u vidu da je u prethodnom rjeenju kompletna zona ' '
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