Godisnji izvjeStaj o realizaciji Akcionog plana 2024-2025 za
sprovodenje Programa za borbu protiv HIV/AIDS za period 2024.
do 2026. godine, za 2025. godinu sa Akcionim planom za 2026.
godinu
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| UVODNI REZIME

Program za borbu protiv HIV/AIDS za period od 2024. do 2026. godine (u daljem tekstu: Program)
obuhvata medicinske, javnozdravstvene, edukativne i mjere drustvene zajednice, uzimajuci u obzir
obrazovna, eticka 1 pravna nacela, socijalne i ekonomske faktore, vaznost saradnje razlicitih
partnera, kako bi se uspostavilo koordinisano sinergijsko ucestvovanje svih segmenata drustva u
suzbijanju, sprjeCavanju, dijagnostici i lijeCenju HIV/AIDS-a. UspjeSan program iziskuje
prvenstveno kontinuiran i sistemski rad u okvirima zdravstvenog sistema, multidisciplinarni
pristup i ukljucivanje civilnog drustva.

Ovaj strateski dokument je usvojen za trogodi$nji period, a prati ga Akcioni plan za period 2024-
2025. godine koji predstavlja operacionalizaciju operativnih ciljeva koji su utvrdeni Programom.
Imajuéi u vidu metodoloSku obavezu da se nakon dvije godine sprovodenja programa izvrsi prvi
presjek ostvarenosti definisanih indikatora uc¢inka i njihovih ciljnih vrijednosti, ovaj izvjestaj ima
za cilj da pruZi transparentne informacije o primjeni i efektivnosti definisanih u akcionom planu.
Kada je rije¢ o strukturi ciljeva, Programom su definisani sljedeci operativni ciljevi:

Oblast 1- Stigma i diskriminacija osoba koje zive sa hiv-om i osoba koje su u pove¢anom riziku
od hiv-a:

- Operativni cilj 1: Smanjenje stigme 1 diskriminacije osoba koje Zive sa HIV-om;

- Operativni cilj 2: Smanjenje stigme i diskriminacije osoba koje su u pove¢anom riziku od
HIV-a (MSM, osobe koje koriste/injektiraju droge, OSR, osobe u zatvoru i druge osobe u
riziku od drustvene iskljucenosti).

Oblast 2 - Prevencija:

- Operativni cilj 1: Unaprijediti znanje kod mladih o HIV infekciji, rizicima za prenoSenje
HIV infekcije, kao i posljedicama;

- Operativni cilj 2: Povecanje stope testiranja na HIV;

- Operativni cilj 3: Smanjiti rizik od prenosa HIV-a seksualnim putem;

- Operativni cilj 4: Obezbijedene odrzive, lako dostupne usluge osobama koje zive sa HIV-
om i osobama u riziku u odnosu na HIV, zasnovane na povjerljivosti i prijateljskom
pristupu;

- Operativni cilj 5: U€initi dostupnim nove metode prevencije za osobe koje Zive sa HIV-
om i za osobe koje su u riziku u odnosu na HIV.

Oblast 3 - Dijagnostika, lije¢enje i zdravstvena briga i zastita:

- Operativni cilj 1: Unaprijediti put od dijagnostike do lijecenja.
Oblast 4 - Nazor:

- Operativni cilj 1: Olaksano sprovodenje sveobuhvatnog nadzora nad HIV-om
Oblast 5 - Koordinacija i partnerstvo:

- Operativni cilj 1: Stvoren adekvatan mehanizam za prac¢enje sprovodenja programa koji se
odnosi na HIV.



I INFORMACIJA O NAPRETKU U POSTIZANJU OPERATIVNIH
CILJEVA

Tokom realizacije Akcionog plana 2024-2025, od 38 planiranih aktivnosti realizovane su 22
aktivnost (57,89%), djelimi¢no realizovano 7 aktivnosti (18,42%), a nije realizovano 9 (23,68%)
planiranih aktivnosti, §to je prikazano u Grafiku 1.

Grafik 1. Pregled realizacije aktivnosti u izvjestajnom periodu

Pregled realizacije aktivnosti u izvjestajnom periodu
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Kratak osvrt na planirana i realizovana finansijska sredstva prositekla iz Akcionog plana za period
2024-2025. godine:

Godina Planirana sredstva UtroSena sredstva

2024-2025 2.545.262,00 € 3.407.674,27 €
Tabela br. 1: Prikaz ukupno planiranih 1 utroSenih sredstava

Naznaceni period sprovodenja akcionog plana obiljeZen je visokim stepenom realizacije planiranih
aktivnosti.
U tekstu koji slijedi nalazi se prikaz ostvarenih rezultata za svaku oblast u Programu.

OBLAST 1: STIGMA 1 DISKRIMINACIJA OSOBA KOJE ZIVE SA HIV-OM | OSOBA
KOJE SU U POVECANOM RIZIKU OD HIV-A



Ova oblast sadrzi dva operativna cilja. Sproveden je veliki broj aktivnosti u cilju smanjenja stigme
i diskriminacije osoba koje zive sa HIV-om i osoba koje su u pove¢anom riziku od HIV-a, §to je
detaljnije prikazano u tekstu koji slijedi.

Operativni cilj 1 - Smanjenje stigme i diskriminacije osoba koje zive sa HIV-om:

Akcionim planom planirano je da se ovaj cilj postigne sprovodenjem 2 aktivnosti. Pregled
realizovanih aktivnosti Operativnog cilja 1 dat je u Grafiku 2.

Grafik 2. Status realizovanih aktivnosti Operativnog cilja 1. Smanjenje stigme i diskriminacije osoba koje Zive sa
HIV-om
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Analizom rezultata sprovedenih aktivnosti zakljuuje se da je trend indikatora ucinka
nepromijenjen — % Zena i muskaraca izmedu 15-49 godina koji imaju nediskriminatorne stavove
prema osobama koje zive sa HIV-om (bazirano na dva pitanja iz MICS istrazivanja). Prilikom
izrade dokumenta izostalo je definisanje prelazne vrijednosti indikatora u¢inka iz razloga Sto je
MICS istrazivanje koje bi pruzilo neophodne podatke zapoceto krajem 2025. godine.

Kada je rije¢ o realizovanim aktivnostima, ostvaren je odreden broj medijskih nastupa u okviru
obiljeZavanja datuma od znacaja (4. mart, European Testing Week, 1. decembar), televizijskih
gostovanja i uticaja na javnost preko drustvenih mreza i promotivnih marketinskih kanala, a sve u
cilju podizanja svijesti o HIV/AIDS-u. Realizovan je projekat “U PRAVO VRIJEME” koji se ti¢e
podrske zaStitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja
demokratske politicke kulture, a koji realizuju nevladine organizacije Juventas, Help Montenegro
- Hilfe zur Selbsthilfe, Centar za monitoring i istrazivanje — CeMi, Kvir Montenegro i Otvoreni
centar Bona fide. Projekat finansira Delegacija Evropske unije kroz program Evropski instrument
za demokratiju i ljudska prava za Crnu Goru 2022 (EIDHR) a kofinansira Ministarstvo javne
uprave. Za 10 mjeseci ukupan broj osoba do kojih su stigle objave je bio 190 000 osoba, i to



Facebook — 65 000; Instagram 85 000; Theards 25 000; X-Twetter 15 000; Web sajt fondacije 120
ulazaka.

NVO CAZAS je organizovao vise medijskih nastupa u decembru 2025. godine u cilju zagovaranja
prevencije HIV-a i promociju testiranja na HIV, kako bi na taj nadin doprinijeli vidljivosti,
smanjenju stigme 1 $iroj svijesti zajednice o ovoj temi.

Takode, realizovana je i aktivnost organizovanja edukativnih radionica o smanjenju stigme i
diskriminacije prema PLHIV i populacijama u poveé¢anom riziku od HIV-a. Predstavnici 1JZCG
su sproveli dva edukativna predavanja o HIV-u: na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u
Podgorici i Univerzitetu Mediteran u Podgorici.

Operativni cilji 2. Smanjenje stigme i diskriminacije osoba koje su u pove¢anom riziku od HIV-a
(GMT, osobe koje koriste/injektiraju droge, SR, zatvorenici/ce i druge osobe u riziku od drustvene
iskljucenosti)

Akcionim planom planirano je da se ovaj cilj postigne sprovodenjem 3 aktivnosti, od ¢ega su dvije
realizovane a jedna je nerealizovana. Pregled realizovanih aktivnosti Operativnog cilja 2. dat je u
Grafiku 3.

Grafik 3. Status realizovanih aktivnosti Operativnog cilja 2. Smanjenje stigme i diskriminacije osoba koje su u
povecanom riziku od HIV-a (GMT, osobe koje koriste/injektiraju droge, SR, zatvorenici/ce i druge osobe u riziku od
drustvene iskljuc¢enosti)

Status realizovanih aktivhosti Operativnog cilja 2. Smanjenje stigme i diskriminacije osoba kojesuu
povecanom riziku od HIV-a (GMT, osobe koje koriste/injektiraju droge, SR, zatvorenici/ce i druge osobe u
rizikuod drustvene iskljucenosti)
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Analizom rezultata sprovedenih aktivnosti zakljuuje se da je trend indikatora ucinka
nepromijenjen kod % KP osoba su koje su izbjegle da traze zdravstvenu zastitu zbog straha od
stigme i diskriminacije. Prelazna vrijednost bila je UNAIDS/Smjernice SZO za drugu generaciju
HIV nadzora preporucuje sprovodenje BBS-a (bio bihevioralno istrazivanje) svake 1-3 godine u



klju¢nim populacijama i svakih 3-5 godina u drugim ciljanim populacijama. Medutim, istrazivanja
jos uvijek nijesu radena, samim tim nije postignuta prelazna vrijednost indikatora ucinka.
Klju¢no dostignuce je da je povecan broj zdravstvenih radnika/ca koji su edukovani o radu sa
osobama koje zive sa HIV-om i/ili su u pove¢anom riziku od HIV-a.

Infektivna klinika KCCG realizovala je radionice za zdravstvene radnike.

NVO MHF-CHEF je realizovao obuku za 25 stru¢nih radnika, sociologa, psihologa i doktora opste
prakse u sjevernim ops$tinama CG u oblasti zastite ljudskih prava osoba koje zive sa HIV-om i
njihovih porodica, partnera i prijatelja. Aktivnosti su relizovane u okviru Projekta “U PRAVO
VRIJEME”. Takode, organizovana su i 3 akreditovana edukativna seminara u Ljekarskoj komori
CG za zdravstvene radnike i zaStitnike prava pacijenata u zdravstvenim ustanovama za sve tri
regije (sjeverna, centralna i juzna regija). Ukupan broj ucesnika je bio 60 osoba. Aktivnosti su
relizovane u okviru Projekta Zastita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava- zastita i
unapredenje ljudskih prava LGBTI osoba u Crnoj Gori - Neadekvatan pristup LGBT osoba
zdravstvenim uslugama koje je finansiralo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava.

Sto se ti¢e organizovanja obiljeZavanja svjetskih kampanja, IJZCG je realizovao dva edukativna
predavanja o HIV-u, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici i Univerzitetu
Mediteran u Podgorici; cetiri medijska nastupa tokom obiljeZavanja 1. decembra, izradeni su
bookmarkeri (500); uspostavljena je saradnja sa lancem BENU apoteka povodom 1. decembra,
gdje su u apotekama svim gradanima i gradankama osim edukacije i informativnog materijala bili
dostupni i besplatni kondomi. NVO MHF-CHF je realizovao promotivhu kampanju za 1.
decembar kroz visual i materijale koji su dijeljeni zdravstvenim ustanovama, kao i info materijal
za slobodan download sa web sajta fondacije. NVO Juventas je realizovao jedan nastup u emisiji
“Gradanski ugao”, emitovanoj na TV E. Emisija je obradivala temu HIV/AIDS-a. NVO CAZAS
je ostvario jedno gostovanje povodom 1. decembra u kojem je predstavljano stanje u vezi sa HIV
infekcijom u Crnoj Gori, dostpunost terapije, kao i skrenuta paznja na stigmatizaciju oboljelih u
crnogorskom drustvu, i jedno gostovanje na TV Vijesti takode 1. decembra zajedno sa Institutom
za javno zdravlje.

Nije realizovana aktivnost koja se tie organizovanjaedukacija/treninga za predstavnike/ce medija
o afirmativhom 1 senzibilisanom izvjeStavanju o HIV/AIDS-u 1 afirmativhom izvjeStavanju
poloZaja osoba koje su u pove¢anom riziku od HIV-a zato $to je izostala donatorska podrska.

OBLAST 2: PREVENCHUA

Ova oblast sadrZzi pet operativnih ciljeva. Sprovedeno je 25 aktivnosti, od ¢ega je 14 realizovano,
5 djelimic¢no realizovano, a 6 je nerealizovano, $to je detaljnije prikazano u tekstu koji slijedi.

Operativni cilj 1- Unaprijediti znanje kod mladih o HIV infekciji, rizicima za prenoSenje
HIV infekcije, kao i posljedicama




Akcionim planom planirano je da se ovaj cilj postigne sprovodenjem 4 aktivnosti, od ¢ega Su dvije
realizovane, jedna djelimi¢no realizovana, a jedna je nerealizovana. Pregled realizovanih
aktivnosti Operativnog cilja 1 dat je u Grafiku 4.

Grafik 4. Status realizovanih aktivnosti Operativnog cilja 1. Unaprijediti znanje kod mladih o HIV infekciji, rizicima
za prenoSenje HIV infekcije, kao i posljedicama
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HIV infekciji, rizicima za prenosenje HIV infekcije, kao i posljedicama
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Analizom rezultata sprovedenih aktivnosti potvrduje se negativan trend u ostvarivanju prelazne
vrijednosti indikatora ucinka koji se odnosi na izradu uporedivih kriterijuma za utvrdivanje
stavova ucenika srednjih skola iz oblasti HIV-a.

lako su 3 aktivnosti nerealizovane, doprinos ovom cilju dala je realizacija aktivnosti
Organizovanje radionica za ucenike srednjih Skola o infekciji, nac¢inima prenoSenja, rizicima,
simptomima, u sklopu koje je IJZCG realizovano predavanje za 15 uécesnika Gimnazije “Niko
Rolovi¢” u Niks$i¢u. Zavod za $kolstvo je realizovao savjetovanje sa pedagozima i psiholozima iz
osnovnih i srednjih $kola na regionalnom principu u 2024. godini. Tom prilikom im je sugerisano
da mogu koristiti dio programa Zdravi stilovi zivota koji se odnosi na ovu oblast (Uticaj
psihoaktivnih supstanci na zdravlje) koji se izuc¢ava sa 6 ¢asova godiSnje da u okviru svog rada
pribliZze ucenicima koji ne biraju ovaj izborni predmet.

Zavod za $kolstvo je tokom 2024. godine organizovao savjetovanja za pedagoge i psihologe iz
osnovnih i srednjih Skola na regionalnom principu. Tom prilikom stru¢nim saradnicima je
sugerisano da u svom radu sa u¢enicima koriste sadrzaje iz programa izbornog predmeta ,,Zdravi
stilovi zivota“, posebno dio koji se odnosi na uticaj psihoaktivnih supstanci na zdravlje, kako bi i
ucenici koji ne pohadaju ovaj predmet bili upoznati sa temama znacajnim za o¢uvanje zdravlja i
prevenciju rizi¢nih ponasanja.



Rezultati kratkog informativnog istrazivanja sprovedenog u svim drzavnim srednjim $kolama u
Crnoj Gori pokazuju da je ova aktivnost u velikoj mjeri realizovana tokom 2025. godine. Potpunu
realizaciju prijavilo je 12 Skola, djelimi¢nu realizaciju 5 $kola, dok je ukupno 1.440 ucenika bilo
obuhvadeno ovim aktivnostima. Navedeni podaci ukazuju na dobar obuhvat ucenika i1
zadovoljavajuéi nivo informisanja o HIV infekciji, nacinima prenosenja, rizicima i simptomima.
U okviru regionalnih savjetovanja koje je Zavod za Skolstvo organizovao tokom 2024. godine za
pedagoge i psihologe iz osnovnih i srednjih Skola, stru¢nim saradnicima je sugerisano da u okviru
svojih godisnjih programa rada realizuju teme koje se odnose na HIV infekciju, rizike za
prenosenje, nacine prevencije i programe podrske ucenicima oboljelim od HIV-a ili uenicima u
riziku od obolijevanja. Na osnovu podataka prikupljenih od srednjih §kola u Crnoj Gori, moze se
zakljuciti da su savjetovanja realizovana u ograni¢enom obimu. Iako je 12 Skola navelo da su
aktivnosti sprovedene u potpunosti ili djelimi¢no, ukupan broj ucesnika (21) ukazuje na veoma
mali obuhvat stru¢nih saradnika. Dobijeni rezultati ukazuju na potrebu za intenziviranjem ovih
aktivnosti i dodatnim ja¢anjem kompetencija pedagoga i psihologa za pruzanje stru¢ne podrske 1
sprovodenje preventivnih programa u oblasti HIV infekcije.

Predmetni nastavnici koji realizuju nastavu iz biologije i izbornog predmeta ,,Zdravi stilovi Zivota®
imaju mogucnost da koriste medupredmetni program za srednje Skole, koji je dostupan na sajtu
Zavoda za Skolstvo, a koji sadrzi preporucene sadrzaje za realizaciju tema iz oblasti zdravlja,
prevencije 1 razvoja kljuénih kompetencija. Ovi sadrZaji mogu posluZiti za dopunu otvorenog
dijela programa predmeta ,,Zdravi stilovi zivota“, ukljucujuci i teme koje se odnose na prevenciju
HIV infekcije i promociju zdravih stilova zZivota. Prikupljeni podaci pokazuju da je ova aktivnost
relativno dobro zastupljena u srednjim skolama. Potpunu realizaciju prijavilo je 10 Skola, dok su
4 skole aktivnost realizovale djelimi¢no. Ukupan obuhvat od 1.383 u€enika potvrduje da nastavni
program predstavlja vaZan kanal za kontinuiranu edukaciju ucenika o prevenciji HIV infekcije 1
usvajanju zdravih stilova Zivota. U srednjim stru¢nim $kolama ne postoji izborni predmet ,,Zdravi
stilovi zivota®, Sto predstavlja ograniavajuci faktor za sistemsko uklju¢ivanje ovih sadrzaja u
nastavni proces.

Kada je rije¢ o organizovanju sesija za roditelje ucenika srednjih $kola o simptomima HIV
infekcije, rizicima za oboljevanje, nainima prevencije, aktivnost nije realizovana jer ne postoji
metodologija o nac¢inu rada na osnovu koje bi se adekvatno mogle sprovesti sesije.

Operativni Cilj 2 - Povecanje stope testiranja na HIV

Akcionim planom planirano je da se ovaj cilj postigne sprovodenjem 9 aktivnosti, od ¢ega je Sest
realizovano, jedna djelimi¢no realizovana, a dvije nerealizovane. Pregled realizovanih aktivnosti
Operativnog cilja 2 dat je u Grafiku 5.

Grafik 5: Status realizacije aktivnosti Operativnog cilja 2 - Povecanje stope testiranja na HIV



Status realizacije aktivnosti Operativnog cilja 2-Povecéanje stope
testiranja na HIV
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Analizom rezultata sprovedenih aktivnosti zakljucuje se da je ostvaren pozitivan trend indikatora
ucinka koji se ti¢e povecanja broja testiranih osoba sa 13,2 na 14, 4 u odnosu na 1000 stanovnika.
Kljuéno dostignuce u realizaciji planiranih aktivnosti tice se broja testiranja u Institutu za javno
zdravlje. U 2024. godini odradeno je 963 testiranja (852 osobe), a tokom 2025. godine odradeno
je 1040 testiranja (949 osoba). U okviru nabavke dijagnostikuma za potrebe 1JZCG nabavljeni brzi
testovi koji koriste oralnu te¢nost kao uzorak za testiranje; testiranje na terenu organizovano u
sklopu obiljezavanja znacajnih datuma iz ove oblasti.

- U 2024. godini, na terenu testirano ukupno 35 MSM, 70 PWID;

- U 2025. godini, na terenu testirano ukupno 24 MSM, 208 PWID, 8 SW).

Sprovedene su edukacije u domovima zdravlja Berane, Bijelo Polje, Bar, Kotor, Herceg Novi,
Niksi¢, Pljevlja i u JZCG. Broj u€esnika: 141 iz domova zdravlja Bijelo Polje, Berane, RozZaje,
Plav, Andrijevica, Pljevlja, Mojkovac, Kolasin, Bar, Budva, Kotor, Herceg Novi, Niksi¢,
Podgorica, Cetinje, Danilovgrad, opstih bolnica u Bijelom Polju, Pljevljima, i Baru, KBC Berane,
SB Brezovik 1 iz [JZCG. Ucestvovali su izabrani ljekari, ginekolozi, mikrobiolozi, epidemiolozi,
spec. urgentne medicine i medicinski tehnicari.

1JZCG je u saradnji sa Juventasom realizovao testiranje u zajednici u prostorijama drop in centra
za osobe koje koriste droge 1 drop in centra za osobe koje pruzaju seksualne usluge (1 dan —
21.11.2025.) i udrop in centru za LGBTIQ+ osobe, njihove porodice, prijatelje/ice | saveznike/ice
“Blender” - 1 dan povodom Evropske nedelje testiranja koja se obiljezavala od 17-23.11.2025.
godine. U drop in centaru za osobe koje koriste droge i drop i centar za osobe koje pruzaju
seksualne usluge realizovano je 8 testiranja. U drop in centaru za LGBTIQ+ osobe, njihove
porodice, prijatelje/ice 1 saveznike/ice “Blender” realizovano je 8 testiranja, dok je na terenu
realizovano jedno testiranje u Budvi za osobe koje pruzaju seksualne usluge. Ukupan broj
testiranih u Juventasu je 83 osobe (MSM- 24; OID: 25; SR 4; opsta populacija 30).
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Obiljezena su dva znacajna datuma i1 tokom 2024. i tokom 2025. godine, a koja se ticu
obiljezavanja Nacionalnog dana testiranja na HIV i Evropske nedjelje testiranja tokom kojih je
izvr$ena zajednicka akcija testiranja u svim Savjetovalistima za DPST u Crnoj Gori.

NVO MHF-CHF je povodom obiljezavanja Nacionalnog dana testiranja u 2024. i 2025. godini
odradio promociju u trajanju od 7 dana (4 objave preko drustvenih mreza), sajta fondacije i peer
savjetovanja/terenskog radnika na terenu o testiranju nacinu testiranja.

Opt out ponuda testiranja za sve trudnice regulisana je Pravilnikom o obaveznim pregledima
odredenih kategorija stanovniStva.

Djelimi¢an pomak napravljen je u cilju izrade Smjernica za testiranje na HIV, HBV 1 HCV sa
protokolom rada u Savjetovalistima za DPST. Obrazovana je radna grupa i izraden je nacrt
dokumenta.

Nerealizovane su aktivnosti koje se ti¢u izrade modula za edukaciju u vezi sa testiranjem na HIV
i druge krvno i polno prenosive infekcije i analize o testiranju na HIV u privatnom zdravstvenom
sektoru i definisanju preporuka za unapredenje saradnje izmedu privatnih i zdravstvenih ustanova
zbog nedostatka i nepostojanja zvani¢nog registra privatnih zdravtsvenih ustanova u Crnoj Gori.

Operativni cilj 3 - Smanjiti rizik od prenosa HIV-a seksualnim putem

Akcionim planom planirano je da se ovaj cilj postigne sprovodenjem dvije aktivnosti, od cega je
jedna realizovana, i jedna djelimi¢no realizovana. Pregled realizovanih aktivnosti Operativnog

cilja 3 dat je u Grafiku 6.
Grafik 6: Status realizacije aktivnosti Operativnog cilja 3 - Smanjiti rizik od prenosa HIV-a, seksualnim putem

Status realizacije aktivnosti Operativnog cilja 3 - Smanijiti rizik od
prenosa HIV-a, seksualnim putem

Realizovano = Djelimi¢no realizovano
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Analizom rezultata sprovedenih aktivnosti zakljuCuje se da je trend u ostvarivanju prelazne
vrijednosti indikatora ucinka kada je rije¢ povecanom nivou upotrebe kondoma u rizi€nim
situacijama negativan iz razloga Sto nije sprovedeno BBS istraZivanje.

Ukupno 8576 kondoma je distribuirano 2025. godine putem drop in centra NVO CAZAS.
Ostvaren je djelimican napredak kada je u pitanju sprovodenje redovne analize prijavljivanja polno
prenosivih infekcija sa posebnim akcentom na vulnerabilnost populacije iz razloga Sto je
neophodno unaprijediti sistem prijavljivanja PPI i izmjeniti prijavne kartice za ove bolesti kako bi
bilo moguce prikupljati epidemioloske podatke od znacaja.

Operativni cilj 4 - Obezbijedene odrZive, lako dostupne usluge osobama koje Zive s HIV-om
I osobama u riziku u odnosu na HIV, zasnovane na povjerljivosti i prijateljskom pristupu

Akcionim planom planirano je da se ovaj cilj postigne sprovodenjem 5 aktivnosti, i sve su
realizovane. Pregled realizovanih aktivnosti Operativnog cilja 4 dat je u Grafiku 7.

Grafik 7: Status realizacije aktivnosti Operativnog cilja 4 - Obezbijedene odrzive, lako dostupne usluge 0sobama koje
zive s HIV-om i osobama u riziku u odnosu na HIV, zasnovane na povjerljivosti i prijateljskom pristupu

Status realizacije aktivnosti Operativnog cilja 4 - Obezbijedene odrzive, lako
dostupne usluge osobama koje Zive s HIV-om i osobama u riziku u odnosu
na HIV, zasnovane na povjerljivosti i prijateljskom pristupu

= Realizovano = Djelimi¢no realizovano = Nerealizovano =

Analizom rezultata sprovedenih aktivnosti potvrduje se da je ostvaren pozitivan trend kada je u
pitanju prelazna vrijednosti indikatora ucinka koji se odnosi na broj i % mjesta koje pruzaju
preventivne usluge osobama koje zive sa HIV-om i osobama u riziku u odnosu na HIV, zasnovane
na povjerljivosti i prijateljskom pristupu.

Klju¢na dostignuc¢a u realizaciji planiranih aktivnosti ticu se sprovodenja obuka od strane NVO

MHF-CHF za 10 OCD koje rade sa vulnerabilnim populacijama u sjevernim opstinama Crnoj Gori
u oblasti zastite ljudskih prava osoba koje zive sa HIV-om i njihovih porodica, partnera i prijatelja.
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NVO Juventas je sproveo preventivne i programa podrske za MSM populaciju — distribucija
osnovnog paketa usluga, 1 to: obuhvaceno je 1228 jedinstvenih klijenata; distribuirano 14768
kondoma; distribuirano 2056 lubrikanata u tubi (50ml), 4318 lubrikanata u kesici; promo materijal:
6400 komada; 110 izvrSenih savjetovanja sa psiholoskinjom; 3334 izvrSena savjetovanja sa
saradnikom u socijalnoj inkluziji; 2852 uputa na testiranje na HIV: 629 internet savjetovanja.
Tokom svih 12 mjeseci u Blenderu je pruzana podr$ska i njegovana inkluzivna praksa kroz
organizovanje razlicitih aktivnosti za LGBTIQ+ zajednicu: dan za kuvanje, dan drustvenih igara,
filmsko vece.

Kada je rije¢ o sprovodenju preventivnih i programa podrske za OKID populaciju - distribucija
osnovnog paketa usluga, NVO Juventas je imao 297 jedinstvenih Kklijenata kroz 2170 kontakata;
podijeljeno je 16674 igala; 9960 Spriceva; 821 kuvalo; 942 kondoma; 52 lubrikanta, 364
podvezice; 5916alkoholnih maramica; 2817 ampule destilovane vode; 179 S$priceva je vraéeno;
185 igli je vraceno; izvrSeno je 635 savjetovanja sa socijalnim radnikom/com; 86 savjetovanja sa
psihologom; 1660 savjetovanja sa saradnikom u socijalnoj inkluziji. Tokom svih 12 mjeseci
pruzana je besplatna usluga pranja i susenja odjece; donacija odje¢e I obuce; podrska tima za
porodiénu podrsku. NVO CAZAS je imala jedinstvenih klijenata (862 M i 145Z) kroz 10 890
kontakta; od Cega je novih korisnika 34; podijeljeno je 58 227 igala; 35 150 Spriceva; 21 289
kuvala; 8 576 kondoma; 687 lubrikanata; 4 637 podvezica; 30 404 alkoholnih tupfera; 17 327
ampula destilovane vode; 2 890 je igala vra¢eno; 1 327 je Spriceva vraceno; ostvareno je 210
savjetovanja sa socijalnim radnikom; 89 savjetovanja sa psihologom; 72 savjetovanja sa doktorom;
i 1 260 savjetovanja sa vr$njackim radnikom.

Kada je rije¢ o sprovodenju preventivnih i programa podrske za OSR populaciju - distribucija
osnovnog paketa usluga, NVO Juventas realizovala je sljedece: podrsku za 119 jedinstvenih
klijentiknja koje pruzaju seksualne usluge kroz 711 kontakata; podijeljeno je 4858 kondoma; 371
lubrikant; izvrSeno 331 savjetovanje sa socijalnim radnikom/com; 25 savjetovanja sa psihologom
567 savjetovanje sa saradnikom u socijalnoj inkluziji; 137 frizerske usluge. Tokom svih 12 mjeseci
pruzana je besplatna usluga pranja i suSenja odjece; donacija odjece I obuce; podrSka tima za
porodi¢nu podrsku.

Kada je rije¢ o sprovodenju preventivnih 1 programa podrske za osobe u zatvoru NVO Juventas
realizovala je sljedece: podrsku za 156 jedinstvenih klijenata/kinja krroz 211 kontakata; 209
savjetovanje sa socijalnom radnicom; 160 savjetovanje sa saradnikom u socijalnoj inkluziji.
Kada je rije¢ o sprovodenju preventivnih 1 programa podrske za populaciju osoba koje zive sa
HIV-om, NVO MHF-CHF sprovela je obuku za 25 osoba koje zive sa HIVom, na kojoj su
predstavljeni mehanizmi zaStite ljudskih prava i1 sloboda, kao i edukacija o preventivnim
programima zastite osoba koje zive sa HIVV-om i partnera. Odrzan je seminar za PLHIV. Povecana
je terapijska pismenost osoba koje Zive sa HIV-om. Popravljen kvalitet Zivota u smislu licnog
razvoja za osobe sa HIV-om i njihove partnere i ¢lanove porodice u 2024. godini.
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Operativni cilj 5 - U¢initi dostupnim nove metode prevencije za osobe koje Zive sa HIV-om,
i za osobe koje su u riziku u odnosu na HIV

Akcionim planom planirano je da se ovaj cilj postigne sprovodenjem 5 aktivnosti, od ¢ega je jedna
realizovana, dvije su djelimi¢no realizovane, a dvije nerealizovane. Pregled realizovanih aktivnosti
Operativnog cilja 5 dat je u Grafiku 8.

Grafik 8: Status realizacije aktivnosti Operativnog cilja 5 - U¢initi dostupnim nove metode prevencije za osobe koje
zive sa HIV-om, i za osobe koje su u riziku u odnosu na HIV

Status realizacije aktivnosti Operativnog cilja 5 - U¢initi dostupnim nove
metode prevencije za osobe koje Zive sa HIV-om, i za osobe koje su u
riziku u odnosu na HIV

= Realizovano Djelimi¢no realizovano  m Nerealizovano

Analizom rezultata sprovedenih aktivnosti potvrduje se da je ostvaren negativan trend kada je u
pitanju ispunjenost prelazne vrijednosti indikatora uc¢inka koji se odnosi na zavrSenu analizu
zakonodavnog okvira o moguénosti uvodenje PrEP-a u zdravstveni sistem Crne Gore.
Realizovana je aktivnost koju je sprovela Infektivna klinika KCCG koja se odnosi na
obezbijedivanje i nabavku ART za post ekspozicionu profilaksu. Tokom 2024. godine je 5
pacijenata dobilo PeP, au2025. godini 21. Nije zabiljezen nijedan slucaj dobijanja infekcije nakon
uzimanja PeP-a. Djelimi¢no su realizovane aktivnosti koje se ticu izrade protokola za PrEP i
smjernica za PeP. Navedene aktivnosti treba prenijeti u naredni akcioni plan. Nerealizovane su
aktivnosti koje se ticu izrade analize o mogu¢nosti uvodenja PrEP-a i sprovodenja informativno-
edukativne kampanje o inovativnim preventivnim metodama (PrEP i testiranje u zajednici) zbog
nedostatka finansijskih resursa. Takode, ne postoje jasne smjernice o nacinu i kriterijumima
upotrebe PrEP- a koje bi posluzile kao osnov za realizaciju ove aktivnosti.

OBLAST 3: DIJAGNOSTIKA, LIJECENJE I ZDRAVSTVENA BRIGA 1 ZASTITA

Ova oblast sadrzi jedan operativni cilj. Sprovedene su Cetiri aktivnosti, od ¢ega je tri realizovano,
a jedna djelimi¢no realizovana, §to je detaljnije prikazano u tekstu koji slijedi. Pregled realizovanih
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aktivnosti Operativnog cilja 1 dat je u Grafiku 9.

Grafik 9: Status realizacije aktivnosti Operativnog cilja 1 - Unaprijediti put od dijagnostike do lije¢enje

Status realizacije aktivnosti Operativnog cilja 1 - Unaprijediti put od
dijagnostike do lijec¢enja

= Realizovano Djelimic¢no realizovano Nerealizovano

Operativni cilj 1 - Unaprijediti put od dijagnostike do lijeenja

Analizom rezultata sprovedenih aktivnosti potvrduje se da je ostvaren opadajuéi trend kada je u
pitanju prelazna vrijednosti indikatora u¢inka koji se odnosi na procenat osoba koje koriste terapiju
u odnosu na ukupan procijenjen broj osoba koje zive sa HIV-om. Procenat osoba koje koriste
terapiju u odnosu na ukupan procijenjen broj osoba koje zive sa HIV-om je 65% (vrijednost
dobijena koris¢enjem SPECTRUM modela za estimacije) umjesto planiranih 71%.

Kljuéno postignuce kada je u pitanju ovaj indikator je da je u 2024. godini broj pacijenata koji je
koristio ART je 304, a u 2025. godini 330. U toku 2024. godine za 8 pacijenata je izdat uput na
test rezistencije, a u toku 2025. godine za 4 pacijenta izdat je uput za test rezistencije. Medu ovim
pacijentima nije bilo djece. Obezbijedeni su testovi za pracenje efekata terapije, pa je 1JZ uradio
486 CD4 i 510 PCR testova. Kada je u pitanju unapredenje molekularne dijagnostike i kapaciteta
sekvenciranja sprovedena je obuka za jednu vrstu testova i u harednom periodu realizovace se jo§
jedna sa drugom vrstom testova. Tokom obuke obucene su 3 osobe za rad. U toku je
implementacija analize. Broj uradenih testova za primarnu rezistenciju je 19. Broj uradenih testova
za sekundarnu rezistenciju 7 (radeno od testova dobijenih od RKI). Izraden je nacionalni protokol
za lije¢enje HIV/AIDS-a i dostavljen Ministarstvu zdravlja na usvajanje.

OBLAST 4: NADZOR

Ova oblast sadrzi jedan operativni cilj. Sprovedene su dvije aktivnosti, od ¢ega je jedna djelimi¢no
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realizovana, a jedna nercalizovana, $to je detaljnije prikazano u tekstu koji slijedi. Pregled
realizovanih aktivnosti Operativnog cilja 1 dat je u Grafiku 10.

Grafik 10: Status realizacije aktivnosti Operativnog cilja 1 - Olaksano sprovodenje sveobuhvatnog nadzora nad HIV-
om

Olaksano sprovodenje sveobuhvatnog nadzora nad HIV-om

m Realizovano Djelimi¢no realizovano  m Nerealizovano

Operativni cilj 1 - Olak$ano sprovodenje sveobuhvatnog nadzora nad HIV-om

Analizom rezultata sprovedenih aktivnosti potvrduje se da je ostvaren negativan trend kada je u
pitanju prelazna vrijednosti indikatora u¢inka koji se odnosi na sprovedena biolo§ko bihejvioralna
istrazivanja medu klju¢nim populacijma.

Nije realizovano istrazivanje iz podru¢ja HIV/AIDS-a na nacionalnom nivou medu MSM zbog
nedostatka finansijskih resursa. Kada je u pitanju uspostavljanje saradnje sa privatnim sektorom
radi poboljSanja prijavljivanja broja osoba testiranih i obuhvacenih zdravstvenim pregledom
vezani za HIV/AIDS, zapoceto je mapiranje privatnih zdravstvenih ustanova.

OBLAST 5: KOORDINACIJA | PARTNERSTVA

Ova oblast sadrzi jedan operativni cilj. Sprovedene su dvije aktivnosti, i obje su nerealizovane, $to
je detaljnije prikazano u tekstu koji slijedi. Pregled realizovanih aktivnosti Operativnog cilja 1 dat
je u Grafiku 11.

Grafik 11. Status realizacije aktivnosti Operativnog cilja 1: Stvoriti adekvatan mehanizam za pracenje sprovodenja
programa koji se odnosi na HIV
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Status realizacije aktivnosti Operativnog cilja 1: Stvoriti adekvatan mehanizam za
sprovodenja programa koji se odnosi na HIV

m Realzovano = Djelimicno realizovano = Nerealizovano

Operativni cilj 1 - Stvoriti adekvatan mehanizam za praéenje sprovodenja programa koji se odnosi
na HIV

Analizom rezultata sprovedenih aktivnosti potvrduje se da je ostvaren negativan trend kada je u
pitanju prelazna vrijednost indikatora ucinka koja se odnosi na % sredstava koja se izdvajaju za
nacionalni HIV odgovor iz domacih (nacionalnih) izvora u odnosu na ukupna sredstva za
sprovodenje nacionalnog odgovora za HIV/AIDS. Nijesu izradene standardne procedure za
monitoring na nacionalnom nivou zbog nedostatka kadrovskih kapaciteta. Takode, nije pokrent
proces licenciranja saradnika u socijalnoj inkluziji. NVO CAZAS je planirao licenciranje svog
servisa, medutim zbog normativnih ograni¢enja nije bilo moguée realizovati licenciranje.
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Il TABELA ZA IZVIESTAVANIJE

OBLAST 1

STIGMA 1 DISKRIMINACIJA OSOBA KOJE ZIVE SA HIV-om I OSOBA KOJE SU U POVECANOM RIZIKU OD HIV-a

Operativni cilj 1:

Smanjenje stigme i diskriminacije osoba koje zive sa HIV-om

Indikator ucinka 1:
% Zena 1 muskaraca

Polazna vrijednost (godina)
2018. god, MICS

Prelazna vrijednost
(2024 godina)

Ciljna vrijednost (2026 godina)

izmedu 15-49 godina - 52,3% (oba pola) Smanjenje vrijednosti indikatora za 10% (2026)
koji imaju -52,1% 7 Postignuta vrijednost:
diskriminatorne -53,1% M MICS istraZivanje je
stavove prema zapoceto krajem 2025.
osobama koje Zive sa godine
HIV-om (kompozitni
indikator, bazirano
na dva pitanja iz
MICS istrazivanja)
Aktivnost koja utiée | Indikator Nadlezne STATUS REALIZACIJE | Datum Planirana i Izvor Preporuke
na realizaciju rezultata institucije pocetka- utroSena sredstva | finansiranja
Operativnog cilja 1 Planirani za sprovodenje
- datum aktivnosti
zavrSetka

1.1.1 Medijska - Broj javnih medijskih | NVO (u Realizovano IV kvartal Planirano: Global Fond, 1JZCG
kampanja sa ciljem nastupa saradnji sa 2024. godine - 1 000 € donatori Planirati i sprovesti
smanjenja stigme i - Procijenjen broj ljudi | Infektivnom 1WZCG IV kvartal NVO MHF- | kampanju koja je
diskriminacije prema | obuhvacéenih klinikom Odijeljenje za HIV, 2025. godine CHF jasno usmjerena ka
PLHIV kampanjom u KCCG i virusne hepatitise i PPI: smanjenju stigme

tradicionlnim Odjeljenjem medijski nastupi u okviru UtroSeno:

medijima i na zaHIV, obiljezavanja datuma od 800e

drustvenim mrezama virusne znacaja (4._ mart,

S European Testing Week,
hepatitise i 1, decermban)
PPl u 1JZCG) :
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1.1.2 Edukativne
radionice 0
smanjenju stigme i
diskriminacije prema
PLHIVi
populacijama u
poveéanom riziku od
HIV-a za adolescente
u srednjim Skolama i
fakultetima

N

Broj odrzanih
radionica

Broj ucesnika/ca
Broj uklju€enih
Skola

Broj ukljucenih
fakulteta

NVO

| kvartal 2025.
godine - IV
kvartal 2025.
godine

Planirano: 7 200 €

Utroseno: nijesu
utrosena sredstva

Global Fond,
donatori,

Planirati
sprovodenje ove
aktivnosti i u
narednom periodu
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Operativni cilj 2:

Smanjenje stigme i diskriminacije osoba koje su u povecanom riziku od HIV-a (MSM, osobe koje koriste/injektiraju droge, OSR, osobe u zatvoru i
druge osobe u riziku od drustvene iskljucenosti)

Indikator ucinka 2:
Smanjenje stigme i
diskriminacije osoba
koje su u pove¢anom
riziku od HIV-a
(MSM, osobe koje
koriste/injektiraju
droge, OSR, osobe u
zatvoru i druge osobe
u riziku od drustvene
iskljucenosti)

2023

Polazna vrijednost (godina)

MSM: nema podataka, OSR: 24% (2021),

OKID: 30,8% (2020)

2025

Prelazna vrijednost
(godina)
UNAIDS/Smjernice
SZO za drugu
generaciju HIV
nadzora preporucuje
sprovodenje BBS-a
(bio bihevioralno
istrazivanje) svake 1-3
godine u kljué¢nim
populacijama i svakih
3-5 godina u drugim
ciljanim populacijama®

Postignuta vrijednost:
Nisu radena BBS

Ciljna vrijednost (godina)

2026

Smanjenje pocetne vrijednosti za 5% (2026)

STATUS REALIZACIJE

Aktivnost koja utice | Indikator Nadlezne

na realizaciju rezultata institucije
Operativnog cilja 2

1.2.1 Organizovanje - Broj edukacija za NVO uz
edukacija/treninga za predstavnike/ce podrsku
predstavnike/ce medija (geografska | zdravstvenih i
medija o distribucija) eksperata/kinja
afirmativnom i - Broj iz oblasti
senzibilisanom predstavnika/ca medijskog

izvjeStavanju o

Datum Planirana i Izvor Preporuke

pocetka- utroSena sredstva | finansiranja

Planirani za sprovodenje

datum aktivnosti

zavrsetka

11 kvartal Planirano: 7 500 € | Donatorska Aktivnost se nece

2025. godine - sredstva prenijeti zbog

IV kvartal nedostatka

2025. godine finansijskih
Utroseno: nijesu sredstava

utro$ena sredstva

! Referenca koja moze da se postavi pod fus notom: : Global HIV Strategic Information Working Group, Biobehavioural Survey Guidelines For Populations At
Risk For HIV. Dostupno na : https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/258924/9789241513012-eng.pdf/
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https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/258924/9789241513012-eng.pdf/

HIV/AIDS-u i medija na izvjeStavanja i
afirmativnom edukacijama, zurnalistike
izvjeStavanju - Odnos
polozaja osoba koje predstavnika/ca
su u povecanom stampanih i
riziku od HIV-a elektronskih
medija u edukaciji

Izvjestaj o sprovedenoj

edukaciji i prijedlog

mjera
1.2.2 Organizovanje - Broj edukacijaza | 1JZCG,
edukacija/treninga za medicinske KCCG, NVO
medicinske radnike/ce
radnike/ce o radu sa (geografska

osobama koje Zive sa
HIV-om i/iliu
povecanom riziku od
HIV-a

distribucija)

- Broj medicinskih
radnika/ca na
edukacijama,

- Brojivrsta
zdravstvenih
ustanova
Izvjestaj o sprovedenoj
edukaciji i prijedlog
mjera

Realizovano

Infektivna klinika KCCG
je realizovala radionice za
zdravstvene radnike.

NVO MHF-CHF
1. Odrzana obuka za 25
stru¢nih radnika,
sociologa, psihologa i
doktora opste prakse u
sjevernim opStinama CG
u oblasti zastite ljudskih
prava osoba koje zive sa
HIV-om i njihovih
porodica, partnera i
prijatelja. Period
realizacije: 2024-2025.9

Aktivnosti relizovane u
okviru Projekta “U
PRAVO VRIJEME -
Podrska zastitnicima/ama
ljudskih pravai OCD u
oblasti promocije ljudskih
prava i razvoja

| kvartal 2025.

godine - IV
kvartal 2025.
godine

Planirano: 7 500 €

UtroSeno:
NVO MHF-CHF
5. Utroseno

5.525e.

2. ukupno: 7440e

Donatori,
budzetska
sredstva (KME)

Aktivnost je
neophodno
sprovoditi i u
narednom periodu
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1.2.3. Organizovanje
obiljezavanja
svjetskih kampanja
(1. decembra,
svjetskog dana borbe
protiv HIV/AIDS-a)

- Sprovedeno
obiljezavanje 1.
decembra
- Broj medijskih
izvjestaja o
HIV/AIDS-u
tokom ovih dana,
- Broj
organizovanih
tribina i
predavanja
povodom 1.
decembra,
Broj izradenog
edukativnog materijala

MZ, JZCG,
KCCG, NVO

IV kvartal
2024. Godine -
IV kvartal
2024. godine

Planirano: 1 000
€)

UtroSeno: 1000e

Donatori,
budzetska
sredstva (KME)

Aktivnost je
neophodno
sprovoditi i u
narednom periodu
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Operativni cilj 1:

Unaprijediti znanje kod mladih o HIV infekciji, rizicima za prenosenje HIV infekcije, kao i posljedicama

Indikator u¢inka 1:

Polazna vrijednost 2024 godina

Prelazna vrijednost

Ciljna vrijednost 2026 godina

Broj radionica i info Istrazivanje IJZCG ? (2024) Sprovedeno istrazivanje i dostupani podaci
sesija, broj ucesnika, 21,82 % Izrada uporedivih
dostupnost podataka kriterijuma za
o0 stavovima ucenika utvrdivanje stavova
srednjih skola o ucenika srednjih Skola
HIV-u iz oblasti HIV-a

Postignuta vrijednost:

Nijesu izradeni
krijterijumi
Aktivnost koja utiée | Indikator Nadlezne STATUS REALIZACIJE | Datum Planirana i Izvor Preporuke
na realizaciju rezultata institucije pocetka- utroSena sredstva | finansiranja
Operativnog cilja 1 Planirani za sprovodenje
- datum aktivnosti
zavrSetka

2.1.1 Organizovanje | - Pripremljen MZ, NZCG, Realizovano | kvartal 2025 | Planirano: 0,00 € | donacije Aktivnost ¢e se
radionica za uéenike material za MPNI, Zavod - Kontinuirano | godisnje prenijeti | u naredni
srednjih $kola o edukaciju za Skolstvo NVO MHF-CHF Nijesu utro$ena akcioni plan
infekciji, na¢inima - Broj realizoivanih Povodom 1. Decembra sredstva
prenosenja, rizicima, radionica 2025.9. odradjeno

simptomima

predavanje — edukativno
predavanije za 15 uceshika
Gimnazije “Niko
Rolovic”, predstavnik
fondacije I strucni
saradnik fondacije doktor
Socijalne medicine

Zavod za Skolstvo je
realizovao savjetovanje sa
pedagozima i psiholozima

iz osnovnih i srednjih

2 |spitivanje znanja i stavova u vezi sa HIV/AIDS-om, medu mladima uzrasta 15 do 24 godine, u Crnoj Gori. IstraZivanje sprovedeno 1JZCG, 2012. godine.
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2.1.2 Organizovanje
info sesija za
roditelje ucenika
srednjih skola

0 simptomima HIV
infekcije, rizicima za
oboljevanje,
nacinima prevencije

- Brojinfosesijau
srednjim skolama

MZ, NZCG,
MPNI, NVO

2.1.3 Organizovanje
savjetovanja za
pedagoge | psihologe
srednjih Skola

Broj info sesija

MZ, IJZCG,
MPNI, Zavod
za Skolstvo

Rezultati kratkog
informativnog istrazivanja
sprovedenog u svim
drzavnim srednjim
Skolama u Crnoj Gori
pokazuju da je ova
aktivnost u velikoj mjeri
realizovana tokom 2025.
godine. Potpunu
realizaciju prijavilo je 12
skola, djelimi¢nu
realizaciju 5 Skola, dok je
ukupno 1.440 ucenika
bilo obuhvaceno ovim
aktivnostima. Navedeni
podaci ukazuju na dobar
obuhvat ucenika i
zadovoljavajuci nivo
informisanja o HIV
infekciji, na¢inima
prenosSenja, rizicima i
simptomima.

| kvartal 2025
- Kontinuirano

Planirano:
0,00 € godisnje

Utros$eno: nijesu
utro$ena sredstva

Aktivnost nece biti
prenesena u naredni
akcioni plan

| kvartal 2025
-Kontinuirano

Djelimi¢no realizovano
U okviru regionalnih
savjetovanja koje je

Zavod za Skolstvo

organizovao tokom 2024.

Planirano:
0,00 €
godisnje
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0 simptomima
infekciji, rizicima za
prenosenje, nac¢inima
prevencije,
programima podrske
u slucaju oboljelog
ucenika ili uc¢enika u
riziku od oboljevanja

godine za pedagoge i
psihologe iz osnovnih i
srednjih Skola, stru¢nim

saradnicima je sugerisano
da u okviru svojih
godisnjih programa rada
realizuju teme koje se
odnose na HIV infekciju,
rizike za prenosenje,
nacine prevencije i
programe podrske
ucenicima oboljelim od

HIV-a ili uéenicima u
riziku od obolijevanja.

Na osnovu podataka
prikupljenih od srednjih

Skola u Crnoj Gori, moze
se zakljuciti da su
savjetovanja realizovana u
ograni¢enom obimu. [ako
je 12 skola navelo da su
aktivnosti sprovedene u
potpunosti ili djelimicno,
ukupan broj ucesnika (21)
ukazuje na veoma mali
obuhvat stru¢nih
saradnika. Dobijeni
rezultati ukazuju na
potrebu za
intenziviranjem ovih
aktivnosti i dodatnim
jacanjem kompetencija
pedagoga i psihologa za
pruzanje strucne podrske i
sprovodenje preventivnih
programa u oblasti HIV
infekcije.

UtroSeno: nijesu
utro$ena sredstva
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2.1.4 Fokus u nastavi
otvorenog dijela
programa za izborni
predmet “Zdravi
stilovi zivota”

Broj odrzanih ¢asova u
otvorenom dijelu
prdmetnog programa,
0 HIV-u okviru
izbornog predmeta
“Zdravi stilovi Zivota”

Zavod za

Skolstvo,
MPNI

| kvartal 2025
- Kontinuirano

Planirano:
0,00 €

UtroSeno: nijesu
utroSena sredstva

Aktivnost ¢e biti
prenesena u naredni
akcioni plan

30




program predstavlja vazan
kanal za kontinuiranu
edukaciju uéenika o
prevenciji HIV infekcije i
usvajanju zdravih stilova
zivota.

U srednjim stru¢nim
Skolama ne postoji izborni
predmet ,,Zdravi stilovi
zivota®, Sto predstavlja
ogranicavajuci faktor za
sistemsko ukljucivanje
ovih sadrzaja u nastavni
proces.

Operativni cilj 2:

Povecanje stope testiranja na HIV

Indikator ucinka 1:
Broj testiranih osoba
na HIV (ne
ukljucujuéi
dobrovoljne davaoce
krvi)

Polazna vrijednost (godina)
13,2 na 1000 stanovnika (2023)

Prelazna vrijednost
(godina)
14,0 na 1000
stanovnika (2024)

Postignuta vrijednost:
14,4 na 1000
stanovnika (2024)
prema podacima
Godisnjeg izvjestaja o
HIV-u Instituta za
javno zdravlje

Ciljna vrijednost (godina)

15,0 na 1000 stanovnika (2026)

Aktivnost koja uti¢e | Indikator Nadlezne STATUS REALIZACIJE | Datum Planirana i Izvor Preporuke
na realizaciju rezultata institucije pocetka- utroSena sredstva | finansiranja
Operativnog cilja 2 Planirani za sprovodenje

- datum aktivnosti

zavrsetka

2.2.1 Obezbjedivanje | - Nabavka brzih MZ, FZZO, Realizovano IV kvartal Planirano: Sredstva iz Aktivnost ¢e biti
rada Savjetovalista testova iz krvi JZCG, DZ 2024 - 85 000€ godisnje | budzeta sastavni dio novog
za HIV u 8 domova - Broj uradenih 1JZCG Kontinuirano akcionog plana
zdravlja i NZCG testiranja na HIV u u 2024.9:
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savjetovaliStima za
DPST
- Broj testiranih
osoba (distribucija
po
savjetovaliStima)
Broj odrzanih
predavanja i tribina u
lokalnim zajednicama

odradeno 963 testiranja
(testirane 852 osobe)
u 2025.9:
odradeno 1040 testiranja
(testirano 949 osoba)

Utroseno:85 000€

2.2.2
Obezbijedivanje
brzih testova iz
pljuvacne

teCnosti za testiranje
na terenu

- Broj MSM
testiranih na terenu

- Broj SR testiranih
na terenu

Broj OKID testiranih

na terenu

JZCG, NVO

Realizovano
1JZCG
U okviru nabavke
dijagnostikuma za potrebe
1JZCG nabavljeni brzi
testovi koji koriste oralnu
te¢nost kao uzorak za
testiranje; testiranje na
terenu organizovano u
sklopu obiljezavanja
znac¢ajnih datuma iz ove
oblasti.
- U 2024. godini, na
terenu testirano
ukupno 35 MSM, 70
PWID
U 2025. godini, na terenu
testirano ukupno 24
MSM, 208 PWID, 8 SW)

2.2.3 Izrada modula
za edukaciju u vezi
sa testiranjem na
HIV i druge krvno i
polno prenosive
infekcije

Izradeni moduli za
edukaciju

NZCG

Il kvartal
2024. godine -
IV kvartal
2024. godine

Planirano:
1500 €
Godisnje

UtroSeno: 2620 €

Sredstva iz
budzeta

| kvartal 2025.
godine - IV
kvartal 2025.
godine

Planirano: 1 500 €

UtroSeno:nijesu
utroSena sredstva

Global Fond,
donatori

Aktivnost se nece
prenijeti u novi
akcioni plan
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2.2.4 Revizija i - Usvojene MZ, 3ZCG Djelimi¢no realizovano | 111 kvartal Planirano: 500 € | Redovna Aktivnost Ce biti

usvajanje Smijernica smjernice 2024. godine - budzetska sastavnio dio novog
zatestiranje na HIV, | - Smjernice Smjernice su izradene i | IV kvartal sredstva akcionog plana
HBV i HCV sa objavljene na sajtu poslate MZ na usvajanje. | 2024. godine | Utroseno:nijesu
protokolom rada u MZ utroSena sredstva
Savjetovalistima za Broj §tampanih
DPST smjernica
2.2.5 Sprovodenje - Broj sprovedenih | MZ, IZCG Realizovano Il kvartal Planirano: 7 500 € | KME, redovna
edukativnih seminara seminara 2024. godine - budzetska
za zdravstvene - Broj udesnika 1JZCG: IV kvartal sredstva
radnike/ceo | Broj zdravstvenih Edukacija sprovedena u | 2024. godine
principima testiranja | ystanova iz koje su domovima zdravlja Utroseno: 4 132 €
ucesnici/ce seminara Berane, Bijelo Polje, Bar,
(geografska i Kotor, Herceg Novi,
specijalisticko stru¢na Niksi¢, Pljevljaiu JZCG
distibucija) Broj ucesnika: 141 iz

domova zdravlja Bijelo
Polje, Berane, Rozaje,
Plav, Andrijevica,
Pljevlja, Mojkovac,
Kolasin, Bar, Budva,
Kotor, Herceg Novi,
Niksi¢, Podgorica,
Cetinje, Danilovgrad,
opstih bolnica u Bijelom
Polju, Pljevljima, i Baru,
KBC Berane, SB
Brezovik i iz 1JZCG
(izabrani ljekari,
ginekolozi, mikrobiolozi,
epidemiolozi, spec.
urgentne medicine,
medicinski tehni¢ari)

2.2.6 Sprovodenjene | -  Sprovedene dvije | NZCG, DZ, Realizovano i1V kvartal Planirano: 2 500 € | JZCG, Aktivnost ¢e biti
najmanje dvije kampanje NVO tokom 2024. godisnje (redovna sastavni dio novog
sveobuhvatne - Ukupan broj 1JZCG godine - Rok sredstva) akcionog plana
kampanje za testiranih osoba zavrSetka
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promociju testiranja
(u

okviru nacionalnog
dana testiranja na
HIV, evropske
nedjelje testiranja)

(distribucija po
regionima i po
ZU)

- broj ZU koje su
ucestvovale u
kampaniji
(distribucija po
regionima)

- Broj medijskih
kuca koje su
pratile dogadaje

- Broj izradenog
audio i video
materijala
(dzinglovi,
reklame)

- Broj Stampanog
IEM

Broj NVO koje su

ucestvovale u

Obiljezena oba znacajna
datuma i tokom 2024. i
tokom 2025. godine;
Zajednicka akcija
testiranja u svim
Savjetovalistima za DPST
u Crnoj Gori

NVO MHF-CHF
Povodom obiljezavanja
nacionalnog dana
testiranja
04.03.2024/2025
standardna promocija od
7 dana (4 objave na
drustvenim mrezama)
pred | posle datuma preko
drustvenih mreza, sajta
fondacije I peer
savjetovanja/terenskog
radnika na terenu o

aktivnosti
zavisi od
vremena
kampanje. Na
kraju drugog,
treceg i
Cetvrtog
kvartala

UtroSeno: 2 500 €

donatori Global
Fond

kampanjama L .
testiranju nacinu
testiranja.
2.2.7 Zagovarati opt | -  Broj sastanaka sa MZ, 1JZCG, Realizovano | kvartal 2025. | Planirano: 500 € Redovna
out ponudu testiranja MZ, Dz godine - budZetska
za sve trudnice - Broj sastanaka sa Ova oblast je regulisana | Cetvrti kvartal sredstva
predstavnicima pravilnikom o obaveznim | 2025. godine | Utro$eno:nijesu
struke pregledima odredenih utroSena sredstva
(ginekologka kategorija stanovnistva.
sekcija),
Broj sastanaka sa
predstavnicima
privatnih laboratorija
2.2.8 Izraditi analizu | - Izradena analiza JZCG, MZ Il kvartal Planirano: 1 000 € | Redovna Aktivnost nece biti
otestiranjunaHIVu | - Izradene 2025. Godine - budZzetska sastavni dio novog
privatnom preporuke sredstva akcionog plana
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zdravstvenom
sektoru i definisati
preporuke za
unapredenje
saradnje izmedu
privatnih i
zdravstvenih
ustanova

Broj PZU ukljucenih u
analizu

2.2.9 Sprovodenje
testiranja na terenu
(u Drop in centrima i
outreach)

Broj osoba testiranih
na terenu, distribucija
po dobi, uzrastu, riziku
(MSM, OKID, SR,
osobe u zatvorima,
pomorci) i mjestu
testiranja

JZCG, NVO

Realizovano

1JZCG je u saradnji sa
Juventasom realizovao
testiranje u zajednici u
prostorijama drop in
centra za osobe koje
koriste droge i drop in
centra za osobe koje
pruzaju seksualne usluge
(1dan—21.11.2025.)iu
drop in centru za
LGBTIQ+ osobe, njihove
porodice, prijatelje/ice |
saveznike/ice “Blender”
(1 dan—18.11.2025
povodom Evropske
nedelje testiranja
(obiljezavala se od 17-
23.11.2025.)

Drop in centar za osobe
koje koriste droge i drop i
centar za osobe koje
pruzaju seksualne usluge
- realizovano 8 testiranja.
Drop in centar za
LGBTIQ+ osobe, njihove

Trec¢i kvartal
2025. godine

UtroSeno:nijesu
utroSena srestva

IV kvartal
2024. Godine -
Kontinuirana
aktivnost

Planirano: 1 000 €

UtroSeno:1 000 €

Budzetska
sredstva

Ova aktivnost ¢e se
sprovoditi i u
narednom periodu
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porodice, prijatelje/ice |
saveznike/ice “Blender” —
realizovano 8 testiranja
Teren - realizovano 1
testiranje u Budvi za
osobe koje pruzaju
seksualne usluge.
Ukupno testiranih u
Juventasu: 83 osobe
MSM- 24; OID: 25; SR 4;
opsta populacija 30.

Operativni cilj 3:

Smanijiti rizik od prenosa HIV-a, seksualnim putem

Indikator uéinka 1:

Polazna vrijednost (godina)

Prelazna vrijednost

Ciljna vrijednost (godina)

Poveéan nivo - MSM 62,1% (2014) (2024 godina) Porast za 5% (2026)
upotrebe kondomau | - OKID 33,3% (2020) Pracenje tendencija
rizi¢nim situacijama OSR 70,1% (2021) promjena indikatora u
odnosu na polaznu
vrijednost
Postignuta vrijednost:
Nisu sprovedena BBS
Aktivnost koja uti¢e | Indikator Nadlezne STATUS REALIZACIJE | Datum Planirana i Izvor Preporuke
na realizaciju rezultata institucije pocetka- utroSena sredstva | finansiranja
Operativnog cilja 3 - Planirani za sprovodenje
datum aktivnosti
zavrSetka
2.3.1 Zagovaranje i Broj organizovanih NVO Realizovano IV kvartal NVO CAZAS Donatori
promocija vece sastanaka Ukupno 8576 kondoma je | 2024. Godine - | nema podatke o
upotrebe i - Broj distribuirano 2025. godine | Kontinuirano | utroSenim
dostupnosti kondoma | organizovanih putem drop in centra sredstvima;
kampanja CAZAS-a. nabavku kondoma
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obezbijedio je
UNDP

2.3.2 Sprovodenje
redovne analize
prijavljivanja polno
prenosivih infekcija
sa posebnim
akcentom na
vulnerabilnost
populacije

- Broj prijavljenih
polno prenosivih
bolesti
(distribucija po
vulnerabilnosti,
geografska i
institucionalna
distribucija)

Stampanje IEM

NZCG

Djelimi¢no realizovano

IV kvartal
2024. Godine -
Kontinuirana
aktivnost

Planirano: 500 €

UtroSeno: nijesu
utroSena sredstva

Operativni cilj 4:

Redovna
budzetska
sredstva

Neophodno
unaprijediti sistem
prijavljivanja PPI,
izmjeniti prijavne
kartice za ove
bolesti kako bi bilo
moguce prikupljati
epidemioloske
podatke od znacaja.

Obezbijedene odrzive, lako dostupne usluge osobama koje Zive s HIV-om i osobama u riziku u odnosu na HIV, zasnovane na povjerljivosti i

prijateljskom pristupu

Indikator ucinka 1:
Broj i % mjesta koje
pruzaju preventivne
usluge osobama koje
zive sa HIV-om i
osobama u riziku u
odnosu na HIV,
zasnovane na
povjerljivosti i

Polazna vrijednost (godina)
5 odrzivih servisa

Prelazna vrijednost
(2025 godina)
5 servisa

Postignuta vrijednost:
5 servisa

Ciljna vrijednost (2026 godina)
6 odrzivih servisa

prijateljskom
pristupu
Aktivnost koja utiée | Indikator Nadlezne STATUS REALIZACIJE | Datum Planirana i Izvor Preporuke
na realizaciju rezultata institucije pocetka- utroSena sredstva | finansiranja
Operativnog cilja 4 - Planirani za sprovodenje

datum aktivnosti

zavrSetka
2.4.1 Sprovodenje - Broji % MSM NVO Realizovano IV 2024 Planirano: Global Fond,
preventivnih i osoba obuhvaden godine - 37979 € donatori
programa podrSke za preventivnim NVO MHF-CHF Kontinuirana
MSM populaciju — programom/definis Obuka za 10 OCD koje | aktivnost
distribucija osnovnog anim paketom rade sa vulnerabilnim Utroseno:
paketa usluga intervencija populacijama u sjevernim

opstinama CG u oblasti NVO MHF-CHF
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Broj podijeljenih
kondoma

Broj podijeljenih
lubrikanata

Utroseno 5.525€

2.4.2 Sprovodenje
preventivnih i
programa podrske za
OKID populaciju -

Broj i % OKID
osoba obuhvacen
preventivnim
programom/definis

NVO

NVO

JUVENTAS

74.346,00€

Ukupno:

79.871,00€
1V 2024 Planirano: Global Fond,
godine - 38901 € donatori
Kontinuirana
aktivnost
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distribucija osnovnog
paketa usluga

anim paketom
intervencija
- Broj podijeljenog
pribora(Spriceva,
igala, kuvala, ...)
Broj vracenog
koriStenog
(kontaminiranog)
pribora

UtroSeno:

Za sprovodenje
projektnih
aktivnosti NVO
CAZAS,
ukljucujuci
honorare
angazovanog
osoblja, troskove
prostora, rezijske
troSkove, gorivo i
druge operativne
troSkove
neophodne za
realizaciju rada
drop-in centra i
terenskog rada.
UtroSeno je
ukupno 111.936,5
3€

NVO
JUVENTAS:
18.120,00€

Ukupno:
130.056,53€
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2.4.3 Sprovodenje
preventivnih i
programa podrske za
OSR populaciju -
distribucija osnovnog
paketa usluga

- Broji% OSR
osoba obuhvacéen
preventivnim
programom/definis
anim paketom
intervencija

- Broj podijeljenih
kondoma

Broj podijeljenih

lubrikanata

NVO

1V 2024
godine -
Kontinuirana
aktivnost

Planirano:
8445 €

Utroseno.
NVO

JUVENTAS:

33.091,13€

Global Fond,
donatori
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2.4.4 Sprovodenje Broj i % osoba u NVO IV 2024 Planirano: Global Fond,
usluge preventivnih | zatvoru obuhvaéen godine - 850 € donatori
programa za osobe u | preventivnim Kontinuirana
zatvoru programom/definisani aktivnost Utroseno: NVO

m paketom JUVENTAS

intervencija 9.591,00€
2.4.5 Sprovodenje - Broj osoba NVO IV 2024 Planirano: Global Fond,
preventivnih i obuhvaéen godine - 5887¢€ donatori
programa podrske za preventivnim Kontinuirana
populaciju osoba programom/definis aktivnost
koje Zive sa HIV-om anim paketom Utrogeno:

NVO MHF-CHF

intervencija

1) UtroSeno:
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Broj PLHIV koje su
dobile individualni ili
grupno psiholosko
savjetovanje

sloboda, kao i o
preventivnim programima
zastite osoba koje zive sa

HIV-om i partnera.

Odrzan seminar za
PLHIV Povecana
terapijska pismenost
osoba koje zive sa HIV-
om. Popravljen kvalitet
zivota u smislu li¢nog
razvoja za osobe sa HIV-
om i njihove partnere i
¢lanove porodice, 2024.g.

5,525¢e
2) Utroseno
sredstava iz
Global fonda u
saradnji sa
Ministarstvom
zdravlja CG:
2725e.

Ukupno: 8250€

Operativni cilj 5:

Uciniti dostupnim nove metode prevencije za osobe koje zive sa HIV-om, i za osobe koje su u riziku u odnosu na HIV

Indikator ucinka 1:
ZavrSena analiza

Polazna vrijednost (godina)
PreEP, kao profilaksa nije bio dostupan u

Prelazna vrijednost
(2025 godine)

Ciljna vrijednost (2026 godina)
Uveden PrEP, kao profilaksa u javnim zdravtsvenim ustanovama

zakonodavnog okvira Crnoj Gori Zavr$ena analiza
0 mogucnosti zakonodavnog okvira
uvodenje PrEP-a 0 mogucénosti
uvodenja PrEP-a.
Postignuta vrijednost:
Nije zavrSena analiza
zakonodavnog okvira
0 moguénosti
uvodenja PrEP-a
Aktivnost koja uti¢e | Indikator Nadlezne STATUS REALIZACIJE | Datum Planirana i Izvor Preporuke
na realizaciju rezultata institucije pocetka- utroSena sredstva | finansiranja
Operativnog cilja 5 - Planirani za sprovodenje
datum aktivnosti
zavrSetka
2.5.1 Izraditi analizu | - Izradena analiza Mz, NZCG, Il kvartal Planirano: Donacije, Aktivnost se nece
0 moguc¢nosti - Pripremljen KCCG, FZZ0, 2025. - IV 6000 € projekti prenijeti u naredni
uvodenja predlog mjera NVO kvartal 2025. akcioni plan
PrEP-a

42




UtroSeno: nijesu
utro$ena sredstva

2.5.2 Sprovesti Broj odrzanih MZ, NZCG, Il kvartal Planirano: Donacije, Aktivnost se nece
informativno- sastanaka/radionic | KCCG, FZZ0, 2025. -1V 5000 € projekti prenijeti u naredni
edukativnu kampanju a sa stru¢nim NVO kvartal 2025. akcioni plan
0 inovativnim odgovornim
preventivnim osobama
metodama (PrEP i Broj javnih debata Utroseno: Nijesu
testiranje u zajednici) na temu utro$ena sredstva
inovativnih
tehnika prevencije
Broj izradenih
IEM
Broj stru¢nih
tekstova o
inovativnim
metodama
objavljenih na
drustvenim
mrezama
2.5.3 lzraditi -Izraden protokol za MZ, JZCG, Djelimi¢no realizovano | | kvartal 2025. | Planirano: Donacije, Aktivnost je
protokol za PrEP Prep KCCG, FzZZ0, - 111 kvartal 5000 € projekti potrebno
NVO Izradena draft verzija 2025. realizovati u
protokola koji je potrebno UtroSeno: nijesu narednom periodu
azurirati i1 dostaviti na utroSena sredstva
usvajanje
2.5.4 Izraditi Broj dogovornih MZ, JZCG, Djelimi¢no realizovano | Il kvartal Planirano: Donacije, Aktivnost je
smjernice za PEP sastanaka oko KCCG 2025. - 11 3000 € projekti potrebno
pripreme Izradena draft verzija kvartal 2025. realizovati u

smjernica za PEP
Izradene smjernice
za PEP

Odrzana stru¢na
javna prezentacija

smjernica koju je
potrebno azurirati

UtroSeno: nijesu
utroSena sredstva

narednom periodu
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- Broj ucesnika/ca
stru¢ne javne
prezentacije
Smjernice postavljene
na sajtu MZ
2.5.5 Obezbijediti - Broj osoba KCCG Realizovano IV 2024 Planirano: Donacije,
nabavku ART za koje su koristile godine - 5000 € projekti
post ekspozicionu PEP (distribucija U 2024. godini je 5 Kontinuirana
profilaksu po nacinu pacijenata dobilo PeP, au | aktivnost Utroseno: nema
izlozenosti) 2025. godini 21. podatka
- Broj osoba
koje su dobile Nije zabiljezen nijedan
pozitivan rezultat na slu¢aj dobijanja infekcije
HIV posle upotrebe nakon uzimanja PeP-a.
PEP-a
OBLAST 3 DIJAGNOSTIKA, LIJECENJE I ZDRAVSTVENA BRIGA I ZASTITA
Operativni cilj 1: Unaprijediti put od dijagnostike do lijecenje
Indikator u¢inka 1: Polazna vrijednost (godina) Prelazna vrijednost Ciljna vrijednost (2026 godina)
Procenat osoba koje 67% (2023) (2025 godina) 80% (2026)
koriste terapiju u 71%
odnosu na ukupan
procijenjen broj Postignuta vrijednost:
osoba koje zive sa 65% Vrijednost
HIV-om dobijena koris¢enjem
SPECTRUM modela
za estimacije
Aktivnost koja uti¢e | Indikator Nadlezne STATUS REALIZACIJE | Datum Planirana i Izvor Preporuke
na realizaciju rezultata institucije pocetka- utroSena sredstva | finansiranja
Operativnog cilja 1 Planirani za sprovodenje
- datum aktivnosti
zavrSetka
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3.1.1 Obezbijediti - Broj osoba koje FZz0O Realizovano IV 2024 Planirano: Redovna Kontinuirano
nabavku ART sa koriste ART godine - 2 000 000 € budZetska sprovoditi ovu
pozitivne liste i - % odraslih i djece U 2024. godini broj Kontinuirana | Godignje sredstva aktivnost
odredeni broj ART za koje se zna da pacijenata koji je koristio | aktivnost
koje nisu na listi za su na tretmanu i ART je 304, a u 2025.
rezistentne posle 12 mjeseci godini 330. Utroeno:2.905.7
pacijente/kinje od pocetka terapije U toku 2024. godine za 8 72,61€
broj osoba sa uputom pacijenata je izdat uput na Za 2024. godinu
na test rezistencije test rezistencije, a u toku 1,383,798.89€
2025. godine za 4 Za 2025. godinu
pacijenta izdat je uput za 1,521973.72€
test rezistencije. Medu
ovim pacijentima nije bilo
djece.
3.1.2 Obezbijediti - Broj uradenih 1JZCG Realizovano IV 2024 Planirano: Redovna Ova aktivnost ¢e se
testove za pracenje testova CD4 i PCR 1JZCG godine - 150 000 € budzetska prenijeti u naredni
efekata terapije - % PLHIV kod Broj uradenih CD4 iznosi | Kontinuirana | Godisnje sredstva akcioni plan
kojih je rigistrovan 486 aktivnost
broj CD4 manji od Broj uradenih PCR UtroSeno:
200 po ml testova iznosi 510 12.500€+60.000€
% PLHIV koji imaju +32.500 € ukupno
virusnu supresiju 105.000 €
(serologija za
rutinsku lab dg i
otkrivanje novih
slu¢ajeva)- tender
bio za 9 mjeseci
3.1.3 Usvaojiti Izraden Protokol MZ, KCCG Djelimi¢no realizovano | | kvartal 2025 | Planirano: Redovna Aktivnost potrebno
nacionalni protokol | - Objavljen na sajtu - Il kvartal 500 € budzetska prenijeti u naredni
za lijeCenje MZ, KCCG, Izraden je nacionalni 2025 sredstva akcioni plan i
HIV/AIDS-a Broj primjeraka protokol za lijeCenje UtroSeno: nijesu preimenovati
izraden u §tampanoj HIV/AIDS-a | dostavljen utro$ena sredstva Nacionalni
verziji MZ na usvajanje. protokol u
Standardnu
operativnu
proceduru
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3.1.4 Unaprijediti
molekularnu
dijagnostiku i
kapacitete
sekvenciranja

Sprovedena obuka za JZCG
izvodenje testova za
rezistenciju

Broj obucenih osoba
zarad

Uvedena analiza

Broj uradenih testova
za primarnu
rezistenciju

Broj uradenih testova
za sekundarnu

rezistenciju

Realizovano

1JZCG
Obuka sprovedena za
jednu vrstu testova a ¢eka
se druga u skladu sa
drugom vrstom testova
- 3 obucene osobe za
rad
- Utoku je
implementacija
analize
- Broj uradenih testova
za primarnu
rezistenciju: 19 za
primarnu rezistenciju
Broj uradenih testova za
sekundarnu rezistenciju 7

(radeno od testova
dobijenih od RKI)

IV kvartal
2024 - IV
kvartal 2025

Planirano:
100 000 €

UtroSeno:
29,350¢e za 48
uzoraka + 2200e
Licenca za godinu
dana

(ukupno 31550)

Institut Robert
Koh, *Redovna
budzetska
sredstva

OBLAST 4

NADZOR

Operativni cilj 1:

Olaksano sprovodenje sveobuhvatnog nadzora nad HIV-om

Indikator uc¢inka 1:
Sprovedena biolosko
bihejvioralna
istrazivanja medu
kljuénim
populacijma

Polazna vrijednost
Posljednje istrazivanje sprovedeno 2014.
godine

Prelazna vrijednost
(2025 godina)
Obezbijedena

sredstava za
sprovodenje
istrazivanja

Postignuta vrijednost:
Nije sprovedeno BBS
medu MSM,
oprijedeljena su

Sprovedeno biolosko bihejvioralno istrazivanje medu MSM

Ciljna vrijednost (2026 godina)

3 Sporazum o saradniji, potpisan dana 31. 07. 2023. godine, izmedu Instituta za javno zdravlje i Instituta robert Koch Nejmacka
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sredstva za 2026.
godinu

STATUS REALIZACIJE

Aktivnost koja utice | Indikator Nadlezne
na realizaciju rezultata institucije
Operativnog cilja 1
4.1.1. Planiranje, - Sprovedeno 1JZCG, NVO
koordinacija i istraZivanje
evaluacija - Broj ucesnika u
biobihejvioralnih istrazivanju
istrazivanja iz - Broj organizacija
podrucja HIV/AIDS- koje su
a na nacionalnom ucestvovale u
nivou medu MSM sprovodenju

istrazivanja

- Broj ucesnika/ca
javne prezentacije
istrazivanja

- Broj objavljenih
izvjestaja o
istrazivanju

- Broj Stampanih
publikacija
istrazivanja

Datum Planirana i Izvor Preporuke

pocetka- utroSena sredstva | finansiranja

Planirani za sprovodenje

datum aktivnosti

zavrSetka

I kvartal Planirano: Global Fond Obezbjedena

2025.godine - | 50 000 € sredstva u okviru

IV kvartal granta potpisanog

2025.godine izmedu MZ i
GFATM

UtroSeno: nijesu
utroSena sredstva
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Procjena % MSM
osoba koji zive sa

HIV-om
4.1.2. Uspostavljanje | -  Pokrenuta MZ, NZCG
saradnje sa privatnim inicijativa za
sektorom na saradnju sa
poboljsavanju privatnim
prijavljivanja broja zdravstvenim
osoba testiranih i sektorom

obuhvacenih
zdravstvenim

- Broj sastanaka
- Broj ucesnika/ca

Djelimi¢no realizovano

Zapoceto mapiranje
privatnih zdravstvenih
ustanova

Il kvartal
2025. Godine -
IV kvartal
2025.godine

Planirano: Redovna Pokusati definisati
1000 € budZetska prijavljivanje
sredstva izmjenama i
dopunama
Utroseno: nijesu Pravilnika o
utroSena sredstva prijavljivanju

zaraznih bolesti.
Aktivnost se nece

pregledom vezani za sastanaka prenijeti u novi
HIV/AIDS - lzrada pilota akcioni plan.
sistema
prijavljivanja

Uradeno pilotiranje

sistema prijavljivanja
OBLAST 5 KOORDINACIJA | PARTNERSTVA
Operativni cilj 1: Stvoriti adekvatan mehanizam za pracenje sprovodenja programa koji se odnosi na HIV
Indikator u¢inka 1: Polazna vrijednost (2024 godina) Prelazna vrijednost Ciljna vrijednost (2026 godina)
% sredstava koja se 5% (2025) 5%
izdvajaju za 5%
nacionalni HIV
odgovor iz domacih Postignuta vrijednost:
(nacionalnih) izvora
u odnosu na ukupna
sredstva za
sprovodenje
nacionalnog
programa za
HIV/AIDS
Aktivnost koja uti¢e | Indikator Nadlezne STATUS REALIZACIJE | Datum Planirana i Izvor Preporuke
na realizaciju rezultata institucije pocetka- utroSena sredstva | finansiranja
Operativnog cilja 1 Planirani

za sprovodenje
aktivnosti
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5.1.1. Izraditi Izradeni standardne MZ
standardne procedure za

procedure za monitoring na

monitoring na nacionalnom nivou
nacionalnom nivou

5.1.2 Pokrenuti - Minimum 10 lica | NVO

process licenciranja
saradnika u
socijalnoj inkluziji

steklo zvanje
saradnika/ce u
socijalnoj inkluziji
u skladu sa
Nacionalnim
okvirom
kvalifikacija.

I e

zavrSetka
IV kvartal Planirano: Budzetska Aktivnost se nece
2025 godine - | 0,00 € sredstva prenijeti u naredni
| kvartal 2026 akcioni plan
godine

UtroSeno:0
IV kvartal Planirano: Donatorska Aktivnost se nece
2024. Godine - | 2 000 € sredstva prenijeti u naredni
11 kvartal akcioni plan
2026. godine Utros$eno:0
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IV OSVRT NA PLANIRANA I UTROSENA SREDSTVA

U pogledu nivoa planiranih i utro$enih sredstava, vazno je ukazati da Akcioni plan za 2024-2025. godinu
finansiran iz sredstava obezbijedenih iz drzavnog budZeta, kao i sredstava dobijenih kroz donatorsku
podrsku.

Tabela br. 2: Prikaz planiranih i utroSenih sredstava

. .. Iznos utroSenih
Godina Iznos planiranih
sredstava
sredstava
Budzet 2024-2025 2.545.262 € 3.407.674,27 €
Donatorska podrska 2024-2025 186,762 € 269.099,66 €
Ukupno planirana i Ukupno planirana Ukupno utro$ena
(but(ricjsirileti SI:CiSt;/?( 2024-2025 sredstva sredstva
udzet 1 conatorska 2.732.024 € 3.676.773,93 €
podrska)

V PREPORUKE ZA NAREDNI PERIOD SPROVODENJA PROGRAMA

U narednom periodu potrebno je realizovati niz aktivnosti kako bi se omogucio univerzalni pristup kljuénim
intervencijama u oblasti borbe protiv HIV/AIDS-4, i to:

Odrzati kontiuitet u sprovodenju edukacija o stigmi i diskriminaciji za sve relevantne aktere koji se usko
bave ovom obla§¢u, narocito za zdravstvene radnike koji rade sa osobama koje zive sa HIV-om, ili koje su
u povec¢anom riziku od HIV-a, kao i za medije o afirmativnom i senzibilisanom izvjestavanju o HIV/AIDS-
u. Potrebno je povecati broj medijskih kampanja u narednom periodu.

Sprovesti edukativne radionice za ucenike srednjih Skola o infekciji, nainima prenoSenja, rizicima I
simptomima HIV-a. Potrebno aktivno ukljuciti i roditelje.

Nastaviti sa povecanjem broja testiranih osoba u SavjetovaliStima za HIV, i sprovodenjem testiranja na
terenu. Takode, potrebno je sprovesti kampanju za promociju testiranja.

Potrebno je nastaviti sa promocijom veée upotrebe i dostupnosti kondoma. Dalje, neophodno je odrzati
kontinuitet sprovodenja preventivnih programa i podrske za MSM populaciju, OKID populaciju, OSR
populaciju, osobe u zatvoru i populaciju osoba koje zive sa HIV-om.

Treba nastaviti sa radom na izradi i usvajanju protokola za PreP i smjernica za PeP. Takode, potrebno je
usvojiti i Standardne operativne procedure za lijecenje HIV/AIDS-a. Ono §to je neophodno je i da se nastavi
sa obezbjedivanjem testova za pracenje efekata terapije kao i same terapije za osobe oboljele od HIV-a.

Neophodno je sprovesti biobihejvioralno istrazivanje iz podru¢ja HIV/AIDS na nacionalnom nivou medu
MSM u narednom periodu.
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Zaklju¢na preporuka

U narednom periodu prioritet treba da bude prelazak sa uspjesnih pojedina¢nih aktivnosti na stabilnija,
institucionalno utemeljena i finansijski odrziva rjeSenja. Poseban fokus treba staviti na standardizaciju
usluga, jacanje kadrova i infrastrukture, razvoj rodno i uzrasno prilagodenih servisa, te na uspostavljanje
kvalitetnog sistema podataka i koordinacije.
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AKCIONI PLAN ZA 2026. GODINU ZA
IMPLEMENTACIJU PROGRAMA ZA
BORBU PROTIV HIV/AIDS ZA PERIOD
2024-2026. GODINE



Akcioni plan za 2026. godinu za sprovodenje Programa za borbu protiv HIV/AIDS-a predstavlja drugi po redu operativni dokument
kojim Vlada Crne Gore i Ministarstvo zdravlja nastavljaju sa realizacijom strateskih prioriteta u oblasti borbe protiv HIV/AIDS-a. Ovim
planom se obezbjeduje kontinuitet u sprovodenju mjera usmjerenih na smanjenje stigme i diskriminacije osoba koje zive sa HIV/AIDS-
om ili su u poveéanom riziku od HIV-a, povecanje stope testiranja na HIV, smanjenje rizika od prenosa HIV-a seksualnim putem,
obezbjedivanje odrzive, lako dostupne usluge osobama koje zive s HIV-om 1 osobama u riziku u odnosu na HIV, unapredenje puta od
dijagnostike do lijeCenja, olakSano sprovodenje sveobuhvatnog nadzora nad HIV-om i stvoanje adekvatnog mehanizam za pracenje
sprovodenja programa koji se odnosi na HIV.

Dokument je rezultat koordinisane multisektorske saradnje nadleznih institucija, ukljuujuci zdravstveni i obrazovni sektor, kao i
organizacije civilnog drustva. Kao takav, predstavlja sveobuhvatan okvir za planiranje i sprovodenje aktivnosti, te objedinjuje mjere
koje Crna Gora preduzima u cilju efikasnog i uravnotezenog odgovora na problematiku HIV/AIDS-a.

Akcionim planom su operacionalizovane oblasti definisane Programom za borbu protiv HIV/AIDS-a. Svaka oblast razradena je kroz
set operativnih ciljeva, konkretnih mjera i aktivnosti, uz jasno definisane indikatore ucinka, nosioce realizacije, rokove i izvore
finansiranja. Na taj nacin omogucava se sistematsko pracenje napretka, evaluacija postignutih rezultata i pravovremeno prilagodavanje
politika u skladu sa identifikovanim potrebama i izazovima u praksi.

Kada je rije¢ o strukturi ciljeva koje adresira strateSki dokument, Programom za borbu protiv HIV/AIDS-a za period 2024-2026. godine
definisane su sledece oblasti i operativni ciljevi:

Oblast 1- Stigma i diskriminacija osoba koje zive sa hiv-om i osoba koje su u pove¢anom riziku od hiv-a:

- Operativni cilj 1: Smanjenje stigme i diskriminacije osoba koje zive sa HIV-om;

- Operativni cilj 2: Smanjenje stigme i diskriminacije osoba koje su u povecanom riziku od HIV-a (MSM, osobe koje
koriste/injektiraju droge, OSR, osobe u zatvoru 1 druge osobe u riziku od drustvene iskljucenosti).

Oblast 2 - Prevencija:

- Operativni cilj 1: Unaprijediti znanje kod mladih o HIV infekciji, rizicima za prenoSenje HIV infekcije, kao i posljedicama;

- Operativni cilj 2: Povecanje stope testiranja na HIV;

- Operativni cilj 3: Smanjiti rizik od prenosa HIV-a seksualnim putem;

- Operativni cilj 4: Obezbijedene odrzive, lako dostupne usluge osobama koje zive sa HIV-om i osobama u riziku u odnosu na
HIV, zasnovane na povjerljivosti i prijateljskom pristupu;

- Operativni cilj 5: U¢initi dostupnim nove metode prevencije za osobe koje Zive sa HIV-om i za osobe koje su u riziku u odnosu
na HIV.

Oblast 3 - Dijagnostika, lije¢enje i zdravstvena briga i zastita:

- Operativni cilj 1: Unaprijediti put od dijagnostike do lijeCenja.

Oblast 4 - Nazor:

- Operativni cilj 1: OlakSano sprovodenje sveobuhvatnog nadzora nad HIV-om

Oblast 5 - Koordinacija i partnerstvo:



Operativni cilj 1: Stvoren adekvatan mehanizam za pracenje sprovodenja programa koji se odnosi na HIV.

Ukupna sredstva za implementaciju aktivnosti iz Akcionog plana za period 2026. godine iznose 568.001,62 eura. Sva planirana sredstva
¢e biti obezbijedena iz budzeta i donatorske podrske, odnosno projektnih sredstava NVO.

Ukupna iznos planiranih sredstava Izvor finansiranja
Budzetska sredstva,
2026 576.001,62 eura Donatorska podrska,
Sredstva NVO

Godina



VII AKCIONI PLAN ZA 2026. GODINU

OBLAST 1

STIGMA | DISKRIMINACIJA OSOBA KOJE ZIVE SA HIV-om I OSOBA KOJE SU U POVECANOM RIZIKU OD

HIV-a

OPERATIVNI CILJ
1

Smanjenje stigme i diskriminacije osoba koje zive sa HIV-om

INDIKATOR % Zena i muskaraca izmedu 15-49 godina koji imaju diskriminatorne stavove prema osobama koje zive sa HIV-om
UCINKA (kompozitni indikator, bazirano na dva pitanja iz MICS istrazivanja)

Polazna vrijednost (godina) | Prelazna vrijednost (2024 godina) Ciljna vrijednost (2026 godina)

2018. god, MICS

- 52,3% (oba pola) Smanjenje vrijednosti indikatora za 10%

-52,1% 7 (2026)

-53,1% M
Aktivnost Indikator rezultata Nadlezna institucija Datum Planirani Sredstva Izvor

pocetka datum planirana za finansiranja
zavrSetka sprovodenje
aktivnosti

1.1.1 Medijska Broj javnih medijskih NVO (u saradnji sa Il kvartal  (IV kvartal | 1000 € Global Fond,
kampanja sa ciljem | nastupa Infektivnom klinikom 2026 2026. donatori
smanjenja stigme i Broj promtivnih aktivnosti KCCG i Odjeljenjem za godine
diskriminacije HIV, virusne hepatitise i
prema PLHIV PPl u ZCQG)
1.1.2 Edukativne Broj odrzanih radionica 1JZCG, MPNI, NVO Il kvartal ~ (IV kvartal | 7200 € Global Fond,
radionice o Broj ucesnika/ca 2026 2026. donatori,
smanjenju stigme i Broj ukljucenih skola godine

diskriminacije
prema PLHIV i
populacijama u

povecanom riziku od

HIV-a za
adolescente u
srednjim Skolama i
fakultetima

Broj ukljucenih fakulteta




OPERATIVNI CILJ
2

Smanjenje stigme i diskriminacije osoba koje su u povecanom riziku od HIV-a (MSM, osobe koje koriste/injektiraju
droge, OSR, osobe u zatvoru i druge osobe u riziku od drustvene iskljucenosti)

INDIKATOR % KP osoba su koje su izbjegle da traze zdravstvenu zastitu zbog straha od stigme i diskriminacije
UCINKA
Polazna vrijednost (godina) Prelazna vrijednost (godina) Ciljna vrijednost (godina)
MSM: nema podataka, OSR: | UNAIDS/Smijernice SZO za drugu Smanjenje pocetne vrijednosti za 5% (2026)
24% (2021), OKID: 30,8% generaciju HIV nadzora preporucuje
(2020) sprovodenje BBS-a (bio bihevioralno
istrazivanje) svake 1-3 godine u
klju¢nim populacijama i svakih 3-5
godina u drugim ciljanim
populacijamal
Aktivnost Indikator rezultata Nadlezna institucija Datum Planirani Sredstva Izvor
pocetka datum planirana za finansiranja
zavrSetka sprovodenje
aktivnosti
1.2.1 Organizovanje | Broj edukacija za medicinske | NVO, 1JZCG, KCCG, Il kvartal IV kvartal 7 500 € Donatori,
edukacija/treninga radnike/ce (geografska 2026 2026. godine budzetska
za medicinske distribucija) sredstva
radnike/ce o radu sa | Broj medicinskih radnika/ca ustanova
osobama koje zive na edukacijama,
sa HIV-om i/ili u
povecanom riziku od
HIV-a
1.2.2. Organizovanje | Sprovedeno obiljezavanje 1. | NVO, JZCG Il kvartal IV kvartal 600 € Donatori,
obiljezavanja decembra 2026 2026. godine budzetska
svjetskih kampanja sredstva
(1. decembra, ustanova

! Referenca koja moze da se postavi pod fus notom: : Global HIV Strategic Information Working Group, Biobehavioural Survey Guidelines For Populations At

Risk For HIV.

Dostupno na : https:/iris.who.int/bitstream/handle/10665/258924/9789241513012-eng.pdf/



https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/258924/9789241513012-eng.pdf/

svjetskog dana borbe
protiv HIV/AIDS-a)

OBLAST 2

PREVENCIA

OPERATIVNI CILJ
1

Unaprijediti znanje kod mladih o HIV infekciji, rizicima za prenosenje HIV infekcije, kao i posljedicama

INDIKATOR Broj radionica i info sesija, broj u¢esnika, dostupnost podataka o stavovima uéenika srednjih skola o HIV-u
KA
Ve Polazna vrijednost 2024 Prelazna vrijednost (2024) Ciljna vrijednost 2026 godina
godina Izrada uporedivih kriterijuma za Sprovedeno istrazivanje i dostupani podaci
Istrazivanje JZCG 2 utvrdivanje stavova ucenika srednjih
21,82 % skola iz oblasti HIV-a
Aktivnost Indikator rezultata NadleZna institucija Datum Planirani Sredstva Izvor
pocetka datum planirana za finansiranja
zavrsetka sprovodenje
aktivnosti
2.1.1 Organizovanje | Broj realizoivanih NVO Il kvartal [V kvartal Sredstva za Budzet NVO
radionica za ucenike | radionica 2026 2026. godine | radionice nisu
srednjih $kola o Broj ucenika koji je planirana u
infekciji, nainima prisustvovao okviru projekata
prenosenja, rizicima, ali se radionice
simptomima odrzavaju na
poziv i
zainteresovanost
uprave srednjih
Skola
2.1.2 Fokus u Broj odrzanih ¢asova u Zavod za Skolstvo, MPNI Il kvartal  |[Kontinuirano | Redovna Budzetska
nastavi otvorenog otvorenom dijelu 2026 budzetska sredstva
dijela programa za prdmetnog programa, o sredstva
izborni predmet HIV-u okviru izbornog
“Zdravi stilovi predmeta “Zdravi stilovi
zivota” zivota”

2 |spitivanje znanja i stavova u vezi sa HIV/AIDS-om, medu mladima uzrasta 15 do 24 godine, u Crnoj Gori. Istrazivanje sprovedeno IJZCG, 2012. godine.




OPERATIVNI CILJ
2

Povecanje stope testiranja na HIV

INDIKATOR Broj testiranih osoba na HIV (ne ukljucujuc¢i dobrovoljne davaoce krvi)
UCINKA

Polazna vrijednost Prelazna vrijednost (godina) Ciljna vrijednost (godina)

(godina) 14,0 na 1000 stanovnika (2024) 15,0 na 1000 stanovnika (2026)

13,2 na 1000 stanovnika

(2023)
Aktivnost Indikator rezultata NadleZna institucija Datum Planirani Sredstva Izvor

pocetka datum planirana za finansiranja
zavrSetka sprovodenje
aktivnosti

221 Nabavka brzih testova iz | FZZO, 3ZCG, DZ Il kvartal  |IV kvartal 85000 € Redovna
Obezbjedivanje rada | Krvi 2026 2026. godine budzetska
Savjetovalista za Broj uradenih testiranja na sredstva
HIV u 8 domova HIV u savjetovaliStima za
zdravlja i JZCG DPST

Broj testiranih osoba

(distribucija po

savjetovaliStima)

Broj odrzanih predavanja

i tribina u lokalnim

zajednicama
2.2.2 Revizija i Usvojene smjernice ZCG Il kvartal IV kvartal 0€ Redovna
usvajanje Smjernica | Smjernice objavljene na MZ 2026 2026. godine budzetska
za testiranje na HIV, | sajtu MZ sredstva

HBV i HCV sa
protokolom rada u
Savjetovalistima za




DPST

2.2.3 Sprovodenje Sprovedene kampanje NZCG, DZ, NVO Il kvartal  |IV kvartal 2500 € NZCG,
kampanje za 2026 2026. godine (redovna
promociju testiranja sredstva)

(u Global Fond,
okviru nacionalnog donatori
dana testiranja na

HIV, evropske

nedjelje testiranja)

2.2.4 Sprovodenje Broj osoba testiranih na NZCG, NVO Il kvartal  |IV kvartal 1 000 € Budzetska
testiranja na terenu terenu, distribucija po 2026 2026. godine sredstva

(u Drop in centrima i
outreach)

dobi, uzrastu, riziku
(MSM, OKID, SR, osobe
u zatvorima, pomorci) i
mjestu testiranja

ustanova, GF

OPERATIVNI CILJ
3

Smanijiti rizik od prenosa HIV-a, seksualnim putem

INDIKATOR Povecan nivo upotrebe kondoma u rizi€nim situacijama
UCINKA - . - . — .

Polazna vrijednost (godina) | Prelazna vrijednost (2024 godina) Ciljna vrijednost (godina)

MSM 62,1% (2014) Pracenje tendencija promjena indikatora | Porast za 5% (2026)

OKID 33,3% (2020) u odnosu na polaznu vrijednost

OSR 70,1% (2021)
Aktivnost Indikator rezultata NadleZna institucija Datum Planirani Sredstva Izvor

pocetka datum planirana za finansiranja
zavrSetka sprovodenje
aktivnosti

2.3.1 Zagovaranjei | - Broj organizovanih NVO Il kvartal [V kvartal Donatori
promocija vece sastanaka 2026 2026. godine
upotrebe i - Broj organizovanih
dostupnosti kampanja
kondoma

OPERATIVNI CILJ
4

Obezbijedene odrzive, lako dostupne usluge osobama koje zZive s HIV-om i osobama u riziku u odnosu na HIV,
zasnovane na povjerljivosti i prijateljskom pristupu




INDIKATOR Broj i % mjesta koje pruzaju preventivne usluge osobama koje zive sa HIV-om i osobama u riziku u odnosu na HIV,
UCINKA zasnovane na povjerljivosti i prijateljskom pristupu

Polazna vrijednost (godina) | Prelazna vrijednost (2025 godina) Ciljna vrijednost (2026 godina)

5 odrzivih servisa 5 servisa 6 odrzivih servisa
Aktivnost Indikator rezultata NadleZna institucija Datum Planirani Sredstva Izvor

pocetka datum planirana za finansiranja
zavrSetka sprovodenje
aktivnosti
2.4.1 Sprovodenje Broj i % MSM osoba NVO Il kvartal IV kvartal NVO Global Fond,
preventivnih i obuhvacen preventivnim 2026 2026. godine | JUVENTAS donatori
programa podrske programom/definisanim 74.346,00€
za MSM paketom intervencija

populaciju — Broj podijeljenih kondoma
distribucija Broj podijeljenih lubrikanata
oshovnog paketa
usluga
2.4.2 Sprovodenje Broj i % OKID osoba NVO Il kvartal  |IV kvartal NVO CAZAS Global Fond,
preventivnih i obuhvacen preventivnim 2026 2026. godine | 116,553.49€ donatori
programa podrske za | programom/definisanim
OKID populaciju - paketom intervencija NVO
distribucija Broj podijeljenog JUVENTAS
osnovnog paketa pribora(Spriceva, igala, 18.120,00€
usluga kuvala, ...)

Broj vracenog koristenog Ukupno:

(kontaminiranog) pribora 134.673,49€
2.4.3 Sprovodenje Broj i % OSR osoba NVO Il kvartal IV kvartal NVO Global Fond,
preventivnih i obuhvacen preventivnim 2026 2026. godine | JUVENTAS donatori
programa podrske za | programom/definisanim 33.091,13€
OSR populaciju - paketom intervencija
distribucija Broj podijeljenih kondoma
osnovnog paketa Broj podijeljenih lubrikanata
usluga
2.4.4 Sprovodenje Broj i % osoba u zatvoru NVO Il kvartal IV kvartal NVO Global Fond,
usluge preventivnih | obuhvacéen preventivnim 2026 2026. godine | JUVENTAS donatori
programa za osobe u | programom/definisanim 9.591,00€




zatvoru

paketom intervencija

2.4.5 Sprovodenje
preventivnih i
programa podrske za
populaciju osoba
koje zive sa HIV-om

Broj osoba obuhvacen
preventivnim
programom/definisanim
paketom intervencija

Broj PLHIV koje su dobile
individualni ili grupno
psiholosko savjetovanje

1l kvartal
2026

NVO

IV kvartal
2026. godine

Global Fond,
donatori

Nema podatka

OPERATIVNI CILJ
5

Uciniti dostupnim nove metode prevencije za osobe koje zive sa HIV-om, i za osobe koje su u riziku u odnosu na HIV

INDIKATOR ZavrSena analiza zakonodavnog okvira o mogucnosti uvodenje PrEP-a
UCINKA

Polazna vrijednost (godina) Prelazna vrijednost (2025 godine) Ciljna vrijednost (2026 godina)

PrEP, kao profilaksa nije bio | ZavrSena analiza zakonodavnog Uveden PrEP, kao profilaksa u javnim

dostupan u Crnoj Gori okvira o moguénosti uvodenja PrEP-a. | zdravtsvenim ustanovama
Aktivnost Indikator rezultata NadleZna institucija Datum Planirani Sredstva Izvor

pocetka datum planirana za finansiranja
zavrSetka sprovodenje
aktivnosti

2.5.1 lzraditi - Izraden protokol za PrEP IJZCG, KCCG, FZZ0O, | Il kvartal |V kvartal 5000 € Donacije,
protokol za PreP MZ, NVO 2026 2026. godine projekti
2.5.2 lzraditi Izradene smjernice za PEP 1JZCG, KCCG, MZ I kvartal |V kvartal 3000 € Donacije,
smjernice za PEP 2026 2026. godine projekti
OBLAST 3 DIJAGNOSTIKA, LIJECENJE I ZDRAVSTVENA BRIGA I ZASTITA

OPERATIVNI CILJ
1

Unaprijediti put od dijagnostike do lijecenja

INDIKATOR
UCINKA

Procenat osoba koje koriste terapiju u odnosu na ukupan procijenjen broj osoba koje zive sa HIV-om
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Polazna vrijednost

Prelazna vrijednost (2025 godina)

Ciljna vrijednost (2026 godina)

(godina) 71% 80% (2026)

67% (2023)
Aktivnost Indikator rezultata Nadlezna institucija Datum Planirani Sredstva Izvor

pocetka datum planirana za finansiranja
zavrSetka sprovodenje
aktivnosti

3.1.1 Obezbijediti Broj uradenih testova ZCG Il kvartal  |IV kvartal 150 000 € Redovna
testove za pracenje CD4 i PCR 2026 2026. godine budzetska
efekata terapije % PLHIV kod kojih je sredstva

rigistrovan broj CD4 ustanove

manji od 200 po ml

% PLHIV koji imaju

virusnu supresiju
3.1.2 Usvaoijiti - Izraden SOP KCCG, Mz, UZCG Il kvartal [V kvartal Nijesu potrebna | Redovna
Standardnu 2026 2026. godine | sredstva budzetska
operativnu sredstva
proceduru za ustanova
lije¢enje HIV/AIDS-
a
OBLAST 4 NADZOR

OPERATIVNI CILJ
1

Olaksano sprovodenje sveobuhvatnog nadzora nad HIV-om

INDIKATOR Sprovedena biolosko bihejvioralna istrazivanja medu klju¢nim populacijma
UCINKA
Polazna vrijednost Prelazna vrijednost (2025 godina) Ciljna vrijednost (2026 godina)
Posljednje istrazivanje Obezbijedena sredstava za sprovodenje Sprovedeno biolosko bihejvioralno istrazivanje
sprovedeno 2014. godine | istrazivanja medu MSM
Aktivnost Indikator rezultata Nadlezna institucija Datum Planirani Sredstva Izvor
pocetka datum planirana za finansiranja
zavrSetka sprovodenje
aktivnosti
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4.1.1. Planiranje,
koordinacija i
evaluacija
biobihejvioralnih
istrazivanja iz

Sprovedeno istrazivanje
Broj ucesnika u
istrazivanju

Broj organizacija koje su
ucestvovale u

NZCG, NVO

11 kvartal
2026

IV kvartal
2026. godine

50 000 €

Global Fond

podrucja sprovodenju istrazivanja
HIV/AIDS-a na Broj ucesnika/ca javne
nacionalnom nivou | prezentacije istrazivanja
medu MSM Broj objavljenih izvjestaja
0 istrazivanju
Broj stampanih
publikacija istrazivanja
Procjena % MSM osoba
koji zive sa HIV-om
OBLAST 5 KOORDINACIA | PARTNERSTVA

OPERATIVNI CILJ
1

Stvoriti adekvatan mehanizam za pracenje sprovodenja programa koji se odnosi na HIV

INDIKATOR % sredstava koja se izdvajaju za nacionalni HIV odgovor iz domacih (nacionalnih) izvora u odnosu na ukupna sredstva
UCINKA za sprovodenje nacionalnog programa za HIV/AIDS

Polazna vrijednost (2024 | Prelazna vrijednost (2025) Ciljna vrijednost (2026 godina)

godina) 5% 5%

5%
Aktivnost Indikator rezultata Nadlezna institucija Datum Planirani Sredstva Izvor

pocetka datum planirana za finansiranja
zavrSetka sprovodenje
aktivnosti

5.1.1 Organizacija -Odrzana 1 nacionalna Sekretarijat NKT/CCM-a IV kvartal | IV kvartal 8.500 € Globalni
godi8nje nacionalne | konferencija, za HIV/AIDS 2026. 2026. godine Fond
konferencije u cilju | -broj ucesnika, godine

prezentacije
postignuca u
realizaciji Programa
i planiranja daljih

-broj institucija,

-broj medijskih izvjestaja
povodom organizacije
konferencije

12



koraka

5.1.2 Planiranje i - broj sastanaka NVO Il kvartal  |IV kvartal 3000 € Donatorska
zagovaranje - broj incijativa za 2026. 2026. godine sredstva
sprovodenja sprovodenje evaluacije godine

evaluacije

sprovodenja

Programa za borbu

protiv HIV/AIDS

5.1.3. Sprovesti ex -izraden evalucioni Mz IV kvartal IV kvartal 0€ Redovna
post evaluaciju izvjestaj 2026. 2026. godine budzetska
Programa godine sredstva
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