

Crna Gora

VLADA CRNE GORE

Broj: 04-54/2

Podgorica, 13. januar 2022. godine

Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj dana 13. januara 2022. godine, razmotrila je **Informaciju o potpisivanju Amandmana 2 ugovora za realizaciju projekta izgradnje i rekonstrukcije dionice puta Lubnice – Jezerine**, koju je dostavilo Ministarstvo kapitalnih investicija.

S tim u vezi, Vlada je donijela sljedeće

ZAKLJUČKE

1. Vlada je usvojila Informaciju o potpisivanju Amandmana 2 ugovora za realizaciju projekta izgradnje i rekonstrukcije dionice puta Lubnice – Jezerine.

2. Vlada je, imajući u vidu zatečeno stanje i nemogućnost drugačijeg rješenja, prihvatila Amandman br. 2 Ugovora br. 01-5591/2 od 2. 12. 2016. godine: građevinski radovi na izgradnji tunela i rekonstrukcija puta dionica puta Lubnice-Jezerine, km 10+321.910-km 24+575.540.

3. Zadužuje se Dušan Kokić, načelnik Odsjeka za građenje i rekonstrukciju državnih puteva Uprave za saobraćaj da potpiše Amandman br. 2 Ugovora br. 01-5591/2 od 2.12. 2016. godine: Građevinski radovi na izgradnji tunela i rekonstrukcija puta dionica puta Lubnice-Jezerine, km 10 + 321.910 - km 24 + 575.540.

4. Tačka 1, 2. i 3. Zaključka Vlade br. 04-5148/2 od 28. 10. 2021. godine stavlja se van snage.

GENERALNA SEKRETARKA
Žana Prašević Milačić



Dostavljeno:

- Mladen Bojanić, ministar kapitalnih investicija
- Radomir Vuksanović, v. d. direktora Uprave za saobraćaj

Odobrila: Tijana Ivančević, v. d. pomoćnice generalnog sekretara
Vlade Crne Gore – rukovoditeljka Sektora za poslove Vlade

Obradio: mr Kosta Jauković, samostalni savjetnik I

Tijana Ivančević
Kosta Jauković