
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja informacionog društva Crne 
Gore do 2020. godine, za 2018. godinu, s Izvještajem o realizaciji Akcionog 

plana za 2017. godinu 
 

 

 

  



Rezime 

 
a) Razlog donošenja Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja informacionog 

društva Crne Gore do 2020. godine, za 2018. godinu, s Izvještajem o realizaciji Akcionog 
plana za 2017. godinu: 

 
Vlada Crne Gore usvojila je u julu 2016. godine, Strategiju razvoja informacionog društva Crne 
Gore do 2020, koja je obuhvatila period 2017-2020, a čijim sprovođenjem koordiniraju 
Ministarstvo javne uprave i  Ministarstvo ekonomije, u okviru svoje nadležnosti, a kojim su 
definisani strateški pravci razvoja u oblasti informatičkog društva. Dokument se sastoji od 
poglavlja koja su prepoznata kao ključne aktivnosti na putu usaglašavanja s EU standardima u 
ovoj oblasti. Navedena poglavlja obrađena su kroz evropski i nacionalni kontekst, strateške pravce 
razvoja kao i indikatore koji će poslužiti kao svojevrsni „mjerači“ razvoja informacionog društva 
Crne Gore. Strategija razvoja informacionog društva do 2020. je usaglašena sa strateškim 
dokumentima na nivou EU, poput Digitalne agende za Evropu i Strategije za jedinstveno digitalno 
tržište. 

Uz Akcioni plan za 2018. godinu, ovaj materijal sadrži Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 
2017. godinu, kao i status svih aktivnosti, prema oblastima prepoznatim Strategijom razvoja 
informacionog društva Crne Gore do 2020. godine, koje su planirane Akcionim planom za 2017. 

Aktivnosti planirane Akcionim planom za 2018 godinu predstavljaju nastavak započetih aktivnosti 
i realizaciju novih, u cilju unaprjeđenja infrastrukture za širokopojasni pristup, interoperabilnost, 
elektronsku upravu, e-obrazovanje, e-zdravstvo i dr, i predstavljaju osnov za dalje unaprjeđenje 
informacionog društva i modernizaciju elektronskih usluga. Izvještajnu koordinaciju rada 
navedenih organa u ispunjavanju definisanih ciljeva ovog Akcionog plana sprovode Ministarstvo 
javne uprave i Ministarstvo ekonomije u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, Ministarstvom 
zdravlja, Ministarstvom nauke, Agencijom za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, 
Fondom za zdravstveno osiguranje i relevantne zdravstvene ustanove i drugim institucijama 
uključenim u razvoj informacionog društva. 

b) Cilj donošenja Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja informacionog društva 
Crne Gore do 2020. godine, za 2018. godinu, s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana 
za 2017. godinu:: 

 
Osnovni cilj je stvaranje uslova za razvoj informacionog društva i svih cjelina prepoznatih 
Strategijom razvoja informacionog društva do 2020. godine. 

Razvoj informacionog društva je u neposrednoj korelaciji sa povećanjem povjerenja u elektronske 
transakcije kroz aktivnosti koje uređuju sigurne i pouzdane elektronske transakcije, brz napredak 
u ključnim oblastima digitalne ekonomije i promovisanje potpuno jedinstvenog digitalnog tržišta 



olakšavanjem prekogranične upotrebe usluga na internetu uz pridavanje naročite pažnje 
olakšavanju sigurnog elektronskog poslovanja.  

c) Aktivnosti koje su prepoznate Akcionim planom za sprovođenje Strategije razvoja 
informacionog društva Crne Gore do 2020. godine. 
 

Aktivnosti čija je realizacija planirana Akcionim planom za 2018. godinu će direktno uticati na 
građane i privredu, kroz primjenu savremenih tehnologija u svim organima uprave, u značajnoj 
mjeri će olakšati funkcionisanje svih organa uprave. 

Akcionim planom za 2018. godinu sprovođenja Strategije razvoja informacionog društva do 2020, 
definisano je djelovanje kroz sljedeće cjeline: 

• infrastruktura za širokopojasni pristup 
• informaciona bezbjednost 
• ljudski kapital 
• e-poslovanje 
• e-obrazovanje 
• e-zdravstvo 
• e-uključivanje 
• e-uprava 
• istraživanje, inovacije i razvoj. 

 
Napredna informatička infrastruktura, interoperabilnost, moderno i tehnološki napredno 
zdravstvo, primjena tehnologije u obrazovanju, kao i svim vidovima poslovanja, donijeće velike 
benefite za sve učesnike. 

Pozitivni uticaji ogledaju se kroz unaprijeđeno poslovanje javnog sektora i službeničkog sistema, 
veću efikasnost u pružanju usluga i dr. 

Tabelom koja je prilog ovog izvještaja, dat je pregled aktivnosti planiranih za 2018. godinu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Uvodne napomene 

Vlada Crne Gore usvojila je u julu 2016. godine, Strategiju razvoja informacionog društva Crne 
Gore do 2020. godine, čiju realizaciju koordiniraju Ministarstvo javne uprave i Ministarstvo 
ekonomije, svako u okviru svoje nadležnosti. Ovim dokumentom definisani su strateški pravci 
razvoja u oblasti informatičkog društva. Dokument se sastoji od poglavlja koja su prepoznata kao 
ključne aktivnosti na putu usaglašavanja s EU standardima u ovoj oblasti: infrastruktura za 
širokopojasni pristup internetu, informaciona bezbjednost, ljudski kapital, e-poslovanje, e-
obrazovanje, e-zdravstvo, e-uključivanje, e-uprava i istraživanje, inovacije i razvoj. Navedena 
poglavlja obrađena su kroz evropski i nacionalni kontekst, strateške pravce razvoja kao i indikatore 
koji će poslužiti kao svojevrsni „mjerači“ razvoja informacionog društva Crne Gore.  

Strategija razvoja informacionog društva do 2020. godine je usaglašena sa strateškim 
dokumentima na nivou EU, poput Digitalne agende za Evropu i Strategije za jedinstveno digitalno 
tržište. 

Prvi akcioni plan za implementaciju Strategije razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020. 
godine je usvojen 30. marta 2017. godine. Na realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana za 2017. 
godinu, radili su organi državne uprave, regulatori, lokalne samouprave, akademska zajednica i 
međunarodne organizacije, što pokazuje posvećenost i važnost uključenosti svih segmenata 
društva u razvoj informacionog društva.  

Od 1. jula. 2017. godine  otpočela je primjena novog Zakona o upravnom postupku kojim je 
uveden institut “one stop shop” (jedinstveni šalter za sve), posebno značajan za građane i privredu, 
jer štedi vrijeme i eliminiše nepotrebne troškove. U kontinuitetu se nadograđuje sistem eUprave, 
a donošenjem Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu u maju 2017. godine 
kreiran je pravni osnov za dalji razvoj elektronskog poslovanja u Crnoj Gori. U maju 2017. godine, 
donijet je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o slobodnom pristupu informacijama, čime su 
se stekli normativni uslovi za ponovnu upotrebu informacija u mašinski čitljivom formatu. 

U decembru 2017. godine, usvojena je Strategija sajber bezbjednosti 2018-2021 koja predstavlja 
krovni strateški dokument države i određuje strateške pravce razvoja u ovoj oblasti sa ciljem 
kontinuiranog napretka i poboljšanja sveukupne bezbjednosti sajber prostora Crne Gore. 

Za svaku propisanu mjeru u Akcionom planu određen je nadležni organ/institucija koji/koja snosi 
odgovornost za njenu realizaciju. Za realizaciju jednog broja mjera iz Akcionog plana određeno je 
više nadležnih organa koji su sa različitih aspekata odgovorni za uspješno sprovođenje propisane 
mjere. Izvještajnu koordinaciju rada navedenih organa u ispunjavanju definisanih ciljeva ovog 
Akcionog plana sprovode Ministarstvo javne uprave i Ministarstvo ekonomije u saradnji sa 
Ministarstvom prosvjete, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom nauke, Agencijom za elektronske 
komunikacije i poštansku djelatnost, Fondom za zdravstveno osiguranje i relevantne zdravstvene 
ustanove i drugim institucijama uključenim u razvoj informacionog društva. 



Izvještaj sadrži pregled aktivnosti predviđenih Akcionim planom za 2017. godinu, sa Akcionim 
planom za sprovođenje Strategije razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020. godine, za 
2018. godinu, na osnovu kojih će Vlada Crne Gore i šira javnost imati uvid u napredak i buduće 
aktivnosti za postizanje ciljeva u navedenim oblastima. 



 

L E G E N D A 
Skraćenica Značenje 

MORiT Ministarstvo održivog razvoja i turizma 
MF Ministarstvo finansija 
MRiSS Ministarstvo rada i socijalnog staranja 
ME Ministarsvo ekonomije 
MK Ministarstvo kulture 
MJU Ministarstvo javne uprave 
MZ Ministarstvo zdravlja 
MPiRR Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 
MPS Ministarstvo prosvjete 
EKIP Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost 
RAE Regulatorna agencija za energetiku 
UCG Univerzitet Crne Gore 
ITU Međunarodna telekomunikaciona unija 
EPA Agencija za zaštitu životne sredine 
UIP Uprava za inspekcijske poslove 
OEK operatori elektronskih komunikacija 
EKI elektronska komunikaciona infrastruktura 
CT Crnogorski Telekom 
USo Operator Univerzalnog servisa 
LS Lokalne samouprave 
UZN Uprava za nekretnine 
UC Uprava carina 
UZK Uprava za kadrove 
IK Inžinjerska komora 
PK Privredna komora 
PD Privredna društva koja posjeduju infrastrukturne objekte 
VI Vlasnici komunalne, saobraćajne, željezničke i energetske infrastrukture 
US Iniverzalni servis 
JPP Javno privatno partnerstvo 
IPv6 Internet protokol verzija 6 
MIXP Crnogorska tacka razmjene internet saobracaja (Montenegro Internet eXchange 

Point) 
ISP Internet servis provajderi 
VDSL Very high bit-rate digital subscriber line 
NGN   Mreže sljedeće generacije (Next Generation Network) 
NGA Pristupne mreže sljedeće generacije (Next Generation Access) 

 

 

 



2. Obuhvat   

Akcionim planom za 2017. godinu sprovođenja Strategije razvoja informacionog društva do 
2020. godine bilo je definisano djelovanje kroz sljedeće cjeline: 

- infrastruktura za širokopojasni pristup 
- informaciona bezbjednost 
- ljudski kapital 
- e-poslovanje 
- e-obrazovanje 
- e-zdravstvo 
- e-uključivanje 
- e-uprava 
- istraživanje, inovacije i razvoj. 

Tabelom koja je prilog ovog izvještaja, dat je pregled aktivnosti planiranih za 2017. godinu, koji 
sadrži status navedenih aktivnosti. 

Infrastruktura za širokopojasni pristup 

U okviru ispunjenja aktivnosti iz cjeline „Infrastruktura za širokopojasni pristup“, radilo se na 
stvaranju uslova za nesmetan razvoj NGN i NGA mreža, smanjenju troškova za izgradnju NGA 
mreža, pospješivanju izgradnje mreža za širokopojasni pristup u ruralnim područjima, promociji 
širokopojasnog pristupa, kao i povećanju korišćenja interneta. 

U dijelu koji se odnosi na smanjenje troškova za izgradnju pristupnih mreža nove generacije, 
podsticanje zajedničkog korišćenja elektronske komunikacione infrastrukture, povećanje 
dostupnosti informacija o elektronskoj komunikacionoj infrastrukturi i javnim građevinskim 
radovima, kao i koordinaciji radova i izgradnji instalacija u objektima, pristupilo se izradi Zakona 
o pristupu i postavljanju elektronskih komunikacionih mreža velike brzine. Donošenje Zakona je 
odloženo, jer je njegova implementacija uslovljena formiranjem dokumentacione osnove i 
informacionog sistema o prostoru. Naime, Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. 
list Crne Gore“, broj 64/2017) od 6.10.2017. godine i Uredbom o sadržaju i načinu vođenja 
dokumentacione osnove i informacionog sistema i indikatorima za praćenje sprovođenja planskih 
dokumenata ("Sl. list Crne Gore“, broj 83/2017) od 11.12.2017. godine, predviđeno je da će se 
dokumentaciona osnova formirati u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ove Uredbe.  

Pored aktivnosti na izradi pomenutog zakona, početkom 2017. godine započeto je mapiranje 
cjelokupne infrastrukture na teritoriji Crne Gore u skladu sa INSPIRE Direktivom (2007/2/EZ). 
Takođe, u cilju povećanja zajedničkog korišćenja postojeće infrastrukture implementirana je 
georeferencirana baza podataka o elektronskoj komunikacionoj infrastrukturi. 



U cilju smanjenja troškova operatora elektronskih komunikacija i energetskih sistema u dijelu 
plaćanja naknada za korišćenje javnih puteva u pojedinim opštinama u Crnoj Gori, kroz 
međuresorsku saradnju su pripremljene i usvojene izmjene i dopune Zakona o putevima. 

U segmentu razvoja novih tehnologija, u 2017. godini implementirana je VDSL tehnologija za 
povećanje brzina pristupa u pristupnim mrežama sa bakarnim paricama  i na kraju 2017. godine je 
bilo 17.000 korisnika ove tehnologije. U mrežama zanovanim na koaksijalnim kablovima, 
implementiran je DOCSIS 3.0. standard koji omogućava brzine preko 100Mbps. Shodno 
obavezama predviđenim aukcijom spektra, OEK su ispunili i premašili zahtjeve propiane u dijelu 
implementacije 4G tehnologije. 

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, potpisan je Ugovor o izradi Studije o mogućnostima 
korišćenja radio-frekvencija iz opsega 694-790 MHz, 1452-1492 MHz, 2300-2400 MHz, 3400-
3600 MHz i 3600-3800 MHz za IMT sisteme sa privrednim društvom "Institut za razvoj i 
istraživanja u oblasti zaštite na radu", čiji je osnivač UCG. Predmetna studija je završena u avgustu 
2017. godine. 

U okviru Infofesta, u septembru 2017. godine, a u suorganizaciji sa ITU-om, održan je okrugli sto 
na temu migracije na Internet Protokol v6 (Ipv6), dok je Planom rada ministarstva ekonomije za 
2018. godinu planiran projekat plana migracije na ovaj protokol. Proceduru migracije pratiće 
Ministarstvo ekonomije u saradnji sa ITU-om, UCG i EKIP-om, koji je za realizaciju ove 
aktivnosti opredijelio sredstva u Finansijskom planu za 2018. godinu. 

U normativnom dijelu, u toku 2017. godine urađen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vrstama 
povoljnosti i posebnim mjerama za pristup javnim elektronskim komunikacionim uslugama za lica 
sa invaliditetom ("Sl. list Crne Gore", br. 26/17), kao i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu 
procjene pristupačnosti cijena usluga i posebnih paketa Univerzalnog servisa za socijalno ugrožena 
lica i lica sa invaliditetom ("Sl. list Crne Gore", br. 13/17). U junu 2017. godine donijet je Zakon 
o infrastrukturi prostornih podataka ("Sl. list Crne Gore“, broj 37/2017).   

Sa ciljem promovisanja i informisanja javnosti o dostupnosti širokopojasnog pristupa i benefitima 
koje širokopojasni pristup donosi društvu u cjelini, u novembru 2017. godine odštampana je 
brošura “Širokopojasni pristup internetu”. Brošura je dijeljena na Sajmu telekomunikacija koji je 
održan u Podgorici i objavljena je na sajtu EKIP-a, na adresi 
http://www.EKIP.me/brosure/index.php. 

U cilju edukacije građana u vezi EM zračenja, u novembru 2017. godine, odštampana je brošura 
“Elektromagnetno zračenje”, koja se može naći na sajtu EKIP-a. 

Stepen realizacije prikazan je na sljedećoj slici: 

 

http://www.ekip.me/brosure/index.php


 

Informaciona bezbijednost 

Za realizaciju cilja preduzete su aktivnosti koje su se odnosile na edukaciju službenika državnih 
organa na temu sajber bezbjednosti. S tim u vezi, u saradnji sa Upravom za kadrove, Ministarstvo 
javne uprave je sprovelo obuke na temu sajber bezbjednost u kojoj je obučeno 350 državnih 
službenika i namještenika. Takođe radilo se i na jačanju administravnih kapaciteta CIRT tima i 
preduzete su aktivnosti u kojima je sistematizovano 6 radnih mjesta u Direkciji za zaštitu od 
računarskih i bezbjednosnih incidenata na Internetu (CIRT), a shodno Pravilniku o unutrašnjoj 
organizaciji i sistematizaciji. 

Za realizaciju cilja jačanje ekspertskog kadra iz oblasti sajber bezbjednosti preduzete su aktivnosti 
u saradnji sa međunarodnim organizacijama i održane su 2 NATO obuke u trajanju od po 10 
nedelja na kojima je obučeno po 30 službenika državnih organa.  

Jačanje saradnje na nacionalnom nivou podrazumijevalo je unapređenje međuinstitucionalne i 
javno privatne saradnje pa su preduzete aktivnosti u kojima je formirano 31 lokalnih CIRT timova 
u državnim organima i lokalnim samoupravama i 7 lokalnih CIRT  timova  kod pravnih lica koji 
su zaduženi za saradnju sa članovima nacionalnog CIRT-a vezano za pitanja zaštite od računarskih 
bezbjednosnih incidenata na internetu.  

U saradnji sa sa Vladom Velike Britanije radilo se na razvoju sajber bezbjednosnih kapaciteta Crne 
Gore, pa je shodno tome organizovana studijska posjeta institucijama Velike Britanije za 5 
predstavnika MJU i 2 predstavnika ANB i MOD-a.  

Nacionalni CIRT je punopravni član organizacije FIRST (Forum of Incident Response and 
Security Teams) koja predstavlja platformu za efikasniju saradnju sa drugim regionalnim i 
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međunarodnim timovima u slučaju prekograničnih računarskih incidenata, a u cilju poboljšanja 
sposobnosti u borbi  protiv bezbjednosnih incidenata.  

Takođe, Nacionalni CIRT je registrovan u bazi podataka Trusted Introducera koji obezbjeđuje 
evropskim CIRT, CERT, CSIRT timovima pristup bazi u kojoj su navedeni svi poznati evropski 
timovi za obradu kompjuterskih incidenata i pruža informacije i podršku u procesu akreditacije.  

U cilju jačanja saradnje sa Međunarodnom unijom za telekomunikacije (ITU) predstavnici MJU 
su učestvovali na sajber vježbama koje su imale za cilj jačanje kapaciteta tima za odgovor na 
incidentne situacije. 

Nakon što je Crna Gora postala punopravna članica NATO saveza u maju 2017. godine, 
nacionalnom CIRT timu je omogućen pristup NATO MISP (Malware Information Sharing 
Platform), platformi za razmjenu informacija i omogućava brži i kvalitetniji odgovor na incidente 
i mitigaciju istih. 

Na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbjednosti (“Sl. list CG“, 
br. 40/16) Vlada je 8. juna 2017. godine formirala Savjet za informacionu bezbjednost 
koji  informiše Vladu Crne Gore o svim bitnim pitanjima koja se tiču sajber bezbjednosti, prati 
sprovođenje Strategije sajber bezbjednosti Crne Gore i akcionih planova za njenu implementaciju, 
prati i koordinira aktivnosti iz oblasti sajber bezbjednosti, predlaže mjere za usklađivanje 
zakonodavnog i administrativnog okvira u cilju unapređenja sajber bezbjednosti Crne Gore, radi 
na unapređenju saradnje u oblasti sajber bezbjednosti između državnih organa i organa uprave i 
usklađuje njihove aktivnosti, radi na unapređenju saradnje sa privatnim sektorom u oblasti sajber 
bezbjednosti i dostavlja Vladi Crne Gore izvještaj o svom radu najmanje jednom godišnje. 

Za realizaciju cilja koji se odnosi na definisanje i zaštitu kritične informatičke infrastrukture  (KII) 
usvojena je lista kritične informatičke infrastrukture u Crnoj Gori i izrađena je draft verzija Uredbe 
o mjerama za zaštitu KII, čije se usvajanje planira tokom 2018. godine. 



Stepen realizacije prikazan je na sljedećoj slici: 
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e-OBRAZOVANJE 

Tokom 2017. godine radilo se na poboljšanju uslova za podizanje nivoa primjene ICT-a u nastavi, 
obezbjeđivanje uslova za online kolaboraciju nastavnika, poboljšanje uslova za korišćenje 
informacionog sistema obrazovanja u područnim ustanovama. Na kraju 2017. godine  28 
područnih jedinica od 245 je bilo pokriveno internet konekcijom, što predstavlja 11,43%.  Potpisan 
je novi ugovor sa Telekom-om o prelasku na VDSL, a sa Mtel-om o uvođenju optike u škole koje 
imaju tehničke mogućnosti. Radilo se takođe na promociji i radionicama za korišćenje portala za 
nastavnike, sprovedeno je 7 radionica. Za oblast IT bezbjednosti je obučeno 150 nastavnika, što 
predstavlja oko 2% od ukupnog nastavnog kadra. 

Stepen realizacije prikazan je na sljedećoj slici: 
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Realizovano

Djelimično realizovano

Nije realizovano

Kontinuirano

Aktivnost pomjerena za 2018
godinu



e-ZDRAVSTVO  

Nastavljene su aktivnosti na daljem razvoju i implementaciji Integralnog zdravstvenog 
informacionog sistema (IZIS), funkcionalnom unapređenju, modernizaciji i održavanju postojećih 
i razvoju novih IT rješenja u okviru IZIS-a, poštujući standarde bezbjednosti, funkcionalnosti i 
interoperabilnosti. Usvajanje Strategije razvoja Integralnog informacionog sistema zdravstvene 
zaštite odloženo je za drugi kvartal 2018. godine. Njeno usvajanje će doprinijeti uspostavljanju 
efikasnog stabilnog sistema za upravljanje zdravstvenim informacionim sistemom, definisanjem 
nadležnosti Upravljačkog tijela IISZZ, aktivnom radu na postavci sistema izvještavanja 
specifičnih setova podataka prema relevantnim institucijama,   efikasnijem i efektnijem korišćenju 
zdravstvenih informacija, u cilju liječenja, monitoringa, evaluacije  i  prevencije bolesti.  

Aktivnosti na funkcionalnom unaprjeđenju postojećih IT rješenja kroz implementaciju naprednih 
e-servisa: e-recept, e-zakazivanje, e-upućivanje, e-smjernice propisivanja, e-kliničke smjernice, e-
liste ljekova, e-prijave i informatizacija pojedinih funkcionalnosti sistema izvještavanja 
zdravstvenih ustanova u okviru sistema zdravstva kao i prema nacionalnim i internacionalnin 
institucijama, kao i planirana implementacija postojećeg softvera za opšte bolnice u tri specijalne 
bolnice biće realizovane u 2018.godini.  

Od ukupno 14 planiranih aktivnosti za 2017. godinu, dvije su realizovane, dvije  djelimično 
realizovane, za dvije su započele aktivnosti, dvije su u završnoj fazi testiranja, dok šest  nije 
realizovano. Od navedenih za 2018. godinu prenijeto je 12 aktivnosti.  

Stepen realizacije prikazan je na sljedećoj slici: 

 

13%

20%

27%

40%

8.e-ZDRAVSTVO

Realizovano

Djelimično realizovano

Nije realizovano

Kontinuirano

Aktivnost pomjerena za
2018 godinu



e-UKLJUČIVANJE 

Sa ciljem povećanja e-Pristupačnosti osoba sa invaliditetom, početkom 2017. godine kreirane su 
"Smjernice za kreiranje elektronskih dokumenata u skladu sa standardima e-pristupačnosti" u čijoj 
su izradi učestvovale relevantne institucije i udruženja osoba sa invaliditetom, a primijenjeni su i 
WCAG 2.O i drugi tehnički standardi za kreiranje pristupačnih dokumenata.  Takođe, održana je 
edukativna radionica za administratore web portala Vlade CG kojoj je prisutvovalo preko 40 
administratora iz organa državne uprave. 

Stepen realizacije prikazan je na sljedećoj slici: 

 

 

  

67%

33%

9.e-UKLJUČIVANJE

Realizovano

Djelimično realizovano

Nije realizovano

Kontinuirano

Aktivnost pomjerena za 2018
godinu



e-UPRAVA 

U oblasti elektronske uprave, 2017.godina je obilježena i početkom primjene reformskog Zakona 
o upravnom postupku, koji uvodi obavezu prikupljanja podataka elektronskim putem, i samim tim 
podstiče korišćenje elektronskih usluga. U 2017. godini je povećan broj elektronskih usluga na 
Portalu eUprave, a u testni rad je postavljen sistem elektronke razmjene podataka između registara. 
Takodje, poboljšana je implementacija projekta uspostavljanja elektronske razmjene dokumenata 
-  eDMS-a.   

Tokom 2017. godine povećan je broj elektronskih usluga i uključen veći broj institucija, kreirano 
je 60  novih usluga, pa je ukupan broj usluga na Portalu eUprave u 2017. godini iznosio 249. Kada 
je u pitanju broj institucija, taj broj je uvećan za 2, odnosno na kraju 2017.godine 32 institucije su 
pružale usluge preko portala eUprave.  

Na portalu e-uprave je razvijena posebna podstranica za elektronske javne rasprave eParticipacija 
- sistem za javne rasprave koji po određenoj temi omogućava komentarisanje i prilaganje 
dokumenata. Ministarstva su u obavezi da sve javne rapsrave objavljuju na Portalu eUprave, 
shodno tome u 2017. godini objavljeno je 136 javnih rasprava i ovaj rezultat predstavlja porast od 
86,3% u odnosu na 2016. godinu. 

U 2017.godini započela je implementacija eDMS-a u Ministarstvu sporta, Ministarstvu vanjskih 
poslova i GSV-u. Takođe započete su aktivnosti na implementaciji u Ministarstvu evropskih 
poslova i Ministarstvu odbrane. Broj evidentiranih predmeta/dokumenata u 2017.godini je 
112.619 predmeta što je povećanje za 52,49% u odnosu na 2016. godinu i 185.407 dokumenata, 
što je povećanje za 40.63% u odnosu na 2016. godinu. Ukupan broj logovanja je 79.211. Tokom 
2017. godine, 219 korisnika je prošlo obuku za korišćenje sistema. 

Uspostavljanje portala otvorenih podataka je aktivnost na kojoj se intenzivno radilo u 2017. godini, 
a koja je zahtijevala Analizu i prepoznavanje javno dostupnih  podataka koji su u formatu 
pogodnom za ponovnu upotrebu, pretvaranje podataka koji su već javno dostupni u formate 
pogodne za ponovnu upotrebu, pokretanje inicijative za objavljivanje podataka u otvorenom 
formatu. U IV kvartalu 2017. godine je realizovan tender za Izradu Portala otvorenih podataka 
www.data.gov.me, čija je izrada u završnoj fazi.  

Jedinstveni informacioni sistem za elektronsku razmjenu podataka je u fazi testiranja, iz razloga 
što Izvođač još završava preuzete obaveze u skladu sa zahtjevima propisanim Zakonom o 
elektronskoj upravi i drugim propisima kojima se reguliše elektronska uprava, kao i zahtjevima 
Naručioca (Vlada/UNDP).   

Ministarstvo javne uprave i Ministarstvo prosvjete pokrenuli su tokom aprila i maja 2017. godine 
Pilot projekat - elektronski upis djece u predškolske ustanove u Podgorici (obnavljanje upisa), te 
elektronski upis u tri osnovne škole u Podgorici. Projekat, koji je namijenjen roditeljima, imao je 
za cilj  da im olakša upis, uštedi vrijeme, smanji broj dolazaka u vrtić, odnosno u školu. 

http://www.data.gov.me/


Preko Portala e-uprave je podnešeno 208 zahtjeva za servis upis djece u predškolske ustanove u 
Podgorici (obnavljanje upisa), dok je za Pilot projekat - elektronski upis djece u osnovne škole u 
Podgorici podnešeno 54 zahtjeva. 

2016. godine prvi put je implementiran servis „Zahtjev za studentski kredit“ i pokazatelj je vrlo 
uspješno realizovanog servisa. U 2017. obrađeno je 5.009 zahtjeva servisa Studentski kredit, što 
predstavlja 59,85 % ukupno obrađenih zahtjeva na Portalu eUprave. 

Stepen realizacije prikazan je na sljedećoj slici: 

 

 

  

44%
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10.e-UPRAVA
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Istraživanje, inovacija i razvoj 

Univerzitet Crne Gore je u skladu sa obavezom propisanom Strategijom razvoja do 2020. godine, 
za 2018. godinu, povećao kapacitet internet linka i maksimalni kapacitet linka iznosi 1Gb/s. 

Stepen realizacije prikazan je na sljedećoj slici: 

 

  

100%

11. ISTRAŽIVANJE, INOVACIJE I 
RAZVOJ

Realizovano

Djelimično realizovano

Nije realizovano

Kontinuirano

Aktivnost pomjerena za 2018
godinu



3. Monitoring 

Ministarstvo javne uprave i Ministarstvo ekonomije vrše kontinuirani monitoring sprovođenja svih 
mjera i stepena ostvarenosti ciljeva definisanih ovim Akcionim planom, o čemu će na godišnjem 
nivou dostavljati Izvještaje Vladi Crne Gore na razmatranje i usvajanje. 

4. Ocjena realizacije mjera 

Akcioni plan za sprovođenje strategije razvoja ID sadrži ukupno 11 tematskih grupa ciljeva i 
pridruženih mjera njihovog ispunjenja, čija se realizacija prati kontinuirano. Realizacija mjera iz 
Akcionog plana za sprovođenje strategije razvoja ID za 2017. godinu ukazuje na posvećenost 
nosilaca implementacije zadatih ciljeva i mjera. 

Važno je istaći da su nosioci projekata kao najčešće razloge za nerealizacije istih naveli 
ograničenja u nedostatku finansijskih sredstava, kao i ograničenja u sprovođenju tenderskih 
procedura, zbog čega se vremenski okvir realizacije aktivnosti produžava. Ovo su, dakle, najčešće 
barijere na koje posebnu pažnju treba obratiti prilikom budućeg planiranja aktivnosti i projekata, 
odnosno potrebno je na svim nivoima kandidovati projekte u potpunosti pripremljene za 
realizaciju. 

Ocjena realizacije prikazana je na sljedećoj slici: 

 

5. Predlog mjera za unapređenje 

Strategija je fokusirana na dalje unapređenje normativno-pravnog okvira, administrativnih i 
materijalno-tehničkih kapaciteta relevantnih organa, praćenje trendova i novih programa obuke i 
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Kontinuirano

Aktivnost pomjerena za 2018 godinu



usavršavanja u ovoj oblasti, intenzivnije saradnje svih nadležnih institucija u zemlji, regionu i na 
međunarodnom nivou, kao i podizanju svijesti o upotrebi informaciono komunikacionih 
tehnologija. 

6. Predlog zaključaka 

1. Vlada je donijela Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja informacionog 
društva do 2020. godine za 2018. godinu. 

2. Vlada je usvojila  Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2017. godinu. 

3. Zadužuje se Ministarstvo ekonomije da, u skladu sa zadacima iz Akcionog plana, prati 
i koordinira realizaciju aktivnosti iz oblasti elektronskih komunikacija. 

4. Zadužuje se Ministarstvo javne uprave da, u skladu sa zadacima iz Akcionog plana, 
prati i koordinira realizaciju aktivnosti iz oblasti informacionog društva 



AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA DO 2020. godine, za 2017. godinu 
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4. INFRASTRUKTURA ZA ŠIROKOPOJASNI PRISTUP  

  Cilj 4.1: Stvaranja uslova za nesmetan razvoj  NGN i NGA mreža 
Da bi se ostvario ovaj cilj potrebno je stvoriti uslove i eliminisati barijere za izgradnju savremenih elektronskih komunikacionih mreža, kroz adekvatno 

planiranje, pojednostavljenje administrativnih procedura  za pribavljanje potrebnih dozvola i saglasnosti za izgradnju elektronskih komunikacionih mreža i 
obezbjeđenje potrebnih resursa za razvoj elektronskih komunikacionih mreža. 

1. 

Potrebno je da se prostorno 
planskim dokumentima 
planira izgradnja potrebne 
elektronske komunikacione 
infrastrukture, fiksnih 
elektronskih 
komunikacionih mreža sa 
optičkim vlaknima i 
mobilnih mreža (4G i 
novijih tehnologija), kako 
bi svim stanovnicima na 
području zahvaćenom 
prostornim planom bila 
obezbijeđena dostupnost 
brzog i ultra brzog 
širokopojasnog pristupa.   

1.1. Potrebno je da 
obrađivači prostorno 
planskih 
dokumenata uvaže 
preporuke koje Ekip 
daje u okviru 
mišljenja na nacrte 
prostorno planskih 
dokumenata.  

 
MORiT 
 LS 
 ME 
 EKIP 

kontinuirano kontinuirano       

Kontinuirano - EKIP 
je davao doprinos 
poboljšanju kvaliteta 
planskih dokumenata 
kroz davanje predloga, 
sugestija i mišljenja na 
dobijene nacrte istih. 

2. 

Pojednostaviti i ubrzati 
procedure za izdavanje 
građevinskih dozvola za 
izgradnju elektronskih 
komunikacionih mreža 

2.1.  Povećati 
efikasnost službi. 

MORiT 
LS 

kontinuirano kontinuirano       

Kontinuirana - 
MORiT je sa novim 
Zakonom o planiranju 
i izgradnji objekata 
pojednostavio 
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odnosno njihovih 
elemenata.   

proceduru za izgradnju 
EK mreža. 
Predmetnim Zakonom 
je ukinuo pribavljanje 
građevinskih dozvola 
za EK objekte. 

3. 

Ukinuti obavezu 
pribavljanja građevinskih 
dozvola za: 
-     građevinske radove 
manjeg obima na izgradnji 
NGA mreža ( mini rovovi, 
privodi do zgrada...), 
-      zamjenu mrežnih 
elemenata sa tehnološki 
savremenijim elementima, 
koji su istih ili manjih 
dimenzija i potrošnje 
električne energije.      

3.1.  Potrebno je da 
za ove radove 
saglasnosti izdaju 
komunalne službe u 
svim lokalnim 
samoupravama, kao 
što je sada slučaj za 
rbs u Podgorici. 

MORiT 
LS 

kontinuirano kontinuirano       

Kontinuirana - 
Napredak je ostvaren 
usvajanjem Zakona o 
planiranju prostora i 
izgradnji objekata, 
kojim je umnogome 
pojednostavljena 
procedura za izgradnju 
elektronskih 
komunikacionih mreža 
i njihovih elemenata. 
Ovim zakonom je 
ukinut institut 
građevinske dozvole, 
pa se građenje i ovih 
objekata može 
započeti na osnovu 
prijave građenja i 
dokumentacije u 
skladu sa članom 91. 
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4.  

Pronaći način da vlasnici 
nepokretnosti omoguće 
operatorima nesmetan 
pristup do nepokretnosti i 
na nepokretnost radi 
izgradnje, održavanja i 
korišćenja elektronskih 
komunikacionih mreža i 
elektronske komunikacione 
infrastrukture i povezane 
opreme.  Ovdje se misli na 
korištenje opšteg dobra i 
nekretnina drugih vlasnika 
radi obezbjeđenja prava 
puta (konkretno u ZEK-u 
na primjeru iz članova 41, 
44 i najviše 45 pravo 
službenosti)   

4.1.  Potrebno je 
uspostaviti 
sprovođenje Zakona 
o svojinsko pravnim 
odnosima kao i  
Zakona o 
održavanju 
stambenih zgrada u 
cilju uspostavljanja 
eventualne 
službenosti na 
nekretnini i 
prilazima objektima. 

inspekci
ja za 
stanova
nje kod 
UIP  
MORiT 
LS 
EKIP 
OEK 

kontinuirano kontinuirano       

Kontinuirano  

4.2.  Na efikasan 
način omogućiti 
svim 
zainteresovanoim 
operatorima prilaz u 
svim stambenim 
jedinicama 

inspekci
ja za 
stanova
nje kod 
UIP  
MORiT 
LS 
EKIP 
OEK kontinuirano kontinuirano       

Kontinuirana 

5. Priprema plana migracije na 
protokol IPv6. 

5.1.  Analiza potrebe 
za migraciju na 
protokol IPv6. 

ME 
EKIP 

jan-17 dec-18       

Realizovana 

5.2.  Izrada plana 
migracije na 
protokol IPv6. 

ME  
EKIP 

jan-17 dec-18       

Djelimično 
realizovana  



AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA DO 2020. godine, za 2017. godinu 

RB Aktivnost Ključne tačke 
Vodeća 

institucij
a 

Datum početka Planirani datum 
završetka 

Procje
na 

troško
va 

Pozivanj
e na 
izvor 

finansira
nja 

Indikator Status aktivnosti 

 
EKIP je opredijelila 
sredstva u 
Finansijskom planu za 
2018. godinu za izradu 
Plana migracije na 
protokol IPv6, u 
saradnji sa ME. 

6.   Edukacija u vezi EM 
zračenja   

6.1. Objave stručnih 
tekstova u 
štampanim 
medijima i web 
sajtovima EPA, 
MORiT, 
Ministarstva 
zdravlja, lokalnih 
samouprava, OEK, 
EKIP-a. 

 EPA 
MORiT 
MZ 
LS 
OEK 
EKIP 

kontinuirano  kontinuirano       

Kontinuirana - EKIP 
je odštampao brošuru 
„Elektromagnetno 
zračenje” u novembru 
2017. godine. 

6.2. Štampanje i 
distribucija lifleta. 

EPA 
OEK 
EKIP 

kontinuirano  kontinuirano       

Kontinuirana - 
Brošura je dijeljena na 
Sajmu 
telekomunikacija u 
Delta sitiju u 
Podgorici i nalazi se 
na internet stranici 
EKIP 
http://www.EKIP.me/
brosure/index.php. 
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7. 

Pripremiti Studiju o 
mogućnostima korišćenja 
radio-frekvencija iz opsega 
694-790 MHz, 1452-1492 
MHz, 2300-2400 MHz, 
3400-3600 MHz i 3600-
3800 MHz za IMT sisteme. 

7.1. Sprovođenje 
javne nabavke za 
izbor ponuđača za 
izradu Studije. 

EKIP 

dec-16 sep-17       

Realizovana - 
Predmetna studija je 
isporučena EKIP-u u 
avgustu 2017. godine. 

Cilj 4.2: Smanjenje troškova za izgradnju NGA mreža 
Da bi se ostvario ovaj cilj potrebno je stvoriti uslove za smanjenje troškova za izgradnju NGA mreža, kroz obezbjeđenje zajedničkog korišćenja postojeće 

elektronske komunikacione infrastrukture, dostupnost informacija o elektronskoj komunikacionoj infrastrukturi i javnim građevinskim radovima, 
koordinaciju radova i izgradnju instalacija u objektima, koja omogućava brzi i ultrabrzi pristup internetu. 

1. 

1.    Pospješivanje 
zajedničkog korišćenja 
elektronske komunikacione 
infrastrukture (objekti, 
kanalizacija, antenski i drugi  
stubovi), u skladu sa 
Zakonom  o mjerama za 
smanjenje troškova 
postavljanja elektronskih 
komunikacionih mreža 
velikih brzina (koji je u 
pripremi i njegovo donošenje 
je planirano za IV kvartal 
2017.godine), a na osnovu 
DIREKTIVE 2014/61/EU. 

1.1.  
Omogućavanje 
uvida u slobodne 
kapacitete EKI koji 
su u vlasništvu 
telekom operatora 

EKIP 
OEK 
LS 
MORiT 
ME 

jan-17 kontinuirano       

Kontinuirana – Vidjeti 
status iz tačke 2.2. cilja 
4.2. 

1.2.  Analiza i 
predlog za 
eventualno 
poboljšanje 
cjenovnih, 
tehničkih i drugih 
uslova za 
zajedničko 
korišćenje EKI. 

EKIP 
OEK 
LS 
MORiT 

kontinuirano kontinuirano       

Kontinuirana - EKIP 
prati uslove i cijene 
zajedničkog korišćenja 
EKI, kao i ugovore 
između OEK. 
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2. 

Korišćenje slobodnih 
kapaciteta elektronskih 
komunikacaionih mreža 
javnih preduzeća (kablovske 
kanalizacije, prostora u 
objektima, antenskih 
stubova, stubova javne 
rasvjete, optičkih vlakana, 
kapaciteta u sistemima 
prenosa...) i druge 
ingrastrukture koja se može 
koristiti za izgradnju NGA 
mreža, u skladu sa Zakonom  
o mjerama za smanjenje 
troškova postavljanja 
elektronskih komunikacionih 
mreža velikih brzina (koji je 
u pripremi i njegovo 
donošenje je planirano za IV 
kvartal 2017.godine), a na 
osnovu DIREKTIVE 
2014/61/EU. 

2.1.  Donošenje 
Zakona o 
nacionalnoj 
infrastrukturi 
prostornih 
podataka  i 
njegova primjena. 

MORiT 
ME 
 LS 
 VI 
EKIP 

jan-17 dec-17       

Realizovana - Zakon o 
infrastrukturi 
prostornih podataka 
objavljen je u „SL. list 
CG“, broj 37/17. 

2.2.  Mapiranje 
infrastrukture i 
optičkih vlakana 
elektroprenosnog 
sistema CG, 
kablovske 
kanalizacije i 
stubova javne 
rasvjete 
komunalnih 
preduzeća, 
kapaciteta u 
fiksnim vezama 
državnih 
preduzeća i 
institucija čiji je 
osnivač ili vlasnik 
država Crna Gora. 

MORiT 
ME 
LS 
VI 

jan-17 kontinuirano       

Kontinuirano - EKIP je 
prikupio podatke o 
antenskim stubovima, 
zgradama,  objektima i 
povezanoj opremi od 
OEK. Takođe EKIP je 
isto mapirala u okviru 
georeferencirane baze 
podataka o EKI i veb 
portala putem kojeg 
OEK dostavljaju svoje 
podatke i imaju uvid u 
raspoložive kapacitete 
ostalih operatora. 

2.3.  Potrebno je 
da se pobrojana  
infratsruktura iz 

MORiT 
ME 
EKIP jan-17 kontinuirano       

Kontinuirana 
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tačke 2.2. stavi u 
funkciju na tržište, 
iznalaskom 
najboljeg modela 
upravljanja tim 
resursima.   

3. 

 Primjena novih 
metoda/tehnologija za 
povećanje brzina  pristupa u 
postojećoj pristupnoj mreži 
sa bakarnim paricama. 

3.1.  Analiza 
potreba i 
mogućnosti za 
primjenu novih 
metoda/tehnologija 
za povećanje 
brzina  pristupa u 
postojećoj 
pristupnoj mreži sa 
bakarnim 
paricama. 

ME 
CT 
EKIP 

jan-17 dec-17       

Realizovana 
   

3.2. Primjena 
novih 
metoda/tehnologija 
za povećanje 
brzina  pristupa u 
postojećoj 
pristupnoj mreži sa 
bakarnim paricama 

ME 
CT 
 EKIP 

kontinuirano kontinuirano       

Kontinuirana - 
Crnogorski Telekom je 
u 2017. uveo VDSL 
tehnologiju i na kraju 
2017. godine je imao 
17.000 korisnika. Mtel 
i Telemach kao 
vlasnici mreže 
zasnovane na 
koaksijalnim 
kablovima su 
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implementirali 
DOCSIS 3.0. standard 
koji omogućuje brzine 
preko 100Mb/s.   

4. 

Uspostavljanje i nadgradnja 
baze podataka o elektronskoj 
komunikacionoj 
infrastrukturi u Crnoj Gori. 

4.1.  Unapređenje 
sistema za 
mapiranje EKI u 
pravcu 
povezivanja sa 
ostalim  
raspoloživim 
podacima iz npr. 
oblasti dodjele 
dozvola za 
frekvencije,  
dostupnost EK 
usluga i sl. 

EKIP 
OEK 

kontinuirano kontinuirano       

Kontinuirana  

5. Uspostavljanje katastra 
vodova. 

 5.1.  Izdvajanje 
finansijskih  sredst
ava za izradu 
potrebnih propisa 
iz oblasti katastra 
vodova.   

MF 
ME 
MORiT 

jan-17 kontinuirano       

Kontinuirana 

5.2.  Izrada 
potrebnih propisa 
iz oblasti katastra 
vodova. 

UZN 

jan-17 kontinuirano       

Kontinuirana 
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6. 

Izgradnja instalacija u novim 
ili rekonstruisanim objektima 
koja omogućava brzi i 
ultrabrzi pristup internetu. 

6.1.  Prilikom 
izrade projekata za 
stambeno poslovne 
objekte potrebno je 
da se projektanti 
pridržavaju 
Pravilnika koji je 
Agencija donijela 
za predmetnu 
oblast.     IK 

EKIP kontinuirano  kontinuirano       

Kontinuirana 

6.2.  Prilikom 
izdavanja 
građevinskih i 
upotrebnih dozvola 
provjeriti da li je 
ispoštovana 
Pravilnik koji je 
Agencija donijela 
za predmetnu 
oblast.   

MORiT 
LS 
IK 

kontinuirano  kontinuirano       

Kontinuirana - 
Zakonom o planiranju 
prostora i izgradnji 
objekata data obaveza 
revidentima da u 
postupku revizije 
tehnički dokumentacije 
provjerava usklađenost 
projekta sa 
urbanističko-tehničkim 
uslovima, ovim 
zakonom, posebnim 
propisima i pravilima 
struke u odnosu na 
pitanja koja nijesu 
uređena ovim 
zakonom. 
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7. 

Izgradnja infrastrukture 
potrebne za instalaciju NGA 
pristupnih mreža prilikom 
izgradnje saobraćajnica i 
drugih infarstrukturnih 
objekata u skladu sa 
DIREKTIVOM 2014/61/EU  
o mjerama za smanjenje 
troškova postavljanja 
elektronskih komunikacionih 
mreža velikih brzina. 

7.1. Uspostavljanje 
jedinstvene 
informacione tačke 
o izvođenju javnih 
radova i njihova 
koordinacija, kao i 
koordinacija 
radova na izgradnji 
NGA mreža. 

MORiT 
LS 
IK 
UZN 
PD 

jan-17 dec-17       

Djelimično realizovana 
Donijeta je Uredba o 
sadržaju i načinu 
vodjenja 
dokumentacione 
osnove i 
informacionog sistema 
i indikatorima za 
praćenje sprovodjenja 
planskih dokumenata 
(„Sl. list CG", broj 
83/17). 
U toku je priprema 
tenderske 
dokumentacije za 
uspostavljanje 
geoportala na kojem ce 
biti publikovana 
važeća planska 
dokumentacija (PPCG, 
PUP-ovi kao i granice 
ostalih planskih 
dokumenata), novi 
ortofoto snimak. 
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7.2.  Mapiranje 
cjelokupne 
infrastrukture na 
teritoriji Crne Gore 
u skladu sa 
INSPIRE 
Direktivom 
(2007/2/EZ). 

MORiT 
LS 
UZN 
PD 

jan-17 dec-17       

Djelimično realizovana 
Na portalu će biti 
dostupni i servisi 
Uprave za nekretnine 
koji se odnose na 
katastarske podatke. 
Predmetne aktivnosti 
su planirane i 
Programom rada 
MORiT – III kvartal. 

Cilj 4.3: Pospješivanje izgradnje mreža za širokopojasni pristup u ruralnim područjima 
Da bi se ostvario ovaj cilj potrebno je stvoriti uslove za izgradnju širokopojasnih mreža u ruralnim područjima, kroz identifikaciju ruralnih područja bez 

dostupnosti širokopojasnog pristupa, davanje podsticajnih mjera i korišćenje drugih mehanizama. 

1. 

Identifikovati područja bez 
bilo kakve ili adekvatne 
dostupnosti širokopojasnog 
pristupa u kojima operatori 
nemaju ekonomski interes 
(ruralna područja) da 

1.1.  Mapiranje 
dostupnosti 
širokopojasnog 
pristupa. 

EKIP 
OEK 
MONS
TAT 
 LS 
ME jan-17 kontinuirano       

Kontinuirana 
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razvijaju mreže, napraviti 
odgovarajuće planove za 
njihovo pokrivanje koristeći 
fondove IPA i PPP 
finansiranje. 

1.2.  Izrada 
planova  za 
pokrivanjem 
nepokrivenih i 
djelimično 
pokrivenih 
teritorija Crne 
Gore sa 
širokopojasnim 
pristupom. 

ME 
MPiRR 
MRiSS 
EKIP 
OEK 
MONS
TAT 
LS 

jan-17 kontinuirano       

Kontinuirana - Shodno 
rezultatima aukcije 
spektra, operatora koji 
je osvojio blok sa 
specifičnim zahtjevima 
u opsegu 800MHz, bio 
je obavezan da do 
01.09.2017. godine 
implementira pet novih 
LTE radio baznih 
stanica u ruralnim 
oblastima, 
što je i realizovana. 

1.3.  
Realizacija   tačke 
1.2. sa 
obezbjeđivanjem 
odgovarajućih 
finansijskih 
sredstava 

 ME 
EKIP 
OEK  
LS 

jan-17 kontinuirano       

Kontinuirana 

2. 

Izgradnja NGA mreža i LTE 
radio baznih stanica, na 
područjima na kojima ne 
postoji dostupnost brzog 
širokopojasnog pristupa i 
eventualno smanjenje 
naknade za građevinske 

2.1.  Mapiranje 
NGA mreža i LTE 
radio baznih 
stanica. 

EKIP 
OEK 

jan-17 dec-17       

Kontinuirana  
EKIP prilikom 
izdavanja rješenja o 
utvrđivanju uslova 
korišćenja redovno 
ažurira i mapira LTE 
radio bazne stanice. 
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dozvole i korišćenje 
zemljišta/ prostora. 

Isto trenutno nije javno 
dostupno. 

2.2.  Donošenje 
odluke o javnom 
interesu i 
eventualnom 
smanjenju naknada 
za građevinske 
dozvole i 
korišćenje 
zemljišta/ prostora.  

Vlada 
CG 
MORiT 
MF 
LS 

jan-17 dec-17       

Djelimično realizovana 
usvajanjem Zakona o 
planiranju i izgradnji 
objekata, a realizacija 
će biti uspostavljena 
kroz aktivnosti 
definisane AP za 2018. 
godinu. 

Cilj 4.4: Promocija širokopojasnog pristupa i povećanje korišćenja interneta 
Da bi se ostvario ovaj cilj potrebno je informisati javnost o dostupnosti širokopojasnog pristupa i benefitima koje širokopojasni pristup donosi društvu u 

cjelini.  

1. 

  Informisanje o dostupnosti 
širokopojasnog pristupa i 
mapiranje dostupnosti 
širokopojasnog pristupa. 

1.1.  Promocija 
sistema za 
mapiranje na 
portalima OEK, 
EKIP-a, MORiT-a, 
UZN, lokalnih 
samouprava i ME 

ME 
MJU 
OEK 
EKIP 
MORiT 
UZN 
LS 

kontinuirano kontinuirano       

Kontinuirana 
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2. 
Promocija benefita 
korišćenja širokopojasnog 
pristupa internetu. 

2.1.  Izdavanje 
brošura, pamfleta i 
drugog 
propagandnog 
materijala u kojima 
će se istaći benefiti 
korišćenja 
širokopojasnog 
pristupa internetu. 

OEK 
EKIP 
LS 

kontinuirano kontinuirano       

Kontinuirana - EKIP je 
odštampao brošuru 
„Širokopojasni pristup 
internetu” u novembru 
2017. godine. 
Brošura je dijeljena na 
Sajmu 
telekomunikacija koji 
je održan u Podgorici, 
a brošura je objavljena 
i na sajtu EKIP-a na 
stranici 
http://www.EKIP.me/b
rosure/index.php. 

Cilj 4.5: Povećanje korišćenja interneta 
Da bi se ostvario ovaj cilj potrebno je stvoriti uslove za korišćenje interneta kroz povećanje ekonomske dostupnosti, povećanje dostupnosti sadržaja, usluga i 

terminalne opreme kao i povećanje sigurnosti mreža i usluga 

1. 

Povećanje ekonomske 
dostupnosti širokopojasnog 
pristupa kroz regulaciju 
cijena samostalnog 
širokopojasnog pristupa i 
posebno širokopojasnog 
pristupa u vezanim 
ponudama, u skladu sa 
zakonom. 

1.1.  Analize 
relevantnih tržišta i 
propisivanje 
obaveza OEK. 

EKIP 
OEK 

kontinuirano  kontinuirano       

Kontinuirana - EKIP 
vrši Analize 
relevantnih tržišta i 
propisuje obaveza 
OEK sa značajnom 
tržišnom snagom.  
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2. 

Primjena posebne cjenovne 
politike širokopojasnog 
pristupa za lica sa 
invaliditetom i socijalno 
ugrožena lica. 

2.1.  Analiza 
potreba za 
širokopojasnim 
pristupom za lica 
sa invaliditetom i 
socijalno ugrožena 
lica. 

MRiSS 
ME 
EKIP 
OEK 
USO 

kontinuirano  kontinuirano       

Kontinuirana - EKIP je 
uradio stručne osnove 
za Pravilnik 
o vrstama povoljnosti i 
posebnim mjerama za 
pristup javnim 
elektronskim 
komunikacionim 
uslugama za lica sa 
invaliditetom 
(„Sl. list CG", br. 
043/14 i 026/17). 

2.2.  Propisivanje 
obaveza  vezano za 
posebne cjenovne 
politike 
širokopojasnog 
pristupa za lica sa 
invaliditetom i 
socijalno ugrožena 
lica. 

MRiSS 
ME 
EKIP 
USO 

jan-17 dec-17       

Realizovana - EKIP je 
donio Pravilnik 
o načinu procjene 
pristupačnosti cijena 
usluga i posebnih 
paketa Univerzalnog 
servisa za socijalno 
ugrožena lica i 
lica sa invaliditetom 
(„Sl. list CG", br. 
033/14 i 013/17) 

3. Povećanje lokalnih sadržaja 
na internetu. 

3.1.  Izrada lako 
dostupnih internet 
stranica lokalnih 
samouprava i 
njihovo redovno 

MJU 
MK 
LS 
privred
na jan-17 dec-17       

Realizovana 
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ažuriranje sa novim 
sadržajima od 
lokalnog interesa. 

društva 
instutuc
ije i 
ustanov
e od 
lokalno
g 
značaja 

3.2.  
Podsticanje   svih 
privrednih 
društava, 
instutucija i 
ustanova od 
lokalnog značaja 
da bitna dešavanja 
oglašavaju i na 
internet stranicama 
lokalnih 
samouprava. 

MK 
MJU 
LS 
privred
na 
društva 
 
instutuc
ije i 
ustanov
e od 
lokalno
g 
značaja kontinuirano  kontinuirano       

Kontinuirana 

4. 

Povezivanje svih ISP u Crnoj 
Gori na MIXP, kao i što više 
kvalitetnih domaćih i stranih 
sadržaja 

4.1.  Promocija 
benefita koje će 
OEK imati od 
povezivanja na 
MIXP. 

ME 
EKIP 
MIXP 
OEK 

kontinuirano  kontinuirano       

Kontinuirana  
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4.2. Promocija 
zaštite internet 
saobraćaja. 

MJU 
OEK 

kontinuirano  kontinuirano       

Kontinuirana 

4.3.  Promocija 
benefita od 
lokalnog 
hostovanja 
domaćih i stranih 
sadržaja 

MJU 
OEK 

kontinuirano  kontinuirano       

Kontinuirana 

5. 
Obezbjeđivanje uslova za 
otvoreni pristup internetu 
(Net neutrality). 

5.1.  Implemetacija 
dijela Uredbe (EU) 
2015/2120 
Evropskog 
Parlamenta i 
savjeta koji se 
odnosi na otvoreni 
pristup internetu 
(Net neutrality) u 
nacionalno 
zakonodavstvo. 

ME 
EKIP 

jan-17 kontinuirano       

Kontinuirana – 
sljedeće aktivnosti će 
biti usklađene sa 
eventualnim 
promjenama EU 
regulative u ovoj 
oblasti. 

6. 

Preduzimanje tehničkih i 
organizacionih mjera za 
povećanje sigurnosti i 
integriteta elektronskih 
komunikacionih mreža i 
usluga i e-usluga. 

6.1.  Praćenje 
implementacije 
odredbi važećeg 
Pravilnika iz 
predmetne oblasti 
koji je donijela 
Agencija. 

EKIP 
OEK 

kontinuirano  kontinuirano       

Kontinuirana - OEK 
dostavljaju izvještaje 
EKIP-u u skladu sa 
Pravilnikom o načinu i 
rokovima za 
sprovođenje mjera 
zaštite sigurnosti i 
integriteta elektronskih 
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komunikacionih mreža 
i usluga (“Sl. list CG”, 
br. 41/15 i 81/16).   

7. 

 Razvijanje povjerenja po 
pitanju sigurnosti, zaštite 
privatnosti i bezbjednosti 
širokopojasnih usluga. 

7.1.  Redovna 
kontrola i praćenje 
pitanja sigurnosti , 
zaštite privatnosti i 
bezbjednosti 
širokopojasnih 
usluga. 

MJU 
Agencij
a za 
zaštitu 
ličnih 
podatak
a 
(predlo
g) 
EKIP 
OEK kontinuirano   kontinuirano       

Kontinuirana 

7.2.  Dogovaranje 
o načinu 
obavještavanja 
korisnika usluga o 
mogućim 
prijetnjama i 
načinima za 
prevazilaženje istih 

MJU 
EKIP 
OEK 

jan-17 dec-17       

Djelimično realizovana 
- EKIP radi na izradi U 
saradnji sa MJU, EKIP 
je izradio i distribuirao 
brošuru „Zaštita djece 
prilikom korišćenja 
interneta". 
Brošura je dostupna i 
na sajtu EKIP-a na 
stranici 
http://www.EKIP.me/b
rosure/index.php  
Pravilnika o uslovima i 
načinu sprečavanja i 
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suzbijanja zloupotreba 
i prevara u pružanju 
usluga elektronske 
pošte. 

8. 

Razvoj usluga i aplikacija 
zasnovanih na 
širokopojasnim 
tehnologijama, namjenjenih 
osjetljivim društvenim 
kategorijama i socijalno 
ugroženim grupama. 

8.1.  Analiza 
potrebe za 
određenim 
uslugama i 
aplikacijama 
zasnovanim na 
širokopojasnim 
tehnologijama, 
namjenjenim 
osjetljivim 
društvenim 
kategorijama i 
socijalno 
ugroženim 
grupama.  

MRiSS 
OEK 

kontinuirano  kontinuirano       

Kontinuirana 

8.2.  Obezbjeđenje 
finansijskih 
sredstava za razvoj 
usluga i aplikacija. 

MRiSS 
MF 
OEK 

jan-17 dec-17       

Nije realizovana 

8.3.  Razvoj i 
implementacija 
usluga i aplikacija. 

ME 
OEK 

feb-17 kontinuirano       

Kontinuirana 
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9. 

 Edukacija korisnika 
elektronskih komunikacionih 
usluga i e-usluga i zaštita 
prava korisnika. 

9.1.  Štampanje 
brošura sa pravima 
korisnika. 

MJU 
(predlo
g) 
OEK 
EKIP 

kontinuirano  kontinuirano       

Kontinuirana - EKIP je 
odštampao brošure u 
novembru 2017. 
godine. 
§ Prava korisnika 

elektronskih 
komunikacionih 
usluga  
§ Zaštita djece 

prilikom korišćenja 
interneta , 
§ Elektromagnetno 

zračenje, 
§ Usluga prenosivosti 

broja, 
§ Širokopojasni 

pristup internetu,  
§ Mjerenje kvaliteta 

širokopojasne 
internet konekcije, 
§ Kalkulator, 
§ Upotreba pametnih 

telefona i 
§ Brojevi hitnih službi. 

Brošure su dijeljene na 
Sajmu 
telekomunikacija u 
Delta sitiju u Podgorici 
i nalazi se na internet 
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stranici EKIP 
http://www.EKIP.me/b
rosure/index.php. 

9.2.  Učešće u 
emisijama i 
objavljivanje 
informacija 
posvećenim zaštiti 
prava korisnika u 
različitim 
medijima.  

TV 
mediji i 
štampa 
OEK 
EKIP 

kontinuirano  kontinuirano       

Kontinuirana  

10 

Povećanje raspoloživosti i  
kvaliteta napajanja 
električnom energijom za sve 
korisnike, a posebno za 
elemente elektronskih 
komunikacionih mreža 

10.1.  Analiza 
raspoloživosti i 
kvaliteta napajanja 
električnom 
energijom za sve 
korisnike, a 
posebno za 
elemente 
elektronskih 
komunikacionih 
mreža. 

RAE                    
EKIP 
OEK 

jan-17 dec-17       

Realizovana - EKIP je 
na traženje po ovom 
pitanju dobio 
informacije od OEK o 
stanju rezervnog 
napajanja (agregati i 
baterije) po 
lokacijama. EKIP 
dobija informaciju od 
OEK o svim ispadima 
napajanja po 
lokacijama koji su se 
dogodili. 

10.2.  Propisivanje 
parametara 
kvaliteta napajanja 
električnom 

EPCG 
RAE 
OEK 

jan-17 dec-17       

Realizovana 
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energijom sa 
posebnim osvrtom 
na  elektronske 
komunikacione  
objekte. 
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5. INFORMACIONA BEZBJEDNOST 

Cilj 5.1 

1. 
Edukacija službenika 
državnih organa na temu 
sajber bezbjednosti 

Organizovanje 
obuka za državne 
službenike i 
namještenike na 
temu sajber 
bezbjednosti u 
sklopu redovnog 
Programa obuka 
UZK za 2017. g 

MJU, 
UZK 

jan-17 dec-17 

  
 

Edukovan
o 400 
državnih 
službenik
a 

Realizovana 

Cilj 5.2 

2. 

Jačanje administrativnih 
kapaciteta CIRT tima 

Povećanje broja 
službenika CIRT-a 
kroz izmjene 
Pravilnika o 
unutrašnjoj 
organizaciji i 
sistematizaciji 

MJU 1.1.2017. 31.03.2017. 20 
000,00 
eura 

Budž
et 
Crne 
Gore 

6 
službenik
a u CIRT-
u do kraja 
2017. 
godine. 

Realizovana 

Cilj 5.3: 

3. 

Formiranje lokalnih CIRT 
timova u državnim organima 
i lokalnim samoupravama 

  MJU 

jan-17 dec-17 

    Formiran
o 37 
lokalnih 
CIRT 
timova do 
kraja 

Realizovana 
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2017.godi
ne 

Cilj 5.4: 

4. 

Formiranje lokalnih CIRT 
timova kod pravnih lica 

Formiranje 
lokalnih CIRT 
timova kod 
operatora kritične 
informatičke 
infrastrukture 
(Internet 
provajderi, 
bankarski sektor, 
EPCG, itd.) 

MJU, 
EKIP 

jan-17 dec-17 

    Formiran
o 10 
lokalnih 
CIRT 
timova 
kod 
pravnih 
lica do 
kraja 
2017.godi
ne 

Realizovana 

Cilj 5.5: 

5. 

Edukacija djece o 
bezbjednom korišćenju 
interneta 

Organizovati 
prezentacije, obuke 
i promotivne 
kampanje na temu 
zaštite djece na 
internetu 

MJU, 
Minista
rstvo 
prosvje
te jan-17 dec-17 

20 
000,0
0 eura 

Budžet 
Crne 
Gore 

Edukovan
o 20% ili 
6000 
učenika 
od šestog 
do 
devetog 
razreda 
osnovnih 
škola.  

Djelimično realizovana 

Cilj 5.6: 
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6. 

Formiranje Savjeta za 
informacionu bezbjednost 

  Vlada 
Crne 
Gore 

1.1.2017. 31.03.2017.     Formiran 
Savjet za 
informaci
onu 
bezbjedno
st 

Realizovana. 

Cilj 5.7: 

7. 

Definisanje kritične 
informatičke infrastrukture 
(KII) 

Kreiranje spiska 
kritične 
informatičke 
infrastrukture 

MJU u 
saradnji 
sa 
nosioci
ma 
kritični
h 
sektora 

1.1.2017. 31.03.2017.     Izrađena 
lista KII 

Realizovana 

Cilj 5.8: 

8. 

Zaštita kritične informatičke 
infrastrukture (KII) 

Izrada propisa za 
zaštitu kritične 
informatičke 
infrastrukture 

MJU u 
saradnji 
sa 
nosioci
ma 
kritični
h 
sektora 

1.1.2017. 31.03.2017.     Izrađen 
propis za 
zaštitu 
KII 

Aktivnost pomjerena 
za 2018. godinu. 

Cilj 5.9 
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9. 

Jačanje ekspertskog kadra iz 
oblasti sajber bezbjednosti u 
saradnji sa međunarodnim 
organizacijama 

Organizovanje 
usko 
specijalizovanih 
obuka iz oblasti 
sajber bezbjednosti 
u dvije faze: 

MJU     20 
000,0
0 eura 

Budžet 
Crne 
Gore 

Održana 
obuka 

Realizovana 

Prva faza: 
„Network 
Vulnerability 
Assessment and 
Risk Mitigation“ 
obuka 

  Prva faza: 
27.03.2017.  

Prva faza: 
02.06.2017. 

      Realizovana 

Druga faza: 
„Network 
Security“ obuka 

  Druga faza: 
02.10.2017. 

Druga faza: 
08.12.2017. 

      Realizovana 
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7. E-OBRAZOVANJE 

Cilj 7.1: Povećanjem broja računara u obrazovno-vaspitnim ustanovama doprinosi se da djeca imaju više mogućnosti da koriste računare u 
školama kako za nastavne (za razne predmete) tako i za vannastavne aktivnosti  

1. 

Odnos  računar učenik Nabavka računarske 
opreme 

MPS, MJU 1. mart 15.dece
mbar 

800.0
00  

Budžet, 
donacij
e 

1:13:00 
(ili broj 
novih i 
broj 
polovnih 
računara) 

Nije realizovana iz 
razloga nedostatka 
finansijskih sredstava 

Cilj 7.2: Poboljšanje uslova za podizanje nivoa primjene ICT-a u nastavi, obezbjeđivanje uslova za online kolaboraciju nastavnika, poboljšanje 
uslova za korišćenje informacionog sistema obrazovanja u područnim ustanovama 

2. 

Zastupljenost interneta u 
područnim jedinicama  

Uvođenje ADSL-a u 
područnim jedinicama 
koje imaju tehničke 
mogućnosti 

MPS, EKIP 20.januar 20.decem
bar 

10.00
0  

Budžet 25% 
(broj 
jedinica) 

Djelimično 
realizovana 
28 područnih jedinica 
od 245 je pokriveno 
internet konekcijom 
što je 11,43%. 

Brzina internet konekcije u 
matičnim jedinicama  

Zahtjev Telekomu MPS, EKIP 1. mart  30. jul - - 8mbps Realizovana 
Potpisan je novi 
ugovor sa Telekom o 
prelasku na VDSL, a 
sa Mtel-om o uvođenju 
optike u školama koje 
imaju tehničke 
mogućnosti. 

Cilj 7.3: Povećanje procenta digitalno pismenih nastavnika što je preduslov za povećanje primjene ICT u nastavi 
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3. 

Procenat obučenik nastavnika 
(osnove rada na računaru)  

Obuka nastavnika 
Sertifikacija 

MPS 1. mart 15.decembar 65.00
0 

Budžet 23% 
(broj 
nastavnik
a) 

Nije realizovana zbog 
nedostatka 
finansijskih sredstava 

Procena t obučenih nastavnika 
iz oblasti IT bezbjednost 

Obuka nastavnika 
Certifikacija 

MPS 1. mart 15.decembar 75.00
0  

Budžet 7% 
(broj 
nastavnik
a) 

Djelimično 
realizovana 
150 nastavnika što je 
oko 2% od ukupnog 
nastavnog kadra ali 
nisu prošli proces 
certifikacije. 

Cilj 7.4: Podrška za povećanje primjena ICT-a u nastavi kao i u svakodnevnom radu zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama 

4. 

Procenat  korišćenja portala za 
nastavnike 

Promocija: 
Prezentacije 
Radionice 
Sastanci 
Skupovi 
Promo materijal 

MPS 1.  februar 15.decembar 5.000  Budžet 7% 
(broj 
održanih 
prezentaci
ja, 
radionica, 
sastanaka, 
skupova, 
anketa za 
zaposlene 
u 
obrazovno
-
vaspitnim 
ustanova
ma)  

Realizovana 
Tokom 2017 godine 
održano je 7 radionica. 
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8.E-ZDRAVSTVO 

Cilj 8.1: Dalji razvoj i implementacia IZIS 

1. 

Donošenje strategije 
Integralnog infomacionog 
sistema zdravstvene zaštite  

Izrada strategije  MZ, IZJZ, 
Fond, 
komore, 
zdravstven
e 
ustanove, 
univerzitet
, 
ministarst
vo javne 
uprave 

II kvartal 
2017.g. 

II kvartal 
2017.g. 

    Izradjen i 
usvojen 
dokument 
strategije 
Integralno
g 
infomacio
nog 
sistema 
zdravstve
ne zaštite 

Aktivnost pomjerena za 
2018 

2. Plansko definisanje 
upravljanja IZIS 

Osnovati tijelo za 
upravljanje IZIS 
 
Raspodjela 
nadležnosti nad 
zajedničkim 
resursima 

MZ, IZJZ, 
Fond, 
komore, 
zdravstven
e ustanove 

I kvartal 
2017.g. 

II/IV  kvartal 
2017.g. 

  Uspostavl
jen 
stabilan 
sistem  
upravljanj
a IZIS, 
Definisan
e 
nadležnos
ti tijela za 
upravčljan
je IZIS 

Aktivnost pomjerena za 
2018 
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3. 

Funkcionalno unapređenje, 
modernizacija i održavanje 
postojećih i razvoj novih IT 
rješenja u okviru IZIS 
poštujući standarde 
bezbjednosti, funkcionalnosti 
i interoperabilnosti 

Analiza 
postojećeg stanja  
Unapredjenje 
postojećeg stanja 
IZIS u skladu  sa 
definisanim 
prioritetima i 
prepoznatim  
funkcionalnostim
a  

MZ, IZJZ, 
Fond, 
komore, 
zdravstven
e ustanove 

I  kvartal 
2017.g. 

IV kvartal 
2017.g. 

520.0
00,00 
U 
okvir
u 
aktivn
osti 2 

Strategi
ja za 
razvoj 
IIZS 

Dokument 
analize 
postojeće
g stanja,  
 
Izvještaj o 
realizovan
im 
aktivnosti
ma  

Djelimično realizovana 

4. 

Centralizovanje, unapređenje 
i modernizacija hardversko-
komunikacione 
infrastrukture 

1. uspostavljanje 
centralizovane 
hardverske 
infrastrukture u 
Fondu 
2. obnavljanje 
15% hardverskih 
kapaciteta 
postojeće opreme 

Fond za 
zdravstven
o 
osiguranje 

IV kvartal 
2017.g. 

IV kvartal 
2017.g. 

    1. 
uspostavlj
ena 
centralizo
vana  
hardversk
a  
infrastrukt
ura  u 
Fondu 
2. 
obnovljen
o 15% 
hardverski
h 
kapaciteta 
postojeće 
opreme 

Djelimično realizovana 



AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA DO 2020. godine, za 2017. godinu 

RB Aktivnost Ključne tačke 
Vodeća 

institucij
a 

Datum početka Planirani datum 
završetka 

Procje
na 

troško
va 

Pozivanj
e na 
izvor 

finansir
anja 

Indikator Status aktivnosti 

 

5. Unapređenje kadrovskih IT 
kapaciteta 

  Fond za 
zdravstven
o 
osiguranje
, Institut 
za javno 
zdravlje, 
CALIMS, 
zdravstven
e ustanove 

Kontinuir
ano 

Kontinuirano     Zaposleno 
dodatno 
10 IT 
stručnjaka
:  
3 - 
2017.g. 
5 - 
2018.g. 
2 - 
2019.g. 
Stručno 
usavršava
nja (broj 
završenih 
kurseva/e
dukacija): 
2 godišnje 

Aktivnost pomjerena za 
2018 

6. 

Uvođenje standarda za 
poslovne procese, softver i 
hardversko-komunikacionu 
infrastrukturu 

  Tijelo za 
upravljanj
e IZIS, 
Fond za 
zdravstven
o 
osiguranje 

Kontinuir
ano  Kontinuirano  

    

uvedeni 
standardi 

Kontinuirana 

7. Konsolidacija IZIS-a u cilju 
optimizacije broja potrebnih 

  
Fond za 
zdravstven

I  kvartal 
2017.g. 

I/II kvartal 
2017.g. 

  
Strategi
ja za 

Umanjen 
broj 
serverskih 

Realizovana 
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licenci za sistemska 
okruženja (softver i hardver) 

o 
osiguranje  

razvoj 
IIZS 

licenci za 
30% 

8. 
Prilagođavanje softvera 
uvođenju nacionalne kartice 
zdravstvenog osiguranja 

  

Fond za 
zdravstven
o 
osiguranje 

IV kvartal 
2017.g. 

IV kvartal 
2017.g. 

    Prilagođe
no 
sistemsko 
okruženje 
obradi 
podataka 
putem 
specificira
nog 
medija 

Djelimično realizovana 

Cilj 8.2: Upravljanje zdravstvenim sistemom (korišćenjem zdravstvenih informacija) 

1. 

Uspostavljanje 
automatizovanog naprednog 
sistema zdravstvene 
statistike, analize podataka i 
izrade izvještaja 

  

1. Analiza i 
izgradnja 
jedinstvene baze 
za izvještavanje 
Data Warehouse 
uz uspostavljanje 
Bussines 
Intelligence 
system-a 

Institut za 
javno 
zdravlje, 
MZ, Fond 
za 
Zdravstve
no 
osiguranje  
i 
relevantne 
zdravstven
e ustanove 

IV kvartal 
2017.g. 

IV kvartal 
2017.g. 

150.0
00 € 

Strategi
ja za 
razvoj 
IIZS 

Uspostavl
jena 
jedinstven
a baza,  
omogućen
o 
automatsk
o 
izvještava
nje za sve 
korisnike 

Aktivnost pomjerena za 
2018. godinu  
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RB Aktivnost Ključne tačke 
Vodeća 

institucij
a 

Datum početka Planirani datum 
završetka 

Procje
na 

troško
va 

Pozivanj
e na 
izvor 

finansir
anja 

Indikator Status aktivnosti 

 
  2.Definisanja 

setova podataka 
za izvještavanje 
prema 
relevantnim 
institucijama u 
skladu sa 
postojećim 
strategijama i 
akcionim 
planovima 

Institut za 
javno 
zdravlje, 
MZ, Fond 
za 
Zdravstve
no 
osiguranje  
i 
relevantne 
zdravstven
e ustanove 

IV kvartal 
2017.g. 

IV kvartal 
2017.g. 

U 
okvir
u 
podak
tivnos
ti 1 

Strategi
ja za 
razvoj 
IIZS i 
ostale 
relevan
tne 
strategi
je 

Omoguće
no 
automatsk
o 
izvještava
nje za sve 
korisnike 

Aktivnost pomjerena za 
2018. godinu 

Cilj 8.3: Bezbjedna i efikasna razmjena podataka (veća dostupnost, kontinuitet i kvalitet zdravstvene zaštite) 

1. 

Funkcionalno unapređenje 
postojećih IT rješenja kroz 

implementaciju naprednih e-
servisa: e-recept, e-

zakazivanje, e-upućivanje, e-
smjernice propisivanja, e-
klinicke smjernice, e-liste 

ljekova, e-prijave,… 
  

1.e-Recept Ministarst
vo 
zdravlja, 
Fond za 
zdravstven
o 
osiguranje
, IZJZ,  
CALIMS i 
relevantne 
zdravstven
e ustanove 

IV kvartal 
2017. 

IV kvartal 
2017. 

90.00
0 € 

Strategi
ja za 
razvoj 
IIZS 

manje od 
3% ručno 
pisanih 
recepata 

Kontinuirana 

   2 e-Prijava 
      

  Strategi
ja za 

uvedena 
kontrola 
obavezno

Kontinuirana 
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RB Aktivnost Ključne tačke 
Vodeća 

institucij
a 

Datum početka Planirani datum 
završetka 

Procje
na 

troško
va 

Pozivanj
e na 
izvor 

finansir
anja 

Indikator Status aktivnosti 

 
razvoj 
IIZS 

g slanja e-
prijava 

2. Implementacija postojećeg 
softvera (ISOB) u SB 

Uvodjenje 
Elektronke 
razmjena 
podataka 
(elektronske 
fakture, 
elektronske 
prijave, 
elektronski 
karton...) u SB 

Fond za 
zdravstven
o 
osiguranje 
I 
specijalne 
bolnice  

IV kvartal 
2017. 

IV kvartal 
2017. 

    Elektronk
a 
razmjena 
podataka 
(elektrons
ke 
fakture, 
elektronsk
e prijave, 
elektronsk
i karton...) 
u SB 

Kontinuirana 

3. Unapređenje IS ZHMP u 
svim org. jedinicama ZHMP 

Uvodjenje 
informatičke 
podrške  
svim org. 
jedinicama 
ZHMP 

Ministarst
vo zdravlj, 
Fond za 
zdravstven
o 
osiguranje
, IZJZ, 
ZHMP 

II kvartal 
2017. 

II kvartal 
2017. 

    

Indikatori 
kvaliteta 
na nivou 
ZHMP 

Aktivnost pomjerena za 
2018. godinu 

4. 
Unapređenje PZZ 
implementacijom 
elektronske karte rasta 

  Dom 
zdravlja 
Podgorica, 
Fond za 
zdravstven

II kvartal 
2017. 

II kvartal 
2017. 

    Elektrons
ka 
evidencija 
i grafičko 
izvještava

Realizovana 
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RB Aktivnost Ključne tačke 
Vodeća 

institucij
a 

Datum početka Planirani datum 
završetka 

Procje
na 

troško
va 

Pozivanj
e na 
izvor 

finansir
anja 

Indikator Status aktivnosti 

 
o 
osiguranje
,  

nja kod 
izabranog 
pedijatr 
na 
primarno
m nivou 
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RB Aktivnost Ključne tačke 
Vodeća 

institucij
a 

Datum početka Planirani datum 
završetka 

Procje
na 

troško
va 

Pozivanj
e na 
izvor 

finansir
anja 

Indikator Status aktivnosti 

 
9.E-UKLJUČIVANJE 

Cilj 9.1: Edukacija i jačanje svijesti o e-Pristupačnosti u državnoj upravi 

1. 

Izrada smjernica za 
ePristupačnost u skladu sa 
iskustvima EU  

 a) izrada smjernica 
za izradu 
dokumenata u 
skladu sa 
standardima e-
Pristupačnosti 

MJU  I kvartal 
2017 

I kvartal 2017   Usvojen 
dokument  

Realizovana 
 

b) Izrada nove 
verzije dokumenta 
Smjernice za e-
Pristupačnost 

MJU III kvartal 
2017 

IV kvartal 2017   Usvojen 
dokument  

Djelimično realizovana 
Dokument nije izrađen 
ali je u okviru 
dokumenta Smjernice 
za izradu internet 
prezentacija državnih 
organa, organa državne 
uprave i lokalne 
samouprave, jedno 
poglavlje posvećeno e-
Pristupačnosti. 

Promocija ideje e-
Pristupačnosti u državnoj 
upravi 

Organizovanje 
radionice na temu 
e-Pristupačnosti za 
službenike organa 
državne uprave 

MJU II kvartal 
2017 

III kvartal 2017   Održana 
radionica 

Realizovana 
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RB Aktivnost Ključne tačke 
Vodeća 

institucij
a 

Datum početka Planirani datum 
završetka 

Procje
na 

troško
va 

Pozivanj
e na 
izvor 

finansir
anja 

Indikator Status aktivnosti 

 
10.E-UPRAVA  

Cilj 10.1: Unaprijediti postojeće i razviti nove elektronske servise 

1. 

Povećati broj elektronskih 
usluga i uključiti što veći 
broj institucija 

Portal e-uprave 
predstavlja 
jedinstvenu tačku 
pristupa 
elektronskim 
usluga koje nude 
organi uprave sa 
visokim stepenom 
korisničkog 
iskustva I 
korisničkog 
zadovoljstva 

MJU 
(svi 
državni 
organi i 
organi 
državne 
uprave) 

jan-17 dec-17 

Nijes
u 
potreb
na 
sredst
va 

Budžet 
CG 

Procenat 
povećanja 
broja 
elektronsk
ih usluga 
na portalu 
e-uprave 
za 50% 
Procenat 
povećanja 
državnih 
organa 
koji 
pružaju 
elektronsk
e usluge 
na portalu 
e-uprave 
za 30% 

Djelimično realizovana 
U 2016. godini na 
Portalu eUprave je bilo 
192 elektronske usluge 
koje su bile pružane od 
strane 30 institucija. U 
2017. godini kreirano 
je 60  novih usluga pa 
je ukupan broj porstao 
na 249. Kada je u 
pitanju broj institucija , 
taj broj je uvećan za 2, 
odnosno na kraju 
2017.goidne 
elektronske usluge 
pružaju 32 institucije. 

2. 

Uspostaviti veći nivo 
eDemoktratije kroz povećan 
stepen primjene 
eParticipacije 

eParticipacija je 
poseban modul na 
portal e-uprave, 
ministarstva su 
obavezna da sve 
javne rasprave 
objavljuju na 

MJU I 
sva 
minista
rstva 

jan-17 dec-17 

Nijes
u 
potreb
na 
sredst
va 

Budžet 
CG 

Procenat 
povećanja 
broja 
objavljeni
h javnih 
rasprava 
na portalu 

Realizovana 
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RB Aktivnost Ključne tačke 
Vodeća 

institucij
a 

Datum početka Planirani datum 
završetka 

Procje
na 

troško
va 

Pozivanj
e na 
izvor 

finansir
anja 

Indikator Status aktivnosti 

 
portalu e-uprave 
kroz modul 
eParticipacije 

e-uprava 
za 20% 
Broj 
državnih 
organa 
(mininista
rstva) 
koja 
objavljuju 
javne 
rasprave 
na portalu 
e-uprave 

Cilj 10.3: Unapređenje sprovođenje elektronskog kancelarijskog poslovanja 

3. 

Implementacija eDMS-a u 
svim ministarstvima i 

Generalnom sekretarijatu 
Vlade Crne Gore (I faza) 

a)Proširiti eDMS 
aplikacije na 
preostalih 5 
ministarstava i 
GSV. 
Kontunuirana 
obuka I podizanje 
svijesti korisnika 

MJU 

jan-17 dec-17 

/ / Procenat 
ministarst
ava u 
kojima je 
implemen
tiran 
eDMS 
100% 
Broj 
obučenih 
korisnika 
2017 
Procenat 
broja 

Djelimično realizovana 
Uredbom o izmjenama 
i dopunama Uredbe o 
organizaciji i načinu 
rada državne uprave 
("Sl. list CG", br. 
73/2016) koju je Vlada 
Crne Gore donijela, 
formirana su nova 
ministarstva koja su 
preuzela službenike 
drugih ministarstava. U 
2017.godini započela je  
implementacija eDMSa 
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RB Aktivnost Ključne tačke 
Vodeća 

institucij
a 

Datum početka Planirani datum 
završetka 

Procje
na 

troško
va 

Pozivanj
e na 
izvor 

finansir
anja 

Indikator Status aktivnosti 

 
povećanja 
aktivnih 
korisnika 
2017 
Broj 
predmeta/
dokumena
ta 
evidentira
nih putem 
eDMS 
sistema za 
2017 

u Ministarstvu sporta, 
Ministarstvu vanjskih 
poslova i GSV-u. 
Takođe započete su 
aktivnosti na 
implementaciji u 
Ministarstvu evropskih 
poslova i Ministarstvu 
odbrane.  

b) Redovni 
izvještaji o nivou 
implementacije 
eDMS iz svih 
ministarstava na 
nedeljnom, 
mjesečnom i 
godišnjem nivou. 

   Kontinuira
no 

 kontinuirano / /  Kreirani 
izvještaji 

Realizovana 
Sva ministarstva su 
periodično dostavljala 
izvještaje o nivou 
implementacije sistema 
eDMS. Takođe, po 
potrebi su kreirani i 
vanredni izvještaji po 
različitim parametrima. 

d)Treninig 
korisnika 

    Kontinuira
no 

  Kontinuirano       Kontinuirana 

Priprema propisa – 
donošenje novog Uputstva za 
sprovođenje Uredbe u cilju 
implementacije e-DMS-a i 

a)Priprema nacrta 
propisa 

Minista
rstvo 
javne 

uprave 

I kvartal 
2017 

IV kvartal 2017 Nijes
u 

potreb
na 

Budžet 
CG 

završen 
nacrt 

Realizovana 
 

b)Usvajanje 
propisa 

Usvojen 
dokument  

Obaveza nije 
realizovana iz razloga 
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RB Aktivnost Ključne tačke 
Vodeća 

institucij
a 

Datum početka Planirani datum 
završetka 

Procje
na 

troško
va 

Pozivanj
e na 
izvor 

finansir
anja 

Indikator Status aktivnosti 

 
obuka službenika za 

primjenu propisa 
u 

saradnji 
sa 

Upravo
m za 

kadrov
e 

sredst
a 

što u Uredbi nije bio 
propisan pravni osnov 
za donošenje Uputstva 
kojim će se urediti 
vođenje elektronskog-
kancelarijskog 
poslovanja preko 
eDMS-a 

c)Sprovođenje 
obuka o primjeni 
propisa 

Broj 
obučenih 
službenik
a za 
primjenu 
propisa 
50 

Nije realizovana 

Cilj 10.4. Interoperabilnost registara i dostupnost podataka iz registara za korisnike 

4. 

Uspostavljanje jedinstvenog 
informacionog sistema za 
razmjenu podataka između 
državnih organa i organa 

državne uprave 

1.1. Uspostavljanje 
javnog 
metaregistra 
podataka 

MJU II kvartal IV kvartal     Uspostavl
jen javni 
Metaregis
tar 

Djelimično realizovana 
-  Projekat se nalazi u 
fazi testiranja, zbog 
potrebe da Izvođač 
projekta JISERP  završi 
preuzete obaveze u 
skladu sa zahtjevima 
propisanim Zakonom o 
elektronskoj upravi i 
drugim propisima 
kojima se reguliše 
elektronska uprava, kao 
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RB Aktivnost Ključne tačke 
Vodeća 

institucij
a 

Datum početka Planirani datum 
završetka 

Procje
na 

troško
va 

Pozivanj
e na 
izvor 

finansir
anja 

Indikator Status aktivnosti 

 
i zahtjevima Naručioca 
(Vlada/UNDP).  
Početak upotrebe u 
produkciji je odložen 
za I kvartal 2018. 
godine. Kašnjenje se 
odražava i pomjera sve 
podaktivnosti koje su 
predviđene planom. 

1.2. Definisanje 
dinamike 
povezivanja 
državnih organa i 
organa državne 
uprave na 
platformu  

MJU II kvartal III kvartal     Napravlje
n Plan 
povezivan
ja  

Djelimično realizovana 
- Napravljen je plan za 
povezivanje institucija 
koje učestvuju u 
realizaciji pilot servisa 
koji će se realizovati 
putem JISERP-a 

1.3. Utvrđivanje 
tehničkih standarda 
za razmjenu 
podataka 

MJU i 
UNDP 

II kvartal III kvartal     Izrađen 
dokument  

Djelimično realizovana 
- Izrađen nacrt 
dokumenta, koji će biti 
usvojen puštanjem u 
produkciju JISERP-a 

1.4. Realizacija  
prva dva e servisa: 
Dokumentacija u 
postupku javnih 
nabavki  i Upis u 
obrazovne 

MJU i 
UNDP 

II kvartal II kvartal     Implemen
tirana dva 
pilot 
servisa 

Aktivnost je pomjerena 
za 2018 godinu  
e-servisi će biti 
realizovani puštanjem u 
produkciju JISERP-a 
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RB Aktivnost Ključne tačke 
Vodeća 

institucij
a 

Datum početka Planirani datum 
završetka 

Procje
na 

troško
va 

Pozivanj
e na 
izvor 

finansir
anja 

Indikator Status aktivnosti 

 
ustanove svih 
nivoa 

1.5.  Izrada 
izvjestaja o razvoju 
po mjeri čovjeka 
na temu značaja e 
servisa za održivi 
razvoj po mjeri 
čovjeka u Crnoj 
Gori 

MJU i 
UNDP 

II kvartal 
2017 

do kraja II-og 
kvartala 2018 

10000
0 

UNDP  Izrađen 
izvještaj 

Djelimično realizovana 
Aktivnosti na izvještaju 
su u toku, koordinirane 
su od strane UNDP-a 

  

Povezivanje ključnih 
registara prepoznatih 
Strategijom reforme javne 
uprave  

JISERP 
omogućava 
razmjenu podataka 
iz centralnog 
registra 
stanovništva, 
registra privrednih 
subjekata, registra 
imaoca prava na 
nepokretnost, 
registar 
Ministarstva 
prosvjete o broju 
djece u obrazovnim 
ustanovama i 
registra vozila 

MJU i 
UNDP 

IV kvartal 
2017 

do kraja II-og 
kvartala 2018 

    

80 % 
ključnih 
registara 
je 
povezano 
i vrši 
automatsk
u 
razmjenu 
podataka 

Aktivnost je pomjerena 
za 2018 godinu 
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RB Aktivnost Ključne tačke 
Vodeća 

institucij
a 

Datum početka Planirani datum 
završetka 

Procje
na 

troško
va 

Pozivanj
e na 
izvor 

finansir
anja 

Indikator Status aktivnosti 

 
Cilj 10.5: Razviti nove modele eID u cilju daljeg razvoja i masovnog korišćenje e-usluga 

  Priprema propisa 

Priprema 
podzakonskih 
akata propisanih 
Zakonom o 
elektronskoj 
identifikaciji i 
elektronskom 
potpisu 

MJU 

Nakon 
stupanja na 
snagu 
Zakona o 
elektronskoj 
identifikaciji 
i 
elektronskom 
potpisu 

Godinu dana 
od dana 
stupanja na 
snagu Zakona  

    

% 
donešenih 
podzakon
skih akata 

Aktivnost je pomjerena 
za 2018 godinu 

5. 

Uspostavljanje novih modela 
elektronskog identiteta  

Razvoj digitalnog 
identiteta - eID 

Minista
rstvo 
javne 
uprave 

III kvartal 
2017 

IV kvartal 50.00
0 € 

Budžet 
Crne 
Gore 

Broj 
izdatih 
elektronsk
ih 
certifikata 
koji služe 
za eID na 
e-usluge 
portala 
eUprava 

Aktivnost je pomjerena 
za 2018 godinu 

Cilj 10.6: Dostupnost podataka javne uprave 

1. 
 Uspostavljanje PORTALA  
OPEN DATA                                                     
www.datagov.me 

1. Analiza i 
prepoznavanje 
javno dostupnih  
podataka koji su u 
formatu pogodnom 
za ponovnu 
upotrebu 

MJU 

II kvartal         

Realizovana - Izvršena 
je anketa institucija 
obveznika objave 
podataka u otvorenom 
format i formirana baza 
podataka za 
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RB Aktivnost Ključne tačke 
Vodeća 

institucij
a 

Datum početka Planirani datum 
završetka 

Procje
na 

troško
va 

Pozivanj
e na 
izvor 

finansir
anja 

Indikator Status aktivnosti 

 
potencijalno 
objavljivanje 

2. Pretvaranje 
podataka koji su 
već javno dostupni 
u formate pogodne 
za ponovnu 
upotrebu 

MJU 

III kvartal II kvartal 2018       

Realizovana 

3. Pokretanje 
inicijative za 
objavljivanje 
podataka u 
otvorenom formatu 

MJU 

IV kvartal         

Realizovana - Pozvane 
su institucije obveznice 
objavljivanja podataka 
u otvorenom format da 
delegiraju kontakt 
osobe iz tih institucija 
sa kojima će se se 
nastaviti rad na objavi 
podataka na Portalu 
otvorenih podataka 

4. Izrada Portala 
otvorenih podataka 
www.datagov.me 

MJU 

III kvartal 
2017 

do kraja III-og 
kvartala 2018 

25.00
0 € 

Budžet 
Crne 
Gore 

Napravlje
n Portal 
otvorenih 
podataka 

Realizovana – Započet 
rad na izradi Portala 
rad na izradi tog portala 
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Vodeća 

institucij
a 

Datum početka Planirani datum 
završetka 
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na 

troško
va 

Pozivanj
e na 
izvor 

finansir
anja 

Indikator Status aktivnosti 

 
5. Donijeti  
uputstva za 
objavljivanje i 
koristenje 
otvorenih podataka  

MJU 

III kvartal 
2017 

do kraja III-og 
kvartala 2018 

    

Donešena 
uputstva 
za 
objavljiva
nje 
otvorenih 
podataka, 
u skladu 
sa 
Zakonom 
o 
slobodno
m 
pristupu 
informacij
ama 

Realizovana - 
Aktivnost na kojoj se 
radi paralelno sa 
razvojem Portala 
otvorenih podataka 

6. Pripremiti listu    
prioriteta za 
objavljivanje 
otvorenih podataka 

MJU i 
organi 
prepozn
ati 
Zakono
m o 
slobodn
om 
pristupu 
informa
cijama 

III kvartal 
2017 

do kraja III-og 
kvartala 2018 

    

Pripremlj
ena lista 
prioriteta  

Realizovana 
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RB Aktivnost Ključne tačke 
Vodeća 

institucij
a 

Datum početka Planirani datum 
završetka 

Procje
na 

troško
va 

Pozivanj
e na 
izvor 

finansir
anja 

Indikator Status aktivnosti 

 
7. Edukacija 
državnih 
službenika i 
namještenika u 
ministarstvima i 
drugim organima 
uprave o konceptu 
otvorenih podataka 
i uputstvu za 
korišćenje i 
objavljivanje  

MJU 

III kvartal 
2017 

do kraja III-og 
kvartala 2018 

    

Održane 
radionice      
Broj 
održanih 
edukacija 
Izrađen/re
alizovan 
plan 
edukacije  

Realizovana - 
Radionice se planiraju 
nakon uspostavljanja 
Portala 

ISTRAŽIVANJE, INOVACIJE I RAZVOJ 

1. 

Povećanje kapaciteta Internet 
linka 

  

Univer
zitet 
Crne 
Gore 

Februar 
2017. 

Maj 2017. Nema 
dodat
nih 
troško
va 

Univerz
itet 
Crne 
Gore 

Maksimal
ni 
kapacitet 
linka 
1GB/s 

Realizovana  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU STRATEGIJE 
RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA DO 2020. 

godine, za 2018. godinu
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R
B Aktivnost Ključne tačke Vodeća 

institucija 
Datum 
početka 

Planirani 
datum 

završetka 

Procjena 
troškova 

Pozivanje na 
izvor 

finansiranja 
Indikator 

 
                                                

3. INFRASTRUKTURA ZA ŠIROKOPOJASNI PRISTUP  
Cilj 3.1: Stvaranja uslova za nesmetan razvoj NGA mreža i podsticaj izgradnji mreža 

u područjima u kojima ne postoji komercijalni interes za ulaganja1 

1. 

Identifikovati područja bez 
fiksnog širokopojasnog 
pristupa internetu u kojima 
operatori nemaju ekonomski 
interes za investiranje brzog 
širokopojasnog pristupa. 

1.1. Definisati trenutnu 
(ne)pokrivenost 
naseljenih područja 
širokopojasnim 
internetom. 

EKIP  
OEK  
ME 

 
jan-18 dec-18 / / 

Identifikovana područja 
bez infrastrukture za 
širokopojasni pristup 
internetu 

1.2. Identifikovati područja 
u kojima ne postoji 
komercijalni interes 
za ulaganja. 

ME 
OEK  
EKIP  
 

Jan-18 dec -18 / / 

Identifikovana područja 
u kojima ne postoji 
interes OEK za ulaganja 
u peirodu 2018-2020 

2. 

Korišćenje slobodnih 
kapaciteta i infrastrukture 
elektronskih komunikacionih 
mreža u državnom 
vlasništvu. 

2.1. Evidentiranje 
infrastrukture i 
optičkih vlakana u 
većinskom vlasništvu 
države Crne Gore. 

ME 
EKIP 
OEK 
LS 
VI 

jan-18 dec-18 do 
5 000 

 
Budžet 

Evidencija slobodnih 
optičkih vlakana u 
vlasništvu državnih 
organa i preduzeća 

2.2.  Definisanje najboljeg 
modela upravljanja i 
valorizacije ovih 
resursa.   

ME 
EKIP 
OEK 
VI 

jan-18 jun -19 do 
5 000 

Budžet, 
donacije 

Definisanje modela 
upravljanja 

3. 

Ispitati mogućnosti za 
finansiranje razvoja 
širokopojasnog interneta 
putem JPP, iz evropskih 
fondova i iz ostalih 
raspoloživih izvora  

3.1.  Ispitati mogućnosti 
korišćenja evropskih 
fondova i modele JPP  

ME 
MEP 
OEK jan-18 kontinuirano / / 

Analiza opcija za 
funkcionisanje razvoja 
širokopojasnog 
interneta 

                                                             
1 Da bi se ostvario ovaj cilj potrebno je eliminisati barijere za izgradnju savremenih elektronskih komunikacionih mreža i stvoriti uslove za izgradnju širokopojasnih mreža u ruralnim 
područjima, kroz identifikaciju ruralnih područja bez dostupnosti širokopojasnog pristupa, davanje podsticajnih mjera i korišćenje drugih mehanizama. 
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R
B Aktivnost Ključne tačke Vodeća 

institucija 
Datum 
početka 

Planirani 
datum 

završetka 

Procjena 
troškova 

Pozivanje na 
izvor 

finansiranja 
Indikator 

 

4.  

Unaprijediti uslove za 
izgradnju elektronske 
komunikacione 
infrastrukture i povezane 
opreme.  
 

4.1. Sistemsko unapređenje 
saradnje i 
koordinacije između 
nadležnih institutucija 
u procesu izrade 
nacrta prostorno 
planskih dokumenata 
kako bi se istim 
obuhvatila izgradnja 
potrebne EK 
infrastrukture 

MORiT 
ME  
LS 
EKIP 

kontinuirano kontinuirano / / 

Uspostavljanje 
koordinacije 

4.2. Preispitati dosljednost 
LS u primjeni 
„Modela Odluke o 
izgradnji lokalnih 
objekata od javnog 
interesa“ koji je 
izradila Zajednica 
opština Crne Gore u 
dijelu koji tretira EK 
objekte kao objekte 
od opšteg interesa  

ME 
LS 
 

jan-18 kontinuirano / / 

Informacija o primjeni 
Odluke o izgradnji 
lokalnih objekata od 
javnog interesa u dijelu 
izgradnje EKI 

5. 
Efikasno postavljanje, 
korišćenje i održavanje EKI 
u stambenim zgradama. 

5.1. Analiza primjene 
Pravilnika o 
zajedničkom 
korišćenju EKI i 
povezane opreme 

EKIP 

jan-18 kontinuirano / / 

Praćenje primjene 
Pravilnika o 
zajedničkom korišćenju 
EKI i povezane opreme 

6. 
Priprema plana migracije na 
protokol IPv6. 
 

6.1. Izrada plana migracije 
na protokol IPv6 

EKIP  
ME 
 

Jan-18 Dec-18 25.000 EKIP 
Izrađeni plan migracije 
na protokol IPv6 



AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA DO 2020. godine, za 2018. godinu 

R
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Planirani 
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Procjena 
troškova 

Pozivanje na 
izvor 

finansiranja 
Indikator 

 

7. 

Pripremiti planove 
raspodjele radio-frekvencija 
iz opsega 694-790 MHz, 
1452-1492 MHz, 2300-2400 
MHz, 3400-3600 MHz i 
3600-3800 MHz za IMT 
sisteme 

7.1. Donošenje planova 
raspodjele radio -
frekvencija. 

EKIP 

Jan-18 31.03.2018. / / 

Doneseni planovi 
raspodjele radio -
frekvencija 

8. Edukacija u vezi EM 
zračenja 

8.1. Objave stručnih 
tekstova u štampanim 
medijima i web 
sajtovima, 

        štampanje i 
distribucija lifleta 

EPA 
MORiT 
MZ 
LS 
OEK 
EKIP 

kontinuirano 
 

kontinuirano 
 

do 
6 000 

zajedno sa 
tačkom 6.1. 
iz cilja 3.3.  

EKIP i drugi 
organi državne 

uprave 

Objavljena dokumenta i 
odštampani lifleti 
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R
B Aktivnost Ključne tačke Vodeća 

institucija 
Datum 
početka 

Planirani 
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završetka 

Procjena 
troškova 

Pozivanje na 
izvor 

finansiranja 
Indikator 

 
Cilj 3.2: Smanjenje troškova za izgradnju i održavanje NGN mreža2 

1. 

Izgradnja nove i efikasno 
korišćenje postojeće mrežne 
infrastrukture potrebne za 
instalaciju NGN pristupnih 
mreža, u skladu sa 
DIREKTIVOM 2014/61/EU. 
 

1.1. Rad na izradi Zakona 
o pristupu i 
postavljanju  
elektronskih 
komunikacionih 
mreža velike brzine. 

ME 
EKIP 
MORiT 
VI 
OEK 
 

Jan-17 Dec-19 / / 

Donešen Zakon u 
predviđenom roku 

1.2. Ažuriranje 
georeferencirane baze 
podataka EKI 

EKIP 
OEK 

 Jan-18 kontinuirano / / 

Ažurirana baza 

1.3.  Unapređenje sistema 
za mapiranje EKI u 
pravcu povezivanja sa 
ostalim  raspoloživim 
podacima (npr. 
dozvole za 
frekvencije,  
dostupnost EK usluga 
i sl) 

EKIP 
OEK 

kontinuirano kontinuirano javna 
nabavka EKIP 

Unaprijeđenost sistema 
u navedenim 
kategorijama 

1.4.  Analiza i predlog za 
eventualno 
poboljšanje 
cjenovnih, tehničkih i 
drugih uslova za 
zajedničko korišćenje 
EKI. 

EKIP 
OEK 
ME 

kontinuirano kontinuirano / / 

15% povećanja 
kapaciteta kablovske 
infrastrukture koji su 
predmet zajedničkog 
korišćenja na godišnjem 
nivou  

                                                             
2 Da bi se ostvario ovaj cilj potrebno je: unaprijediti zajedničko korišćenje postojeće elektronske komunikacione infrastrukture, obezbijediti dostupnost 
informacija o elektronskoj komunikacionoj infrastrukturi i javnim građevinskim radovima, osigurati koordinaciju izvođenja radova. 
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Pozivanje na 
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finansiranja 
Indikator 

 

2. 

 Primjena novih 
metoda/tehnologija za 
povećanje brzina  pristupa u 
postojećoj pristupnoj mreži sa 
bakarnim paricama. 

2.1. Primjena novih 
metoda/tehnologija za 
povećanje brzina  
pristupa u postojećoj 
pristupnoj mreži sa 
bakarnim paricama 

OEK 
EKIP 

 kontinuirano kontinuirano / / 

20% veći broj korisnika 
VDSL-a na godišnjem 
nivou 
(BL: 17.000 Korisnika) 

3. 

Usklađivanje načina obračuna 
i visine naknada za korišćenje 
javnog puta i putnog pojasa 
od strane operatora 
elektronskih komunikacija   

3.1.Obezbijediti uniformnu 
primjenu zakonskih i 
podzakonskih propisa 
koji uređuju pitanje 
naplate naknada za 
korišćenje javnog 
puta i putnog pojasa 
od strane svih LS u 
Crnoj Gori. 

MS 
LS 
ME 
OEK 

Jan - 18 Dec - 18 / / 

Donošenje Zakona o 
putevima; Usklađivanje 
opštinskih rješenja o 
naknadama sa 
Zakonom; 
Donošenje Pravilnika o 
naknadama za 
korišćenje putnog 
pojasa i dr.zemljišta 
koje pripada državnom 
putu 
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finansiranja 
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Cilj 3.3: Povećanje korišćenja interneta3 

1. 
Promocija razvoja 
širokopojasnog pristupa 
internetu  

1.1.  Promocija sistema za 
mapiranje na 
portalima OEK, 
EKIP-a, MORiT-a, 
UZN, lokalnih 
samouprava i ME. 

OEK 
EKIP 
ME 
MORiT 
UZN 
LS 

kontinuirano kontinuirano / / 

Informisanost 
zainteresovanih 
subjekata 

2. 

Povećanje ekonomske 
dostupnosti širokopojasnog 
pristupa kroz regulaciju 
cijena samostalnog 
širokopojasnog pristupa i 
posebno širokopojasnog 
pristupa u vezanim 
ponudama. 

2.1.  Analize relevantnih 
tržišta i propisivanje 
obaveza OEK. 

EKIP 

kontinuirano kontinuirano / / 

Propisane obaveze OEK 
na osnovu sprovedenih 
analiza 

3. 

Politika u dijelu 
obezbjeđivanja 
širokopojasnog pristupa za 
lica sa invaliditetom i 
socijalno ugrožena lica. 

3.1.  Analiza potreba za 
širokopojasnim 
pristupom za lica sa 
invaliditetom i 
socijalno ugrožena 
lica.   

MRiSS 
 

kontinuirano kontinuirano / / 

Broj korisnika OSI i 
socijalno ugroženih lica 

4. 
Razvoj nacionalne tačke za 
razmjenu internet sadržaja 
(MIXP) 

4.1.  Nastavak aktivnosti 
na povezivanju svih 
ISP u Crnoj Gori na 
MIXP  

ME 
EKIP 
MIXP 
OEK 

kontinuirano kontinuirano / / 

Povezivanje svih ISP-
ova na MIXP 

                                                             
3 Da bi se ostvario ovaj cilj potrebno je: unaprijediti zajedničko korišćenje postojeće elektronske komunikacione infrastrukture, obezbijediti dostupnost 
informacija o elektronskoj komunikacionoj infrastrukturi i javnim građevinskim radovima, osigurati koordinaciju izvođenja radova. 
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5. 
Obezbjeđivanje uslova za 
otvoreni pristup internetu 
(Net neutrality). 

5.1.  Implemetacija dijela 
Uredbe (EU) 
2015/2120 Evropskog 
Parlamenta i savjeta 
koji se odnosi na 
otvoreni pristup 
internetu (Net 
neutrality) u 
nacionalno 
zakonodavstvo. 

ME 
EKIP 

jan-17 kontinuirano / / 

Usklađivanje 
zakonodavnog okvira 

6. 

Edukacija korisnika 
elektronskih komunikacionih 
usluga i e-usluga i zaštita 
prava korisnika. 
 

6.1.  Štampanje brošura sa 
pravima korisnika; 
učešće u emisijama i 
objavljivanje 
informacija 
posvećenim zaštiti 
prava korisnika  

EKIP 
ME 
MJU 

kontinuirano kontinuirano 

do 
6 000 

zajedno sa 
tačkom 8.1. 
iz cilja 3.1.  

EKIP i drugi 
organi državne 

uprave 

Objavljena dokumenta i 
odštampani lifleti 
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4. INFORMACIONA BEZBJEDNOST 

Cilj 4.1: Edukacija službenika 

1. 
Edukacija službenika 
državnih organa na temu 
sajber bezbjednosti 

Organizovanje obuka za 
državne službenike i 
namještenike na temu 
sajber bezbjednosti u 
sklopu redovnog Programa 
obuka UZK za 2018. g 

MJU UZK 

jan-18 dec-18 / / 

Edukovano 100 
državnih službenika 

Cilj 4.2: Jačanje administrativnih kapaciteta CIRT tima 

1. Jačanje administrativnih 
kapaciteta CIRT tima 

Povećanje broja službenika 
CIRT-a kroz izmjene 
Pravilnika o unutrašnjoj 
organizaciji i 
sistematizaciji 

MJU 

1.1.2018 31.12.2018. 20.000,00 

Budžet Crne 
Gore 

8 službenika u CIRT-
u do kraja 2018. 
godine. 

Cilj 4.3: Formiranje lokalnih CIRT timova u državnim organima i lokalnim samoupravama 

1. 
Formiranje lokalnih CIRT 
timova u državnim organima 
i lokalnim samoupravama 

  MJU 
jan-18 dec-18 / / 

Formirano 45 lokalnih 
CIRT timova do kraja 
2018.godine 

Cilj 4.4: Formiranje lokalnih CIRT timova kod pravnih lica do kraja 2018. godine 

1. 
Formiranje lokalnih CIRT 
timova kod pravnih lica do 
kraja 2018. godine 

Formiranje lokalnih CIRT 
timova kod operatora 
kritične informatičke 
infrastrukture (Internet 
provajderi, bankarski 
sektor, EPCG, itd.) 

MJU 

jan-18 dec-87 / / 

Formirano 15 lokalnih 
CIRT timova kod 
pravnih lica do kraja 
2018. godine 

Cilj 4.5: Zaštita kritične informatičke  infrastrukture 

1. Zaštita kritične informatičke  
infrastrukture (KII) 

Izrada propisa za zaštitu 
kritične informatičke 
infrastrukture 

MJU u 
saradnji sa 
nosiocima 

jan-18 dec-18 / / 
Izrađen propis za 
zaštitu KII 
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kritičnih 
sektora 
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6.  E- POSLOVANJE 
Cilj 6.1: Unaprjeđenje  

1. Održavanje više okruglih 
stolova na temu ePoslovanja, 
eTrgovine, bezbjednosti na 
internetu 

1.1. Izrada plana 
realizacije okruglih 
stolova i njihova 
realizacija 

Privredna 
komora u 
saradnji sa 
nosiocima 
kreiranja 
ovih politika 

Jan -18 kontinuirano / / 

Izrada plana realizacije 
okruglih stolova i 
njihova realizacija 
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7. E-OBRAZOVANJE 

Cilj 7.1: Poboljšanje uslova za podizanje nivoa primjene ICT-a u nastavi, obezbjeđivanje uslova za online kolaboraciju nastavnika, poboljšanje uslova za 
korišćenje informacionog sistema obrazovanja u područnim ustanovama 

2. 

Unaprjeđenje zastupljenosti 
interneta u područnim 
jedinicama  

Uvođenje ADSL-a u 
područnim jedinicama koje 
imaju tehničke mogućnosti 

MPS 20.januar 20.decembar 10.000 € Budžet Crne 
Gore 

25% 
(broj jedinica) 

Povećanje brzine interneta 
konekcije u matičnim 
jedinicama  

Povećanje internet 
konekcije u jedinicama 
koje imaju tehničke 
mogućnosti 

MPS  1. mart  30. 
decembar 

/ / 8mbps 

Cilj 7.2: Podrška za povećanje primjena ICT-a u nastavi kao i u svakodnevnom radu zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama 

4. 

Obuka nastavnika za 
korišćenje portala za 
nastavnike 

Promocija: 
Prezentacije 
Radionice 
Sastanci 
Skupovi 
Promo materijal 

MPS 1.  februar 15.decembar / / 15% 
(broj održanih 
prezentacija, radionica, 
sastanaka, skupova, 
anketa za zaposlene u 
obrazovno-vaspitnim 
ustanovama)  
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8.E-ZDRAVSTVO 

Cilj 8.1: Dalji razvoj i implementacia IZIS 

1. 

Donošenje strategije 
Integralnog infomacionog 
sistema zdravstvene zaštite  

Izrada strategije  MZ, IZJZ, 
Fond, 
komore, 
zdravstvene 
ustanove, 
univerzitet, 
ministarstvo 
javne 
uprave 

I kvartal 
2018.g. 

II kvartal 
2018.g. / / 

Izradjen i usvojen 
dokument strategije 
Integralnog 
infomacionog sistema 
zdravstvene zaštite 

2. Plansko definisanje 
upravljanja IZIS 

Osnovati tijelo za 
upravljanje IZIS 
 
Raspodjela nadležnosti nad 
zajedničkim resursima 

MZ, IZJZ, 
Fond, 
komore, 
zdravstvene 
ustanove 

II kvartal 
2018.g. 

II/IV  kvartal 
2018.g. / / 

Uspostavljen stabilan 
sistem  upravljanja 
IZIS, 
Definisane nadležnosti 
tijela za upravčljanje 
IZIS 

3. 

Funkcionalno unapređenje, 
modernizacija i održavanje 
postojećih i razvoj novih IT 
rješenja u okviru IZIS 
poštujući standarde 
bezbjednosti, 
funkcionalnosti i 
interoperabilnosti 

Analiza postojećeg stanja  
Unapredjenje postojećeg 
stanja IZIS u skladu  sa 
definisanim prioritetima i 
prepoznatim  
funkcionalnostima  

MZ, IZJZ, 
Fond, 

komore, 
zdravstvene 

ustanove 
II  kvartal 
2018.g. 

II/IV kvartal 
2018.g. 

520.000,00 
U okviru 
aktivnosti 2 

Strategija za 
razvoj IIZS 

Usvojena dokumenta: 
- Dokument analize 

postojećeg stanja;  
- Izvještaj o 

realizovanim 
aktivnostima  

4. 

Centralizovanje, 
unapređenje i modernizacija 
hardversko-komunikacione 

infrastrukture 

- uspostavljanje 
centralizovane 
hardverske 
infrastrukture u Fondu 

Fond za 
zdravstveno 
osiguranje I kvartal 

2018.g. 
IV kvartal 

2018.g. / / 

- uspostavljena 
centralizovana  
hardverska  
infrastruktura  u 
Fondu 
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- obnavljanje 15% 

hardverskih kapaciteta 
postojeće opreme 

- obnovljeno 15% 
hardverskih 
kapaciteta postojeće 
opreme 

5. Unaprjeđenje kadrovskih IT 
kapaciteta 

  Fond za 
zdravstveno 
osiguranje, 
Institut za 
javno 
zdravlje, 
CALIMS, 
zdravstvene 
ustanove 

Kontinuirano Kontinuirano 

/ / 

Zaposleno dodatno 10 
IT stručnjaka u periodu 
2017-2019:  
3 - 2017.g. 
5 - 2018.g. 
2 - 2019.g. 
Stručno usavršavanja 
(broj završenih 
kurseva/edukacija): 
2 godišnje 

6. 

Uvođenje standarda za 
poslovne procese, softver i 
hardversko-komunikacionu 
infrastrukturu 

  Tijelo za 
upravljanje 
IZIS, Fond 
za 
zdravstveno 
osiguranje 

Kontinuirano  Kontinuirano  / / uvedeni standardi 

7. 
Prilagođavanje softvera 
uvođenju nacionalne kartice 
zdravstvenog osiguranja 

  Fond za 
zdravstveno 
osiguranje 

I kvartal 
2018.g. 

IV kvartal 
2018.g. / / 

Prilagođeno sistemsko 
okruženje obradi 
podataka putem 
specificiranog medija 

Cilj 8.2: Upravljanje zdravstvenim sistemom (korišćenjem zdravstvenih informacija) 
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1. 
  

Uspostavljanje 
automatizovanog 
naprednog sistema 
zdravstvene statistike, 
analize podataka i izrade 
izvještaja 

  

1. Analiza i izgradnja 
jedinstvene baze za 
izvještavanje Data 
Warehouse uz 
uspostavljanje Bussines 
Intelligence system-a 

Institut za 
javno 
zdravlje, MZ, 
Fond za 
Zdravstveno 
osiguranje  i 
relevantne 
zdravstvene 
ustanove 

II kvartal 
2018.g. 

IV kvartal 
2018.g. 

150.000 € Strategija za 
razvoj IIZS Uspostavljena 

jedinstvena baza,  
omogućeno 
automatsko 
izvještavanje za sve 
korisnike 

2.Definisanja setova 
podataka za izvještavanje 
prema relevantnim 
institucijama u skladu sa 
postojećim strategijama i 
akcionim planovima 

Institut za 
javno 
zdravlje, MZ, 
Fond za 
Zdravstveno 
osiguranje  i 
relevantne 
zdravstvene 
ustanove 

I kvartal 
2018.g. 

IV kvartal 
2018.g. 

U okviru 
podaktivn
osti 1 

 

Omogućeno 
automatsko 
izvještavanje za sve 
korisnike 

Cilj 8.3: Bezbjedna i efikasna razmjena podataka (veća dostupnost, kontinuitet i kvalitet zdravstvene zaštite) 

1. 
  

Funkcionalno 
unapređenje postojećih IT 

rješenja kroz 

1.E-recept 
  

Ministarstv
o zdravlja, 
Fond za 

II kvartal 
2018. 
  

IV kvartal 
2018. 
  

90.000 € Strategija za 
razvoj IIZS manje od 3% ručno 

pisanih recepata 
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implementaciju 

naprednih e-servisa: e-
recept, e-zakazivanje, e-
upućivanje, e-smjernice 
propisivanja, e-klinicke 

smjernice, e-liste ljekova, 
e-prijave,… 

  

zdravstveno 
osiguranje, 
IZJZ,  
CALIMS i 
relevantne 
zdravstvene 
ustanove 

  Strategija za 
razvoja IIZS 

uvedena kontrola 
obaveznog slanja e-
prijava 

2. 
Implementacija 
postojećeg softvera 
(ISOB) u SB 

Uvodjenje Elektronke 
razmjena podataka 
(elektronske fakture, 
elektronske prijave, 
elektronski karton...) u 
SB 

Fond za 
zdravstveno 
osiguranje I 
specijalne 
bolnice  

I kvartal 
2018. 

II kvartal 
2018. 

    Elektronska razmjena 
podataka 
(elektronske fakture, 
elektronske prijave, 
elektronski karton...) 
u SB 

3. 
Unapređenje IS ZHMP u 
svim org. jedinicama 
ZHMP 

Uvodjenje informatičke 
podrške  
svim org. jedinicama 
ZHMP 

Ministarstv
o zdravlja, 
Fond za 
zdravstveno 
osiguranje, 
IZJZ, ZHMP 

I kvartal 
2018. 

II kvartal 
2018. 

    

Indikatori kvaliteta na 
nivou ZHMP 
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9.E-UKLJUČIVANJE 

Cilj 9.1: Edukacija i jačanje svijesti o e-Pristupačnosti u državnoj upravi 

1. 

Kontinuirano sprovoditi 
informisanje i edukovanje 
svih relevantnih aktera 
putem seminara i kampanja 
o standardima pristupačnosti 

Organizovanje okruglih 
stolova/predavanja sa ICT 
kompanijama u vezi 
ePristupačnosti OSI 

MJU i 
Privredna 
komora II Kvartal 

2018 
IV kvartal 

2018 

Nisu 
potrebna 
sredstva 

Budžet CG Broj održanih događaja 
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10.E-UPRAVA 

Cilj 10.1: Unaprijediti postojeće i razviti nove elektronske servise 

1. 

Povećati broj elektronskih 
usluga na portalu e-uprave 

Potrebno je održavati 
redovnu komunikaciju sa 
predstavnicima organa u 
cilju prepoznavanja usluga 
koje treba objaviti na 
portalu e-uprave 
Pratiti trendove u razvoju 
el.usluga u drugim 
zemljama 

MJU (svi 
državni 
organi i 
organi 
državne 
uprave) 

jan-18 dec-18 

Nisu 
potrebna 
sredstva 

Budžet CG Procenat povećanja 
broja elektronskih 
usluga na portalu e-
uprave za 30% 
 

2. 

Povećati broj objavljenih 
elektronskih anketa na 
portalu eUprave od strane 
državnih organa (institucija) 

Potrebno je prepoznati a 
zatim kreirati ankete kojima 
će organi dobiti odgovore 
na pitanja o zadovoljstvu 
javnosti o elektronskim 
uslugama ali i o radu svakog 
organa ponaosob 

MJU (svi 
državni 
organi i 
organi 
državne 
uprave) 

jan-18 dec-18 

Nijesu 
potrebna 
sredstva 

Budžet CG Procenat povećanja 
broja elektronskih 
anketa 100% 

3. 

Povećati broj korisnika koji 
koriste elektronske usluge na 
portalu e-uprave 

Kreiranje ključnih servisa 
koji će animirati veći broj 
građana i promocija 
postojećih servisa na portalu 
 

MJU (svi 
državni 
organi i 
organi 
državne 
uprave) 

jan-18 dec-18 

Nijesu 
potrebna 
sredstva 

Budžet CG Procenat povećanja 
broja korisnika za 20% 

4. 

Promocija koncepta 
elektronske uprave u 
organima državne uprave 

Organizovanje radionica za 
zaposlene u organima 
državne uprave u cilju 
prepoznavanja benefita 
elektronskog poslovanja 
 

MJU (svi 
državni 
organi i 
organi 
državne 
uprave) 

jan-18 dec-18 

Nijesu 
potrebna 
sredstva 

Budžet CG Broj organizovanih 
radionica 3 
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Cilj 10.3: Unapređenje sprovođenje elektronskog kancelarijskog poslovanja 

1. 

Implementacija eDMS-a u 
svim ministarstvima i 

Generalnom sekretarijatu 
Vlade Crne Gore (I faza) 

a)Potpuna implementacija 
u preostala 3 ministarstva 
b)Kontunuirana obuka u 
cilju   podizanje svijesti 
korisnika o značaju 
elektronskog 
kancelarijskog poslovanja 

MJU 

jan-18 dec-18 

Nijesu 
potrebna 
sredstva 

/ Procenat ministarstava 
u kojima je 
implementiran eDMS 
100% 
Broj obučenih korisnika 
2018 
Broj 
predmeta/dokumenata 
evidentiranih putem 
eDMS sistema za 2018 

2. 

Implementacija eDMS u 
organima državne uprave 

(Faza II)  

Potrebno je uraditi 
procjenu prioriteta organa 
koji će biti uključeni po 
etapama 

Uspotavljanje sistema u 
odabranim organima 

MJU i drugi 
organi 
državne 
uprave 

IV kvartal 
2018 

IV kvartal 
2018 

25.000 
eura 

Budžet CG/SBS Broj organa povezanih 
u sistem 
 

3. 

Integracija eDMS sa drugim 
informacionim sistemima u 

cilju efikasnije razmjene 
elektronskih dokumenata 

Potpuna implementacija 
integracije eDMS (sistem 
za elektronsko upravljanje 
dokumentima) i portala 
eSV (portal za praćenje 
materijala za sjednice 
Vlade) 

MJU i drugi 
organi 
državne 
uprave I kvartal 

2018 
IV kvartal 

2018 / / 

Broj dokumenata 
(materijala za sjednice 
Vlade) postavljenih 
kroz integrisani sistem 

4. 

Uspostavljena razmjena 
elektronskih dokumenata 

između organa 

Potrebno je definisati 
procedure i 
obezbijeditirazmjenu 
dokumenata kroz sistem 
eDMS  

MJU i drugi 
organi 
državne 
uprave 

IV kvartal 
2018 

IV kvartal 
2018 / / 

Broj dokumenata koja 
su razmijenjena između 
organa 
Broj organa koji 
razmjenjuju dokumenta 
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Cilj 10.4. Interoperabilnost registara i dostupnost podataka iz registara za korisnike 

4. 

Uspostavljanje jedinstvenog 
informacionog sistema za 
razmjenu podataka između 
državnih organa i organa 

državne uprave 

1.1. Uspostavljanje javnog 
metaregistra podataka 

MJU II kvartal 
2017 

II kvartal 
2018 / / 

Uspostavljen javni 
Metaregistar 

1.2. Utvrđivanje tehničkih 
standarda za razmjenu 
podataka 

MJU i 
UNDP 

III kvartal 
2017 

II kvartal 
2018 / / 

Izrađen dokument  

1.4. Realizacija  prva dva e 
servisa: Dokumentacija u 
postupku javnih nabavki  i 
Upis u obrazovne ustanove 
svih nivoa 

MJU i 
UNDP 

II kvartal 
2017 

II kvartal 
2018 

/ / 

Implementirana dva 
pilot servisa 

1.5.  Izrada izvjestaja o 
razvoju po mjeri čovjeka 
na temu značaja e servisa 
za održivi razvoj po mjeri 
čovjeka u Crnoj Gori 

MJU i 
UNDP 

II kvartal 
2017 

do kraja IV-
og kvartala 
2018 

100000 UNDP  Izrađen izvještaj 

  

Povezivanje ključnih 
registara prepoznatih 
Strategijom reforme javne 
uprave  

JISERP omogućava 
razmjenu podataka iz 
centralnog registra 
stanovništva, registra 
privrednih subjekata, 
registra imaoca prava na 
nepokretnost, registar 
Ministarstva prosvjete o 
broju djece u obrazovnim 
ustanovama i registra 
vozila 

MJU i 
UNDP 

IV kvartal 
2017 

do kraja II-
og kvartala 
2018 

/ / 

80 % ključnih registara 
je povezano i vrši 
automatsku razmjenu 
podataka 

Cilj 10.5: Razviti nove modele eID u cilju daljeg razvoja i masovnog korišćenje e-usluga 
 1
. Priprema propisa 

Razvoj digitalnog 
identiteta - eID 

Ministarstvo 
javne uprave 

III kvartal 
2017 

II kvartal 
2018 

  
Izrađena podzakonska 
akta 
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2. 

Uspostavljanje novih modela 
elektronskog identiteta  

Razvoj digitalnog 
identiteta - eID 

Ministarstvo 
javne uprave 

III kvartal 
2017 

IV kvartal 
2018 

50.000 € Budžet Crne 
Gore 

Broj izdatih 
elektronskih 
certifikata koji služe 
za eID na e-usluge 
portala eUprava 

3. 

PROŠIRENJE PKI SISTEMA 
GOV.CA 

Unaprjeđenje sistema na 
nivo visoke dostupnosti 
(High Avaliability) i 
održavanje  
Uvođenje nacionalnog sata 
Uvođenje vremenskog 
pečata (Time Stamp). 

Ministarstvo 
javne uprave 

III kvartal 
2017 

IV kvartal 
2018 

162.000,00 
€ 

Budžet Crne 
Gore 

Uspostavljen 
Nacionalni sat i 
vremenski pečat 
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Cilj 10.6: Dostupnost podataka javne uprave 

1. 
Uspostavljanje PORTALA  
OPEN DATA                                                     
www.data.gov.me 

Pretvaranje podataka koji 
su već javno dostupni u 
formate pogodne za 
ponovnu upotrebu 

MJU 
III kvartal 

2017 
II kvartal 

2018 / / 

  
Pokretanje inicijative za 
objavljivanje podataka u 
otvorenom formatu 

MJU IV kvartal 
2017 kontinuirano / / 

  
Izrada Portala otvorenih 
podataka www.datagov.me 

MJU III kvartal 
2017 

III kvartal 
2018 

25.000 € Budžet Crne 
Gore 

Napravljen Portal 
otvorenih podataka 

Donijeti  uputstva za 
objavljivanje i koristenje 
otvorenih podataka  

MJU 

III kvartal 
2017 

III kvartal 
2018 / / 

Donešena uputstva za 
objavljivanje 
otvorenih podataka, u 
skladu sa Zakonom o 
slobodnom pristupu 
informacijama 

Pripremiti listu   prioriteta 
za objavljivanje otvorenih 
podataka 

MJU i organi 
prepoznati 
Zakonom o 
slobodnom 
pristupu 
informacija
ma 

III kvartal 
2017 kontinuirano / / 

Pripremljena lista 
prioriteta  

Edukacija državnih 
službenika i namještenika u 
ministarstvima i drugim 
organima uprave o 
konceptu otvorenih 
podataka i uputstvu za 
korišćenje i objavljivanje  

MJU 

III kvartal 
2017 kontinuirano / / 

Izrađen/realizovan 
plan edukacije 
Održane radionice      
Broj održanih 
edukaciju: 5  
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11. ISTRAŽIVANJE, INOVACIJE I RAZVOJ  

Cilj 11.1: Unaprijeđenje informacionog sistema ‘’Naučna Mreža’’  

1. 
Unaprijeđenje 
informacionog sistema 
‘’Naučna Mreža’’ 

Uvođenje novih 
funcionalnosti portala 

Ministarstvo 
nauke 

II kvartal 
2018 

IV kvartal 
2018 

10.000,00 INVO - 
Inovacije, 
Nauka i Visoko 
Obrazovanje  
(Visoko 
obrazovanje i 
istraživanje za 
inovacije i 
konkurentnost) 

Uvođenje novih 
funcionalnosti portala 

 

 

 

 

  

 

  

 




